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Úvod 
 
Bakalářská práce zpracovává stavebně technologickou etapu spodní stavby bytového 
domu Nová Dukla, Ústí nad Orlicí. V etapě spodní stavby jsou řešeny zemní práce, 
velkoprůměrové vrtané piloty,  provádění základového monolitického roštu. Bakalářská 
práce obsahuje zařízení staveniště, zásady organizace výstavby, technickou zprávu 
zařízení staveniště, širší vztahy dopravních tras a schémata postavení a pojezdů 
stavebních strojů. Dále je zpracován položkový rozpočet pro technologickou etapu 
spodní stavby a časový harmonogram.
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2.1 Identifikační údaje 
Stavba:   Bytový soubor Nová Dukla  
    Ústí n. Orlicí, Hylváty, parcely č. 976/78, 1291/1, 1064/1  
      Kraj Pardubický 
Investor:    NOVÁ DUKLA s.r.o.  
    Zastoupená : Vladislavem Aligerem, jednatelem  
    společnosti  
    Sídlo : Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí n. Orlicí  
    IČO : 27534537  
    DIČ : CZ - 27534537  
    Tel : 603 866 970 
Generální projektant:  Ing. arch. Milan Košař  
    Husova 1848 ‚53003 Pardubice  
    IČO : 70165807  
    DIČ : 248 - 460725704  
    Tel :777 193 777  
Hlavní projektant:  MIBAG sanace spol. s.r.o.  
    Zastoupené: Ing. Robertem Tachovským jednatelem 
    společnosti  
    Ve věcech technických: Ing. Františkem Chalupným 
    Na Radosti 402, 155 21 Praha 5  
    IČO : 25773062  
    DIČ : CZ 25773062  
    Tel: +420 257 951 285 
2.2 Podklady 
Inženýrsko-geologický průzkum byl proveden jako podrobný v prosinci roku 2007, 
včetně průzkumu rizika pronikání půdního radonu do budov.  
Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu de facto existuje a 
bude pouze upraveno. Napojení na elektřinu zajišťuje ČEZ distribuce jako samostatnou 
stavbu, napojení na vodovod, kanalizaci je na stávající rozvody na pozemku a bude 
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upraveno či zrekonstruováno. Přístup na stavební pozemek je zajištěn po stávajících 
veřejných komunikacích. 
 
2.3 Členění objektu 
SO 1 - bytový  dům A   
SO 2 - bytový dům B  
SO 3 - bytový dům C  
SO 4 - přípojky inženýrských sítí  
SO 5 - zpevněné plochy  
SO 6 - venkovní úpravy 
 
2.4 Architektonické řešení 
Urbanistické řešení bytového souboru je postaveno na myšlence jižně polootevřené 
kompozice třech domů s předsunutým hlavním parkovištěm ‚ přiměřenými plochami 
zeleně, s podlažností 4-5 nadzemních podlaží. Architektonické řešení je postaveno na 
hmotách čtyř a pětipodlažních budov hmotově půdorysně odskočených (budovy B, C) v 
detailu dále prostorově členěných a výškově odskočených (budova A). Výraz budov je 
postaven na jednoduchých formách vycházejících dispoziční rozmanitosti řešení a 
kategorizaci bytů, z požadavků investora, na druhé straně dostatečně kompozičně 
vykračujících z rámce primitivně jednoduchých komerčních řešení. Urbanistické i 
architektonické řešení bylo ověřeno provedením vizualizací domů i celé stavby v rámci 
dokumentace pro územní řízení. 
 
Dále jen bytový dům A 
 
2.5 Dispoziční řešení 
Technické řešení vlastních domů 
Pětipodlažní dům, vybaven osobními výtahy, má 5. obytných podlaží s celkem 26-ti 
byty a to:  
8 x 3+kk  
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6 x 2+1  
10 x 2+kk  
2 x 1+kk  
 
Konstrukční řešení 
Budovy jsou řešeny jako monolitický železobetonový skelet s deskovými sloupy, 
skrytými stropními průvlaky, s výplňovými vyzdívkami a doplňkovým kontaktním 
zateplením. Založení na vrtaných pilotách vzhledem k základovým poměrům. Šířka 
nadzemních betonových konstrukcí v podélném směru bude 300 mm tedy v šířce 
vyzdívek. Stavební řešení bude vycházet ze standardů investora a odpovídá standardu 
na trhu. Barevné řešení fasád bude vycházet ze zpracované vizualizace objektů, která je 
samostatným elaborátem. 
 
2.6 Popis konstrukcí 
2.6.1 Spodní stavba 
Zatížení spodní stavby 
Při návrhu rozměrů pilot vycházíme (s ohledem na návrh pilot na základě jejich 
pracovního diagramu - tedy dle kritéria maximálního sednutí) z charakteristických 
hodnot zatížení, při návrhu vyztužení pilot z hodnot návrhových zatížení.  
Síly na piloty jsou převzaty ze statického výpočtu vrchní stavby.   
 
Základové poměry  
Pro návrh založení byl vypracován podrobný inženýrsko- geologický průzkum 
staveniště. Základové podmínky jsou obecně hodnoceny jako složité ve smyslu norem 
pro navrhování základů, prakticky nepoužitelné pro plošné základy a poměrně 
nepříznivé pro pilotové založení.  
Skalní podloží v místě stavby je pravděpodobně tvořeno křídovými pískovci. 
Průzkumem nebylo skalní podloží zastiženo a dle IGP skalní podloží, vzhledem k jeho 
velké hloubce pod stávajícím terénem, zakládání neovlivní.  
Na křídových pískovcích jsou uloženy plastické neogenní jíly třídy F8 podle ČSN EN 
1997-1, pevné konzistence, jejichž strop byl IGP sondami ověřen na kótě 362—363 m. 
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n. m. Podle zpracovatele IGP mají tyto jíly po výšce monotónní charakter a jejich 
vlastnosti se směrem do hloubky prakticky nemění. Nelze proto podle názoru 
zpracovatele IGP uvažovat s postupným nárůstem deformačních modulů při postupu od 
povrchu této vrstvy směrem do hloubky. Naopak, nelze vyloučit změnu pevné 
konzistence na tuhou v blízkosti styku jílů s hlouběji uloženým křídovým podložím.  
Nad neogenními jíly byly sondovacími vrty zastiženy nepravidelné polohy štěrků, písků 
a jílů nejčastěji tuhé konzistence.  
Podpovrchovou vrstvu tvoří sprašové hlíny s velmi proměnnou, převážně měkkou 
konzistencí o mocnosti 4- 5 m. Podle stanoviska zpracovatele IGP není nutno u těchto 
vrstev uvažovat s negativním plášťovým třením na piloty, nelze v nich ale ani uvažovat 
aktivizaci tření na plášti piloty.  
Podzemní voda nemá stálou hladinu a její poloha závisí na ročním období a množství 
srážek. Souvislá hladina spodní vody byla prakticky ve všech sondách zastižena ve 
vrstvě štěrků v nadloží neogenních jílů. Podzemní voda je kyselá s pH = 6,2 -  6,7 a 
agresivní obsahem útočného CO2 v množství 30 až 70 mg/l což podle ČSN EN 206-1 
reprezentuje agresivitu stupně XA2.  
Staveniště není ohroženo svahovými sesuvy a vlivem stavebních činností na něm 
nemůže dojít k aktivaci sesuvů v okolním území.  
 
Geologický profil 
Pro návrh pilot byl uvažován zjednodušený geologický profil. Obecně lze říci, že 
svrchní partie o mocnosti 4,0 — 5,0 m je charakterizována měkkým jílem F6 a hlínou a 
ve  výpočtu pilot není uvažována. Další vrstvou o mocnosti 4,5 — 5,5 m je tuhý písčitý 
jíl třídy F4 s Edef =5,0 MPa, který je následován vrstvou štěrku třídy G3 s Edef = 80 MPa  
o mocnosti 0,5 — 1,0 m. Pod touto vrstvou se již nacházejí neogenní jíly třídy F8  
S Edef = 4,0 MPa, které jsou uvažovány po celou zbývající délku piloty.  
 
Založení 
Dle IGP se pod povrchem nacházejí nepravidelně uložené jíly se střední plasticitou třídy 
F6 tuhé, místy však až velmi měkké konzistence, s pevností 20 - 40 kPa. Z toho 
vyplývá, i ve shodě s IGP, že navrhovaný dům nelze v daném území bez rozsáhlých 
speciálních úprav základové půdy plošně založit.  
Technická zpráva objektu se zaměřením na spodní stavbu 
BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ DUKLA, TECHNOLOGICKÁ ETAPA SPODNÍ STAVBA 
RESIDENTIAL COMPLEX NEW DUKLA TECHNOLOGICAL PHASE SUBSTRUCTURE CONSTRUCTION 
25 
Proto je navrženo založení hlubinné, pomocí železobetonových široko-profilových 
vrtaných pilot. Vrtané piloty byly navrženy po konzultaci s potencionálním 
dodavatelem založení stavby a při volbě profilů pilot bylo přihlédnuto k vybavení 
dodavatele stavby.  
Ale ani pro hlubinné založení nejsou na staveništi podmínky zdaleka ideální. Piloty 
shora procházejí plastickými zeminami s minimální až nulovou únosností a jsou 
vetknuty do neogenních jílů, jejichž únosnost také není příliš vysoká. Tyto nepříznivé 
skutečnosti si vynucují větší délky pilot a je třeba počítat s tím, že založení v daných 
geologických podmínkách bude mít značný vliv na celkovou cenu stavby.  
 
Zemní práce  
Jelikož není stavební objekt podsklepen, nepředpokládá se provádění rozsáhlejších a 
hlubších stavebních jam, ani použití speciální techniky.  
Jak již bylo uvedeno, povrch staveniště je tvořen jíly s nízkou únosností a proměnlivou 
konzistencí, která se bude po jejich odkrytí měnit. Před zahájením pilotáže je nutné 
provést zpevnění povrchových vrstev podloží, aby byl po staveništi umožněn pohyb a 
práce pilotovací soupravy a další stavební techniky.  
Podloží pod základovými pasy musí být upraveno tak, aby bylo dosaženo alespoň 
hodnot deformačních modulů Edef,2 = 40 MPa a Edef,1 = 20 MPa při zkoušce zatěžovací 
deskou. To lze v daném geotechnickém prostředí dosáhnout  vybudováním hutněného 
podsypu z drceného kameniva frakce 0-63 mm o mocnosti alespoň 300 mm. Detailní 
způsob úpravy podloží navrhne dodavatel zemních prací v závislosti na jeho 
technologických možnostech, konkrétních podmínkách na staveništi s přihlédnutím k 
momentálním klimatickým podmínkám v době provádění prací. V každém případě je 
však nutno dosáhnout výše uvedené hodnoty deformačních modulů zeminy pod 
základovými pasy. Zhutnění podkladních vrstev je třeba kontrolovat geologem a 
dosažení předepsaných deformačních modulů je nutno prokázat zkouškami zatěžovací 
deskou.  
 
Provedení pilot  
Požadavkem objednatele bylo řešení pilot v průměrech 600, 900 a 1200 mm v 
maximální délce 8,0 m. Délky pilot jsou řešeny v rozmezí 8,0 - 15,0 m. Piloty budou v 
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hlavě zakončeny vyčnívající výztuží z armokoše piloty do základových patek.  
Před zahájením vrtných prací je bezpodmínečně nutné znovu prověřit existenci všech 
podzemních vedení na staveništi tak, aby bylo vyloučeno poškození těchto sítí, 
popřípadě ohrožení lidí a techniky při vrtání.  
Piloty budou prováděné z upravené pracovní plošiny, která zajistí stabilní opření stroje 
po celou dobu provádění piloty tak, aby v průběhu provádění piloty nedošlo k jejímu 
posunu. Při provádění budou dodrženy všechny ustanovení BOZP a ochrany životního 
prostředí, vrtné soupravy budou odpovídat požadavkům. Jelikož vrtání bude probíhat 
pod úrovní hladiny podzemní vody, je bezpodmínečně nutné vrty důsledně pažit. 
Pažnice musí být vháněna do vrtu souběžně s vrtáním nebo lépe v mírném předstihu, 
aby nedošlo k navlhčení stěn vrtu nebo dokonce k zaplavení vrtu vodou. Únosnost pilot 
je zajištěna především třením na plášti, proto je bezpodmínečně nutno vyloučit jakékoli 
snížení tření mezi pilotou a zeminou působením vody na stěny vrtu piloty. Po dovrtání 
je nutno dočistit dno vrtu.  
Vzhledem k hloubce vrtu a ke geologickým podmínkám je bezpodmínečně nutné 
betonovat piloty sypákovou rourou a plnit vrt postupně odspodu za postupného 
vytahování pažnice. Vzhledem k tomu, že převážná část vrtu bude probíhat v jílech, 
které reprezentují prakticky nepropustné prostředí, je s ohledem na ekonomické 
hledisko pro prostředí XA2 navržen beton C25/30. Vzhledem k betonáži pod vodu je 
nutno při konzistenci S4 (sednutí kužele větší než 160 mm, rozlití větší než 530 mm 
dodržet vodní součinitel w/c maximálně 0,60 a obsah cementu alespoň 375 kg/m3 
betonu).  
 
Řešení Pilot  
Piloty jsou navrženy výpočtem mezní zatěžovací křivky podle 2. mezního stavu na 
základě maximálně přípustné deformace. Maximální přípustné svislé sedání konstrukce 
horní stavby je stanoveno do 15 mm.  
Technické parametry pilot  
• průměr 600, 900, 1200 mm  
• beton C25/30 XC2, XA2  
• podélná výztuž 10505 (R), krytí výztuže 75 mm  
• max. odchylka osy vrtu v hlavě piloty od projektované polohy +/- 25 mm  
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• max. odchylka osy vrtu od svislice 5%, max. však 100 mm 
• max. výšková odchylka hlavy piloty +/- 50 mm 
 
2.6.2 Vrchní stavba 
Nosný systém bytového domu je tvořen železobetonovými sloupy, které podporují 
monolitické železobetonové stropní desky a jsou doplněny zavětrovacími a nosnými 
železobetonovými stěnami ve schodišťové části vč. výtahové šachty. Schodišťová 
ramena jsou navržena, jako prefabrikovaná. Objekt tvoří jeden dilatační blok. Stropní 
konstrukce jsou podporovány sloupy obdélníkového průřezu 300 x 600 mm a  
železobetonovými stěnami schodišťových částí o tloušťce 200 mm, stěny budou 
zatepleny fasádním zateplovacím systémem. Obvodové výplňové zdivo skeletu bude 
z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D a zatepleno fasádním zateplovacím 
systémem. Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z Porotherm 30 AKU P+D. Příčky 
budou tvořeny keramickými tvarovkami Porotherm 11,5 AKU P+D. Balkóny budou 
tvořeny ISO nosníky  s přerušeným tepelným mostem. Zastřešení bytového domu 
plochou střechou s tepelnou izolací a fóliovou krytinou. Vnější povrchy fasády jsou 
provedeny kontaktním zateplovacím systémem s armovanou stěrkou a tenkovrstvou 
silikátovou omítkou. Vnitřní povrchy stěn a stropů štukové omítky, koupelny, WC, 
úklidové komory, keramický obklad na celou výšku místnosti. 
 
2.7 Základní normy a předpisy závazné pro provedení stavby 
ČSN 73 05 42  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. 
   Vlastnosti materiálů a konstrukcí. 
ČSN 73 05 44  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov.  
ČSN 73 05 80  Denní osvětlení budov. 
ČSN 73 08 02  Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení. 
ČSN 73 08 33  Požární bezpečnost staveb. Stavby pro bydlení a  
   ubytování. 
ČSN 73 10 00  Zakládání stavebních objektů. Základní ustanovení pro  
   navrhování. 
ČSN 73 11 01  Navrhování zděných konstrukcí. 
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ČSN 73 12 01  Navrhování betonových konstrukcí. 
ČSN 73 16 01  Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí. 
ČSN 73 19 01  Navrhování střech. 
ČSN 73 34 50  Obklady keramické a skleněné. 
ČSN 73 36 10  Klempířské stavební práce. 
ČSN 73 42 10  Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv. 
ČSN 73 43 01  Obytné budovy. 
ČSN 73 45 05  Podlahy. Společná ustanovení. 
ČSN 74 45 20  Podlahy. Nášlapné vrstvy z dlaždic. 
 
2.8 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Dispoziční řešení a vnitřní vybavení objektu je v souladu s platnými bezpečnostními a 
hygienickými předpisy a normami. Použité materiály a jejich instalace bude odpovídat 
příslušným normám. Bezpečnost řeší i budoucí údržba objektu. 
 
2.9 Nároky na energie 
Nároky na jednotlivé energii jsou popsány v jednotlivých zprávách příslušných profesí. 
2.10 Likvidace odpadu 
Likvidace domovního odpadu bude prováděna obvyklým způsobem v místě stavby. 
Odpad bude uživateli domu odkládán do k tomu určené nádoby umístěné v přístřešku na 
hranici pozemku. Pravidelný odvoz bude zajišťovat firma Ekola s.r.o. mající s obcí Ústí 
nad Orlicí smlouvu k této činnosti. 
 
2.11 Dopravní řešení 
Dopravně je bytový soubor připojen na místní komunikaci ulice Dukelská kategorie C3. 
Dopravní situace bude řešena úpravou místního značení. 
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2.11.1 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení 
dopravy v klidu 
Motorový provoz 
Motorový provoz na parkoviště navrženého bytového souboru je veden ze stávající MK 
Dukelská navrženou obslužnou komunikací. Navržená obslužná komunikace je 
vyhrazena pouze pro provoz osobních automobilů s vyloučením vozidel nad 3,5 tun a 
pro vozidla technické obsluhy. 
 
Klidový provoz 
Klidový provoz bude soustředěn na parkovací plochu viz. situace. 
 
Pěší provoz 
Pěší provoz je bezbariérový po navržených dlážděných komunikacích. 
2.11.2 Opatření pro osoby se sníženou pohybovou schopností a se 
sníženou orientací ve smyslu vyhl. 492/2006 Sb.: 
Pěší provoz je řešen bezbariérově po navržených chodnících tak, že u míst pro 
přecházení je chodníková obruba snížena na +/- 20 mm od hrany stávající komunikace. 
Pro osoby se sníženou orientací bude toto místo vybaveno varovným pásem šířky 400 
mm po celé délce snížené obruby,  vydlážděným reliéfní dlažbou pro nevidomé a 
slabozraké tvoří chodníkový obrubník na straně odvrácené od vozovky. Tento obrubník 
bude zvýšen nad hranu chodníku 100 mm. Dále tvoří přirozenou vodící linii hrana 
zástavby. 
Na venkovních parkovacích plochách budou vyhrazena pro vozidla přepravující osoby 
těžce budou označena svislým a vodorovným dopravním značením.   
Zvuková tlačítka budou přístupná pro osoby se sníženou pohybovou schopností. 
2.12 Napojení na inženýrské sítě 
Objekt zahrnuje pouze přípojky a změny přípojek inženýrských sítí na pozemku 
investora. Jsou řešeny samostatným objektem a zahrnují přípojky STL plynu, 
vodovodu, dešťové  a splaškové kanalizace. Přípojky telefonu a rozvody NN jsou 
řešeny jako samostatné stavby. 
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2.13 Barevné a materiálové řešení 
V projektu je provedeno barevné řešení hlavních konstrukcí. K upřesnění barev 
ostatních prvků dojde při konkrétním výběru u dodavatelských firem spolu s 
architektem.
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3.1 Obecné informace o stavbě 
Území stavby se nachází na pozemcích parcel č. 976/78, č. 1391/1, č. 1064/1 
v katastrálním území obce Ústí nad Orlicí. Nadmořská výška parcel se pohybuje od 
369,0 m. n. m. do 374,0 m.n.m.. Místo stavby se nachází na okraji bytové zástavby 
tvořené na jihozápadní straně bytovými domy, na jihovýchodní straně rodinnými 
domky, ze severovýchodní strany stavbu obklopují pole a ze severozápadní strany 
stavba sousedí se zahrádkami k bytovým domům. Před zahájením stavby byla část 
pozemku nevyužívána a část pozemku tvořila zemědělská půda. Na pozemku se 
nenacházejí žádné vzrostlé a chráněné stromy, které by z důvodu stavby musely být 
odstraněny.  Pouze náletové křoviny, které budou odstraněny. Na pozemku se 
nenacházejí žádna důlní díla. Územím stavby prochází již zmíněné inženýrské sítě, viz. 
výkres situace. Stavba je napojena na stávající městskou infrastrukturu, staveniště je 
přístupné po stávajících komunikacích. Sjezd na staveniště bude z ulice Dukelská.  
Objekt bytového domu má obdélníkový půdorys s rozměry 39,14 x 13,54 m. Bytový 
dům je navržen, jako pětipodlažní dům s plochou střechou. Výška střechy nad úrovní 
terénu je 16,4 m. Objekt bude sloužit, jako bytový dům. V 1.NP se budou nacházet 
technické prostory objektu, sklepní kóje pro každý z bytů a čtyři bytové jednotky. 
V dalších nadzemních podlaží se budou nacházet jen bytové jednotky. Ke každá bytové 
jednotce  náleží předzahrádka, terasa nebo balkón. 5.NP ze západní a východní strany 
ustupuje za líc fasády. Užitná zatížení v obytných místnostech uvažujeme 1,5 kN/m2, na 
chodbách a schodištích 3,0 kN/m2. Konstrukce je navržena na zatížení sněhem IV. 
Sněhové oblasti se základní tíhou sněhu 2,0 kN/m2.   
Nosný systém bytového domu je tvořen železobetonovými sloupy, které podporují 
monolitické železobetonové stropní desky, a jsou doplněny zavětrovacími a nosnými 
železobetonovými stěnami ve schodišťové části vč. výtahové šachty. Schodišťová 
ramena jsou navržena, jako prefabrikovaná. Objekt tvoří jeden dilatační blok. Vlivem 
složitých základových poměrů bude objekt založen na železobetonových široko-
profilových vrtaných  pilotách o průměru 600, 900 a 1200 mm v minimální délce 8,0 m. 
Piloty budou rozmístěny pod sloupy, železobetonovými stěnami ve schodišťové části a 
pod šachtami výtahů. Stropní konstrukci tvoří desky tloušťky 200 a 230 mm, které jsou 
doplněny žebry celkové výšky 500 mm. Stropní konstrukce jsou podporovány sloupy 
obdélníkového průřezu 300 x 600 mm a  železobetonovými stěnami schodišťových částí 
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o tloušťce 200 mm, stěny budou zatepleny fasádním zateplovacím systémem. Obvodové 
výplňové zdivo skeletu bude z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D a zatepleno 
fasádním zateplovacím systémem. Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z Porotherm 30 
AKU P+D. Příčky budou tvořeny keramickými tvarovkami Porotherm 11,5 AKU P+D. 
Balkóny budou tvořeny ISO nosníky  s přerušeným tepelným mostem. Zastřešení 
bytového domu plochou střechou s tepelnou izolací a fóliovou krytinou. Zábradlí 
balkónů a teras převážně ocelové pozinkované, dílče plné betonové. 
 
3.1.1 Obecné informace o technologickém procesu 
Před samotným započetím zemních prací budou odstraněny náletové, poté bude 
vyznačen půdorys ze, kterého bude sejmuta ornice. V první fázi zemních prací bude 
provedena skrývka ornice o mocnosti 300 mm viz. schéma sejmutí ornice. V této vrstvě 
se nachází měkká hlína a jíl s třídou těžitelnosti  II- III.  Pro skrývku ornice bude použit 
pásový dozer CATERPILLAR D6T. Ornice bude ponechána na staveništi na deponii 
v severní části staveniště. Objem skrývky ornice 965,66 m3. V druhé části zemních prací 
bude provedeno hloubení stavební jámy, stavební jáma bude mít tři výškové úrovně -
0,550 m, -1,050 m a -1,550 m. Sklon svahů do stavební jámy 1:1. Podloží pod 
budoucími základovými pasy musí být upraveno tak, aby dosaženo alespoň hodnot 
deformačních modulů Edef,2 = 40 MPa a Edef,1 = 20 Mpa při zatěžovací zkoušce deskou. 
To v daném geotechnickém podloží dosáhneme vybudováním hutněného podsypu z 
drceného kameniva frakce 0-63 mm o mocnosti 300 mm. Dále v první a třetí úrovni 
bude potřeba vyhloubit jámu pro výtahové šachty na úroveň -0,800 a -1,800 m o 
půdorysných rozměrech 2,4 x 2,55 m. Hloubení stavební jámy bude provedeno 
rypadlem CATERPILLAR 315D L. Do první a třetí výškové úrovně bude sjezdová 
rampa upravená rypadlem ve sklonu 1:10, sjezdy budou provedeny zároveň s výkopem 
stavební jámy. Sjezdové rampy budou ze západní strany objektu. Sjezdové rampy po 
ukončení zemích prací v jednotlivých úrovních budou ponechány pro sjezd vrtné 
soupravy a dalších strojů pro navazující práce. 
 
Technologický předpis provádění zemních prací je rozdělen na následující části: 
a) Výkop stavební jámy - snížení terénu na pilotovací úrovně (viz. TP zemní práce) 
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b) Stabilizace zeminy - vytvoření zhutněného podsypu (viz. TP zemní práce) 
c) Velkoprůměrové vrtané piloty (viz TP provádění velkoprůměrových pilot) 
d) Zásypy monolitického roštu ( viz. TP provádění monolitického základového roštu) 
 
Obrázek 1 Schéma půdorysu stavební jámy 
 
 
Obrázek 2 Schéma řezu stavební jámy 
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3.2 Materiály, doprava a skladování 
3.2.1 Materiály 
Tabulka 1 Materiály 
 
Sejmutí ornice 
Tabulka 2 Sejmutí ornice 
 
Veškerá sejmutá ornice bude ponechána na staveništi, na skládce ornice v severní části 
staveniště. 
 
Výkop stavební jámy 
Název Materiál Množství
Kůly - 36 ks
Prkna - 18 ks
Hřebíky - 500 ks
Podrobné vytyč. body Dřevěné kolíky s označeným koncem, délka 0,5 m Dřevěné kolíky - 50 ks
Reflexní sprej - 2 ks
Vápenný hydrát - 20 ks, pytel
Lavičky Řezivo, kůly průměru 80 mm, prkna 
tloušťky 22 mm a délky 1,8 m, hřebíky
Označení výkopů Reflexní sprej, vápenný hydrát
označení výpočet počet m3
Plocha P 67,495*45,1*0,3 913,207
Cesta C 34,505*3,5*0,3 36,23
Kruhová výseč K 54,1*0,3 16,23
Celkem sejmuté ornice 965,66
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Tabulka 3 Výkop stavební jámy 
 
 
Bilance odvozu zeminy na skládku, popř. ponechání na staveništi 
Tabulka 4 Bilance odvozu zeminy na skládku, popř. ponechání na staveništi 
 
 
 
 
 
Označení Výpočet Počet m3
Stavební jáma 1 18,55*16,15*[(1,26+0,75)/2] 301,08
Svahy 1a (18,55*1,26*0,75)/2 8,76
1b (16,15*1,26*1,26)/2 12,81
1c (11,05*1,26*0,95)/2 6,61
1d (4*0,85*0,75)/2 1,28
Stavební jáma 2 1,35*16,15*[(1,45+1,41)/2] 31,17
Svahy 2a 1,35*1,45*1,41 2,76
Stavební jáma 3 21,2*16,15*[(1,71+1,14)/2] 487,89
Svahy 3a (21,2*1,71*1,44)/2 26,1
3b (16,15*1,44*1,44)/2 16,74
3c (13,1*1,71*1,34)/2 15,01
3d (4,6*1,14*1,24)/2 3,25
S1 9,5*(0,95+0,85)/2*3,5 29,93
S2 13,4*(1,34+1,24)/2*3,5 60,5
2*(2,4*2,55*0,4) 4,9
Celkem vytěžené zeminy 1008,79 m3
Výtahové šachty
1. výšková úroveň stavební jámy
2. výšková úroveň stavební jámy
3. výšková úroveň stavební jámy
Sjezdy do 1. a 3. výškové úrovně stav. jámy
Výpočet Celkový počet m3
Zemina odvážená na 
skládku Libchavy
zemina vytěžená z jam a 
výtahových šachet 301,08+31,17+487,89+4,90 825,04
Zemina ponechaná na 
staveništi, pro zásypy
zemina vytěžená ze 
svahů stavební jámy a 
sjezdů
8,76+12,81+6,61+1,28+2,76+
26,1+16,74+15,01+3,25+29,93
+60,5
183,75
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Drcené kamenivo 
Tabulka 5 Drcené kamenivo 
 
3.2.2 Doprava a manipulace na stavbě 
3.2.2.1 Primární doprava 
Primární doprava bude zajištěna pomocí dvou nákladních automobilů Tatra T815-
231S25/340 s objemem korby 9 m3. Ty budou odvážet určenou zeminu na skládku 
zeminy do obce Libchavy, vzdálenou od místa staveniště 10,2 km. Množství odvážené 
zeminy 825,04 m3 , to je 92 jízd automobilu. Zemina, která bude odvážená na skládku 
odpovídá výkopu stavební jámy a výtahových šachet. Drcené kamenivo bude dováženo 
pomocí dvou nákladních automobilů Tatra T815-231S25/340 s objemem korby 9 m3. 
Kamenivo bude dodáno z betonárky Holcim, Vrbová 655, Ústí nad Orlicí vzdálené 2,1 
km. Dovážené množství kameniva 199,13 m3, to je 23 jízd automobilu. Stroje, které 
nejsou schopné samostatné dopravy na staveniště, to jsou stroje, které jsou na pásových 
podvozcích nebo hutnící válec budou na staveniště dopraveny tahačem Tahač Volvo 
FH12 460 4X2T s podvalníkem Goldgofer STN-L3 Bau. 
 
3.2.2.2 Sekundární doprava 
Horizontální: K skrývce ornice bude použit pásový dozer CATERPILLAR D6T.  
deponována na staveništi. Pro výkop základové jámy na pilotovací úroveň bude použito 
rypadlo CATERPILLAR 315D L , odvoz ornice, rozprostírání drceného kameniva a pro 
nakládání výkopku na nákladní auta bude sloužit rypadlo-nakladač CATERPILLAR 
442E2.  
Vertikální: Pro nakládání výkopku na nákladní automobily bude sloužit rypadlo 
CATERPILLAR 315D L  rypadlo-nakladač CATERPILLAR 442E2. 
 
Drcené kameniva Výpočet Počet m3
Frakce 0-63mm 16,15*(0,6+20,6+1,35+17,95+0,6)*0,3 199,13
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3.2.3 Skladování 
Výkopek pro použití do zásypů (183,73 m3) bude uložen na staveništní skládce zeminy 
o rozměrech 14,0 x 10,0 m, která se bude nacházet v jihozápadní části pozemku. Ornice 
(965,66 m3), bude uložena na skládce ornice o rozměrech 58,0 x 18,0 m ornice bude 
ukládána v násypu, jehož výška nesmí překročit 1,0 metru a vytvořený svah by neměl 
být vyšší než 45°. Drcené kamenivo na staveništi skladováno nebude, bude dovoženo a 
rovnou použito ke zpracování. K deponii vede zpevněná vnitrostaveništní komunikace. 
Ostatní materiál, jako nářadí a pomocný materiál pro vyznačení stavební  jámy bude 
uskladněn v krytém, suchém, větraném a uzamykatelném skladu. 
 
3.3 Předání staveniště 
Předání staveniště, které probíhá mezi stavebníkem a hlavním dodavatelem stavby. Před 
zahájením prací na objektu bude stavbyvedoucímu tohoto objektu, popřípadě jiné 
zodpovědné osobě zhotovitele zemních prací, předáno staveniště, projektová 
dokumentace a inženýrsko-geologický průzkum. Dále bude předáno platné stavební 
povolení. Po převzetí staveniště bude stavební pozemek vytyčen geodetem. Dále geodet 
vytyčí všechny inženýrské sítě nacházející se na stavebním pozemku a v jeho blízkém 
okolí. Geodet dodá k dispozici protokol o vytyčení inženýrských sítí. Průběh sítí bude 
viditelně vyznačen. Předána bude také hlavní polohopisná čára a hlavní výškové body 
objektu. Toto bude sloužit k přesnému vytyčení objektu. Dále musí být předány a jasně 
definovány přípojná místa na inženýrské sítě. 
 
3.4 Pracovní podmínky 
3.4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 
Zemní práce budou probíhat pouze za příznivých klimatických podmínek. Klimatické 
podmínky budou sledovány stavbyvedoucím, který z nich bude vyvozovat důsledky.  
Pokud teplota klesne pod -5°C, výkopové práce mohou probíhat do okamžiku, kdy 
přestane být možné zeminu rozpojovat, pokud bychom i nadále chtěli v zemních pracích 
pokračovat, museli bychom nasadit výkonnější stroje. V případě dešťů a rozbahnění 
terénu, kdy se stavební stroje boří do rozbahněného terénu, není možné provádět zemní 
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práce. Dále zemní práce nemohou být prováděny za nízké viditelnosti  způsobené 
mlhou, kdy dohlednost klesne pod 30 m a při větru vyšším jak 10 m.s-1. V takových to 
klimatických podmínkách je stavbyvedoucí povinen přerušit zemní práce, jejich 
pokračování odložit na dobu nezbytně nutnou. 
 
3.4.2 Vybavenost staveniště 
Po obvodu staveniště bude zřízeno oplocení o výšce 2 m, oplocení bude tvořeno ze 
systémových dílců. Na pracovišti bude vytvořeno sociální zázemí, které bude obsahovat 
šatnu, umývárnu a WC. Dále bude na staveništi vytvořeno zázemí pro stavbyvedoucího 
a mistra pomocí mobilních buněk, které se budou nacházet u vjezdu na staveniště. 
Vjezd na staveniště bude z ulice Dukelská. Přípojná místa energií budou zbudována dle 
výkresu zařízení staveniště, bezpečnostní osvětlení staveniště bude umístěno na 
stožárech a opatřeno časovým spínačem. Skládky zeminy a ornice budou vyznačeny a 
zřízeny dle výkresu zařízení staveniště. Staveništní komunikace bude obousměrná o 
šířce 7,5 m, sjezdy do 1. a 3. úrovně stavební jámy budou jednosměrné o šířce 3,5 m. 
Dále na staveništi budou umístěny kontejnery pro směsný odpad, stavební suť dále 
kontejnery na recyklovatelný odpad a to na plasty, papír, kovy a také jeden kontejner na 
nebezpečný odpad. 
 
3.4.3 Instruktáž pracovníků 
Každý pracovník pohybující se po staveništi bude proškolen z BOZP, provozu na 
staveništi, dále o pracovní době, pracovních přestávkách, uzamykání skladů a 
staveniště, likvidaci odpadů. Dále pracovníci budou seznámeni s technologickým 
postupem provádění zemních prací daného objektu. Pracovníci budou seznámeni s 
používáním osobních ochranných pracovních pomůcek a o jejich bezpodmínečném 
užívání. O proškolení pracovníků bude proveden zápis do stavebního deníku a protokol, 
který každý pracovník stvrdí podpisem. 
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3.5 Personální obsazení 
3.5.1 Přípravné a vytyčovací práce 
Tabulka 6 Přípravné a vytyčovací práce 
 
 
3.5.2 Sejmutí ornice 
Tabulka 7 Sejmutí ornice 
 
 
3.5.3 Výkopové práce 
Tabulka 8 Výkopové práce 
 
 
Počet Název Kvalifikace
1x geodet oprávnění pro zeměměřičskou činnost
1x pomocník geodeta proškolení a poučení
2x pomocný pracovník proškolení a poučení
Počet Název Kvalifikace
1x vedoucí pracovní čety oprávnění, proškolení, poučení
1x obsluha dozeru řidičský a strojnický průkaz
1x obsluha rypadlo-nakladače řidičský a strojnický průkaz
2x pomocný pracovník proškolení a poučení
Počet Název Kvalifikace
1x vedoucí pracovní čety oprávnění, proškolení, poučení
1x obsluha rypadla řidičský a strojnický průkaz
1x obsluha rypadlo-nakladače řidičský a strojnický průkaz
2x řidič nákladního automobilu řidičský průkaz
2x pomocný pracovník proškolení a poučení
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3.5.4 Provedení zhutněného podsypu 
Tabulka 9 Provedení zhutněného podsypu 
 
 
3.6 Stroje a pracovní nářadí 
3.6.1 Velké stroje 
3.6.1.1 Sejmutí ornice 
Tabulka 10 Sejmutí ornice 
 
 
3.6.1.2 Výkopové práce 
Tabulka 11 Výkopové práce 
 
 
3.6.1.3 Stabilizace základové spáry 
Tabulka 12 Stabilizace základové spáry 
 
Počet Název Kvalifikace
1x vedoucí pracovní čety oprávnění, proškolení, poučení
1x obsluha rypadlo-nakladače řidičský a strojnický průkaz
1x obsluha válce řidičský a strojnický průkaz
2x řidič nákladního automobilu řidičský průkaz
2x pomocný pracovník proškolení a poučení
Název Počet strojů
Dozer 1x
Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 442E2 1x
Název Počet strojů
Rypadlo CATERPILLAR 315D L 1x
Nákladní automobil Tatra T815-231S25/340 2x
Název Počet strojů
Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 442E2 1x
Nákladní automobil Tatra T815-231S25/340 1x
Hutnící válec
 
AMMANN ARX 40 1x
Vibrační deska Lumag RP 160 HPC 1x
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3.6.2 Elektrické stroje a nářadí 
Tabulka 13 Elektrické stroje a nářadí 
 
3.6.2.1 Drobné nářadí a pracovní pomůcky 
Tabulka 14 Drobné nářadí a pracovní pomůcky 
 
3.6.3 Měřící pomůcky 
Tabulka 15 Měřící pomůcky 
 
Název
Úhlová bruska Makita GA9020RF 
Řetězová pila Makita EA3201S
Motorový křovinořez Dolmar MS-4200 E
Název
Palice 5 kg
Kladivo 1,5 kg
Sekera
Krompáč
Rýč
Lopata
Stavební kolečko
Název
Svinovací metr 5 m
Pásmo 20 m
Nivelační přístroj + trojnožka
Rotační laser + trojnožka
Měřičská lať
Výtyčky 
Olovnice
Provázek
Tužka
Značkovací sprej
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3.6.4 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Tabulka 16 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
 
 
Stroje a nářadí je možné používat pouze takové, které svou konstrukcí, provedením a 
technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnosti práce a technickým nařízení. Je 
možné je používat pouze k účelům, pro které jsou určeny a technicky přizpůsobeny v 
souladu s podmínkami výrobce a technickými normami. 
 
3.7 Pracovní postup 
3.7.1 Odstranění náletových kultur, vyznačení hranice staveniště  a 
zřízení oplocení staveniště 
Před započetím vytyčovacích a zemních prací budou odstraněny náletové kultury keřů. 
Pomocní pracovníci odstraní mimo vegetační období náletové dřeviny pomocí 
motorového křovinořezu, popřípadě řetězové pily. Všechny odstraněné náletové dřeviny 
budou rozštěpkovány  a odvezeny na skládku do obce Libchavy, vzdálenou 10,2 km. 
Štěpky budou odvezeny nákladním automobilem Tatra T815-231S25/340.  Geodet 
vytyčí hranici staveniště, rohové o lomové body stabilizuje pomocí dřevěných kolíků. 
Oplocení staveniště bude zřízeno z plotových dílců o výšce 2,0 m, dílce budou kotveny 
do patkových podstavců. Případné atypické oplocení bude zřízeno z kari sítí a 
dřevěných kůlů. Vjezd na staveniště bude z ulice Dukelská z jihovýchodní strany 
staveniště. Vjezd bude tvořen dvěma poli, šíře vjezdu bude 4,2 m. Po ukončení prací na 
staveništi budou pole semknuta řetězem a zámkem, proti vniknutí cizí osoby na 
staveniště. Dále je nutné zprovoznění odběrových míst pro vodu a elektrickou energii. 
Body napojení a provedení napojení charakterizuje výkres zařízení staveniště. Na 
Název
Pracovní přilba
Reflexní vesta
Pracovní rukavice
Pracovní oděv a obuv
Ochranné brýle
Chrániče sluchu
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přípojné body budou osazena měřící zařízení pro spotřebu energií. O výše zmíněných 
pracích bude proveden stavbyvedoucím zápis do stavebního deníku. 
 
3.7.2 Sejmutí ornice 
Sejmutí ornice je nutné v místě budování samotného stavebního objektu, ale též na 
místě příjezdové komunikace, zařízení staveniště, v místech budoucích skladů 
stavebního materiálu a skladů drobného nářadí. Ornici sejmeme pomocí dozeru 
CATERPILLAR D6T . Mocnost vrstvy ornice bude 300 mm. Ornice bude sejmuta na 
půdorysu 67,495 x 45,10 m. Dozer bude pojíždět z jižní strany k severní straně 
staveniště, viz. schéma sejmutí ornice. Ornice bude těžena po jednotlivých záběrech 
délky 22,5 m, po ukončení záběru, dozer vytěženou ornici ponechá na místě a odtud 
bude ornice odvážena na skládku ornice pomocí rypadlo-nakladače CATERPILLAR 
442E2. Skládka ornice se bude nacházet v severní části staveniště. Ornice bude 
ukládána v násypu, jehož výška nesmí překročit 1,0 metru a vytvořený svah by neměl 
být vyšší než 45 stupňů. 
 
3.7.3 Zřízení zařízení staveniště 
Na pracovišti bude vytvořeno sociální zázemí, které bude obsahovat šatnu, umývárnu a 
WC. Dále bude na staveništi vytvořeno zázemí pro stavbyvedoucího a mistra pomocí 
mobilních buněk, které se budou nacházet u vjezdu na staveniště. Přípojná místa energií 
budou zbudována dle výkresu zařízení staveniště, bezpečnostní osvětlení staveniště 
bude umístěno na stožárech a opatřeno časovým spínačem. Skládky budou vyznačeny a 
zřízeny dle výkresu zařízení staveniště. 
 
3.7.4 Vytyčení inženýrských sítí 
Geodet dále vytyčí všechny inženýrské sítě nacházející se na stavebním pozemku a 
v jeho blízkém okolí. Geodet dodá k dispozici protokol o vytyčení inženýrských sítí. 
Průběh sítí bude viditelně vyznačen, pomocí dřevěných kolíků, které budou v horní části 
označeny reflexním sprejem. 
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3.7.5 Vytyčení  a vyznačení  prvního, druhého a třetího stupně 
stavební jámy 
Geodet vytyčí podle vytyčovacího výkresu všechny důležité body budoucího objektu a 
to rohové body a body, kde dochází ke změně směru konstrukcí či změně výškové 
úrovně výkopů. Všechny tyto body budou stabilizovány dřevěným kolíkem, které 
budou v horní části označeny značícím sprejem. U všech těchto vyznačených bodů 
budou zřízeny lavičky. Lavičky budou zřízeny nejdále 3 m od hrany objektu, všechny 
ve stejné vzdálenosti od jámy. Lavičky budou osazeny na místě, kde bude zabráněno 
jejich posunutí, nebo jiné deformace  a vychýlení ze směru. Lavičky bude provádět 
vedoucí čety s pomocníkem, zatlučou v prodloužení všech geodetem vytyčených bodů 
svislé kůly přibližně 1 m od sebe, kůly budou zatlučeny min. 0,4 m do země. Pomocí 
rotačního nivelačního přístroje budeme provádět výškové osazení vrchní desky lavičky. 
Na lati se nastaví výška, například 1,2 m a po zatlučení kůlů vedoucí čety touto latí dává 
znamení pomocníkům, kteří připevní pomocí hřebíků na kůly desky v této stejné výšce. 
Lavičky budou osazeny tak , aby vytvářeli vodorovnou úroveň. Vedoucí čety pomocí 
teodolitu z jednoho bodu zaměří prodloužení bodů na lavičky, přístroj horizontuje a 
centruje na jednom bodě, na druhý bod si nastaví 0 grádů, pomocí nitkového kříže 
přenese bod a pomocník v příslušném místě na lavičce zatluče hřebík. Tímto způsobem 
se postupuje u všech vytyčených bodů. 
Vedoucí čety pomocí svinovacího metru odměří vzdálenost pro obrys stavební jámy dle 
výkresu výkopů a v tomto místě pomocník zatluče dřevěný kolík. Mezi všemi těmito 
body bude vedoucím čety a pomocným pracovníkem natažen provázek značící 
obvodovou hranu výkopu. Poté pomocný pracovník provede vyvápnění vápenným 
hydrátem, tak aby byla zřetelně vidět hrana budoucího výkopu. 
 
3.7.6 Výkop prvního, druhého a třetího stupně stavební jámy 
Výkop bude proveden pomocí rypadlo CATERPILLAR 315D L. Jáma bude hloubena 
ze stávající úrovně (ze shora stavební jámy). Svahování svahů do stavební jámy bude 
1:1. V místě stavební jámy se nacházejí nepravidelně uložené jíly se střední plasticitou 
třídy F6 tuhé, místy až velmi měkké konzistence. Vytěžená zemina bude nakládána na 
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nákladní automobily  Tatra T815-231S25/340, ty vytěženou zeminu budou odvážet na 
skládku do obce Libchavy, vzdálenost skládky od staveniště je 10,2 km. Výkop třetího 
stupně stavební jámy bude proveden na úroveň -0,550 m, druhá úroveň stavební jámy 
bude vyhloubena na výšku -1,050 m, první úroveň bude provedena na hloubku -1,550 
m. Rypadlo začne s hloubením jámy v jihozápadním rohu budoucí jámy a vzdálené od 
okraje 4,35 m, poté bude těžit směrem na jihovýchod, až k jihovýchodnímu rohu jámy 
(v kratším rozměru jámy). Poté bude následovat pojezd rypadla směrem na sever a to do 
vzdálenosti  6,8 m. Poté bude těžit z východní strany na západní. Rozestupy mezi 
jednotlivými těžebními trakty rypadla budou 6,8 m a 6,6 m. Takto bude postupovat až k 
severnímu okraji stavební jámy, od severního okraje bude těžit ve vzdálenosti 5,46 m od 
okraje jámy. Poté rypadlo vyjede budoucím sjezdem S2.  
Ve třetí úrovni stavební jámy bude dále proveden výkop pro výtahové šachty do 
hloubky -0,800 m, o půdorysných rozměrech 2,4 x 2,55 m, poloha výtahové šachty bude 
vytyčena geodetem. Geodet vytyčí přesnou polohu rohových bodů výtahové šachty, 
body budou stabilizovány dřevěným kolíkem. Mezi kolíky bude natažen provázek a pod 
ním provede pomocný pracovník vyznačení obrysu výtahové šachty, pomocí vápenného 
hydrátu. Výkop výtahové šachty bude proveden až po vykopání stavební jámy. Rypadlo 
sjede pomocí dříve vykopaného sjezdu S2 do stavební jámy a z této úrovně -0,350 m 
provede výkop výtahové šachty na úroveň -0,800 m. V první úrovni stavební jámy bude 
proveden výkop výtahové šachty na úroveň -1,800 m, vytyčení a výkop výtahové šachty 
bude proveden stejným způsobem jako u třetí úrovně. 
Sjezdy do první a třetí úrovně stavební jámy, budou vybudovány z důvodu sjezdu 
stavebních strojů pro stabilizaci základové spáry a pro pojezd vrtné soupravy. Sjezdy 
budou ve sklonu 1:10. 
Výkop stavební jámy bude proveden viz. Schéma výkopu stavební jámy. 
 
3.7.7 Stabilizace zeminy v základové spáře 
Z důvodů neúnosné základové spáry, která by neunesla pojezd vrtné soupravy Bauer 
BG 15 H a dále budoucí základový rošt, je nutné provést vytěžení zeminy a nahradit ji 
hutněným podsypem z drceného kameniva frakce 0-63 mm o mocnosti 300 mm. 
Podloží musí být upraveno tak, aby bylo dosaženo alespoň hodnot deformačních 
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modulů Edef,2 = 40 MPa a Edef,1 = 20 Mpa při zatěžovací zkoušce deskou. Nákladní 
automobily Tatra T815-231S25/340 budou dovážet drcené kamenivo frakce 0-63 mm z 
druhé betonárky Holcim, Ústí nad Orlicí, ulice Vrbová 655, vzdálenou od staveniště 2,1 
km. Rozprostření a hutnění drceného kameniva bude probíhat ve dvou vrstvách. S 
prováděním stabilizování základové spáry začneme ze třetí úrovně stavební jámy bude  
návoz probíhat směrem z jižní strany na sever. Ve stavební jámě navezené drcené 
kamenivo rovnoměrně rozprostře rypadlo-nakladač CATERPILLAR 442E2. O první 
vrstvě cca 20 cm, poté se provede zhutnění pomocí hutnícího válce AMMANN ARX 
40. Požadované hodnoty zhutnění dosáhneme 3 pojezdy hutnícího válce. V průběhu 
hutnění provádíme u každé zhutněné vrstvy zatěžovací zkoušky deskou. Z porovnání 
výsledků zkoušky s projektovou dokumentací případně upravíme počet pojezdů 
hutnícího válce. Provedení druhé vrstvy drceného kameniva, bude následovat po 
provedení první vrstvy a po vyhovění zatěžovací zkoušky deskou. Následuje návoz 
druhé vrstvy drceného kameniva pomocí nákladních automobilů, stejně jako u první 
vrstvy směrem z jižní strany na sever. Rozprostření do vrstvy o stejné tloušťce provede 
rypadlo-nakladač  CATERPILLAR 442 E2. Mocnost druhé vrstvy před započetím 
hutnění cca 20 cm. Hutnění pomocí hutnícího válce AMMANN ARX 40 . Stejně jako u 
první vrstvy minimálně 3 pojezdy hutnícího válce, v průběhu hutnění kontrolujeme 
zhutněné vrstvy zatěžovací zkoušky deskou. Podloží musí být upraveno tak, aby bylo 
dosaženo alespoň hodnot deformačních modulů Edef,2 = 40 MPa a Edef,1 = 20 Mpa při 
zatěžovací zkoušce deskou. Poté bude proveden návoz první úrovně stavební jámy, 
který proběhne stejně, jako u třetího stupně stavební jámy a to i se stejným směrem 
návozu, tak aby se kamenivo naváželo směrem od konce jámy ke sjezdu do jámy. 
Během návozů rozprostírá rypadlo nakladač CATERPILLAR 442E2 drcené kamenivo 
do první vrstvy hutnění a to cca 20 cm. Poté se provede zhutnění pomocí hutnícího 
válce AMMANN ARX 40, platí stejné podmínky jako u třetí úrovně stavební jámy. Po 
zhutnění první vrstvy, bude následovat návoz drceného kameniva pro druhou úroveň 
stavební jámy, nákladní automobily budou vysypávat drcené kamenivo na první vrstvu 
zhutněného kameniva a odtud se pomocí rypadlo-nakladače bude přemísťovat na 
druhou úroveň. Dále pomocí rypadlo-nakladače zbudujeme provizorní nájezd pro 
hutnící válec a to ve sklonu do 30%.  Nájezd bude proveden z kameniva, které se po 
provedení stabilizace druhé úrovně stavební jámy pouze rozhrne. V druhé úrovni 
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stavební jámy platí stejné podmínky hutnění. Poté bude provedena druhá vrstva 
drceného kameniva v první úrovni stavební jámy. Návoz kameniva směrem z jihu na 
sever, rozprostření rypadlo-nakladačem do požadované vrstvy cca 20 cm a zhutnění 
hutnícím válcem AMMANN ARX 40. Výšky jednotlivých stavebních úrovní po 
zhutnění drceného kameniva -1,250 m, -0,750 m a -0,250m. 
Hutnění drceného kameniva v prostoru výtahových šachet bude hutněno vibrační 
deskou Lumag RP 160 HPC. Kamenivo do prostoru výtahových šachet dopraví 
rypadlo-nakladač a částečně rozhrne, dále pomocní pracovníci pomocí lopat a hrábí 
rozprostřou drcené kamenivo do požadované rovinatosti. Hutnění drceného kameniva v 
prostoru výtahových šachet bude také probíhat  ve dvou vrstvách o mocnosti cca 20 cm 
každé z nich. Výšky výtahových šachet po zhutnění drceného kameniva musí být úrovni 
-1,500 m a -0,500 m. 
Po provedení kontroluje tloušťku zhutněného drceného kameniva, tak aby bylo 
dosaženo požadované konečné tloušťky minimálně 300 mm a aby bylo dosaženo 
alespoň hodnot deformačních modulů Edef,2 = 40 MPa a Edef,1 = 20 Mpa při zatěžovací 
zkoušce deskou. 
Pojezdy hutnícího válce viz. schéma pojezdů hutnícího válce. 
 
3.8 Kontrola jakosti 
3.8.1 Kontrola vstupní 
Stavbyvedoucí zkontroluje, zda převzal při předání staveniště od objednatele stavby 
všechny náležitosti a to stavební povolení, projektovou dokumentaci (která je schválená 
a ověřená), správně vytyčenou hlavní polohovou čáru a hlavní výškové body, vytyčení 
inženýrských sítí a jejich průběh musí být zřetelně vytyčen. Dále stavbyvedoucí provede 
kontrolu správnosti vytyčení stavby geodetem, ten vydá protokol o vytyčení stavby, o 
vytyčení bude proveden zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí zkontroluje zda 
jsou k dispozici všechny potřebné pracovní a ochranné pomůcky. Stavbyvedoucí spolu 
se strojníky provede kontrolu funkčnosti stavebních strojů pro provádění zemních prací. 
Stavby vedoucí kontroluje přejímku veškerého materiálu dle dodacích listů, dodací listy 
se uchovávají. 
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3.8.2 Kontrola mezioperační 
Kontroluje se provádění prací dle projektové dokumentace.  Stavbyvedoucí při snímání 
ornice stavbyvedoucí kontroluje, zda je snímána ze správné plochy a v tloušťce dané 
projektovou dokumentací a zda je odvážena na předem určenou deponii a zda nedochází 
k ukládání vyššímu než 1,0 m. Dále se kontroluje postup zřizování laviček, vytyčení 
prvního, druhého a třetího stupně stavební jámy. Při těžení stavební jámy kontrolujeme 
pomocí nivelačního přístroje a latě, popřípadě záměrného kříže, zda je dodržena 
hloubka výkopu jámy dle projektové dokumentace. Řidiči nákladních automobilů, kteří 
budou odvážet vytěženou zeminu na skládku, zodpovídají za správné rozprostření 
zeminy na korbě, nepřetěžování vozidla a zabránění znečištění veřejných pozemních 
komunikací. 
Svahování stavební jámy, svahy ve sklonu 1:1. Při stabilizaci základové spáry drceným 
kamenivem, kontrolujeme mocnost jednotlivých vrstev při hutnění. Dále musí být 
podloží z drceného kameniva upraveno tak, aby bylo dosaženo alespoň hodnot 
deformačních modulů Edef,2 = 40 MPa a Edef,1 = 20 Mpa při zatěžovací zkoušce deskou. 
 
3.8.3 Kontrola výstupní 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora po ukončení zemních prací provedou 
kontroly všech jam. Kontrolovat budou rovinatost, správnou výškovou úroveň 
(hloubka) a svahování stavební jámy. Kontrolují mezní odchylky,  pro půdorysnou 
odchylku jsou to hodnoty od +/- 20 do  +/- 40 mm. Výšková odchylka konečné stavební 
jámy může být maximálně +/-(40+dmax *10-1) mm, měřeno na 3m lati,  to odpovídá + 30 
mm a - 50 mm. Dále vizuálně kontrolují stabilitu a neporušenost svahovaných stěn. 
 
3.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Veškeré práce probíhající na staveništi budou prováděny v souladu se zákony a nařízení 
vlády České Republiky: 
- Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
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-Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
- Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 
-Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
-Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, v platném znění. 
-Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., které mění NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. Novela byla NV 68/2010 Sb. 
-Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky. 
 
Každý pracovním pohybující se po staveništi bude proškolen o BOZP, provozu na 
staveništi, technologickém postupu, pracovní době, pracovních přestávkách, uzamykání 
skladů a staveniště. Všechny pracovní úkony budou prováděny pouze odborně 
proškolenými a zdravotně způsobilými pracovníky. O proškolení pracovníků bude 
proveden zápis do stavebního deníku a protokol, který každý pracovník stvrdí 
podpisem. 
Podrobný popis BOZP bude řešen v samostatné příloze. 
 
3.10 Životní prostředí 
Při provádění zemních prací je nutné minimalizovat škodlivé vlivy na životní prostředí. 
Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění místních  komunikací. Používané 
stroje a nářadí musí být v dobrém technickém stavu,  tak aby nedocházelo k překročení 
denní hladiny hluku a úniku provozních kapalin strojů. Znečišťování místních 
komunikací předejdeme mytím automobilů tlakovou vodou, na staveništi je k tomuto 
účelu zřízena speciální odvodněná plocha s odstraňovačem ropných látek. 
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Veškeré vzniklé odpady na staveništi budou tříděny, shromažďovány a po té odvezeny 
na skládku  komunálního odpadu popřípadě recyklovatelné odpady budou odvezeny k 
recyklaci. S odpady, vznikajícími při realizaci stavby a jejím provozu, bude nakládáno v 
souladu se zákony České Republiky a to: 
- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů. 
 
Na stavbě budou kontejnery pro směsný odpad, stavební suť, kovy, papír, plasty a 
nebezpečný odpad. Odpady budou k likvidaci předávány jen firmám, které mají k 
odběru odpadů oprávnění. Při předání odpadu jiné osobě bude vždy vydán doklad o 
předání odpadu. S výjimkou komunálního odpadu, kdy bude pravidelně zasílán 
souhrnný doklad. V případě nebezpečných odpadů bude odběratelskou firmou předán 
evidenční list pro přepravu nebezpečného odpadu. Způsob likvidace odpadů bude 
zhotovitelem stavby doložen při kolaudačního řízení. 
 
Tabulka 17 Tabulka odpadů při provádění zemních prací 
 
Kód Název Kategorie
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O
170904 Směsné stavební a demoliční odpady O
170201 Dřevo O
200201 Biologický rozložitelný odpad O
150101 Papírové a lepenkové obaly O
150102 Plastové obaly O
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4.1 Obecné informace o stavbě 
Území stavby se nachází na pozemcích parcel č. 976/78, č. 1391/1, č. 1064/1 
v katastrálním území obce Ústí nad Orlicí. Nadmořská výška parcel se pohybuje od 
369,0 m. n. m. do 374,0 m.n.m.. Místo stavby se nachází na okraji bytové zástavby 
tvořené na jihozápadní straně bytovými domy, na jihovýchodní straně rodinnými 
domky, ze severovýchodní strany stavbu obklopují pole a ze severozápadní strany 
stavba sousedí se zahrádkami k bytovým domům. Před zahájením stavby byla část 
pozemku nevyužívána a část pozemku tvořila zemědělská půda. Na pozemku se 
nenacházejí žádné vzrostlé a chráněné stromy, které by z důvodu stavby musely být 
odstraněny.  Pouze náletové křoviny, které budou odstraněny. Na pozemku se 
nenacházejí žádna důlní díla. Územím stavby prochází inženýrské sítě, viz. výkres 
situace. Stavba je napojena na stávající městskou infrastrukturu, staveniště je přístupné 
po stávajících komunikacích. Sjezd na staveniště bude z ulice Dukelská.  
Objekt bytového domu má obdélníkový půdorys s rozměry 39,14 x 13,54 m. Bytový 
dům je navržen, jako pětipodlažní dům s plochou střechou. Výška střechy nad úrovní 
terénu je 16,4 m. Objekt bude sloužit, jako bytový dům. V 1.NP se budou nacházet 
technické prostory objektu, sklepní kóje pro každý z bytů a čtyři bytové jednotky. 
V dalších nadzemních podlaží se budou nacházet jen bytové jednotky. Ke každá bytové 
jednotce  náleží předzahrádka, terasa nebo balkón. 5.NP ze západní a východní strany 
ustupuje za líc fasády. Užitná zatížení v obytných místnostech uvažujeme 1,5 kN/m2, na 
chodbách a schodištích 3,0 kN/m2. Konstrukce je navržena na zatížení sněhem IV. 
Sněhové oblasti se základní tíhou sněhu 2,0 kN/m2.   
Nosný systém bytového domu je tvořen železobetonovými sloupy, které podporují 
monolitické železobetonové stropní desky, a jsou doplněny zavětrovacími a nosnými 
železobetonovými stěnami ve schodišťové části vč. výtahové šachty. Schodišťová 
ramena jsou navržena, jako prefabrikovaná. Objekt tvoří jeden dilatační blok. Vlivem 
složitých základových poměrů bude objekt založen na železobetonových široko-
profilových vrtaných  pilotách o průměru 600, 900 a 1200 mm v minimální délce 8,0 m. 
Piloty budou rozmístěny pod sloupy, železobetonovými stěnami ve schodišťové části a 
pod šachtami výtahů. Stropní konstrukci tvoří desky tloušťky 200 a 230 mm, které jsou 
doplněny žebry celkové výšky 500 mm. Stropní konstrukce jsou podporovány sloupy 
obdélníkového průřezu 300 x 600 mm a  železobetonovými stěnami schodišťových částí 
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o tloušťce 200 mm, stěny budou zatepleny fasádním zateplovacím systémem. Obvodové 
výplňové zdivo skeletu bude z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D a zatepleno 
fasádním zateplovacím systémem. Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z Porotherm 30 
AKU P+D. Příčky budou tvořeny keramickými tvarovkami Porotherm 11,5 AKU P+D. 
Balkóny budou tvořeny ISO nosníky  s přerušeným tepelným mostem. Zastřešení 
bytového domu plochou střechou s tepelnou izolací a fóliovou krytinou. Zábradlí 
balkónů a teras převážně ocelové pozinkované, dílče plné betonové. 
4.1.1 Obecné informace o technologickém proces 
Po výkopu stavební jámy a provedení stabilizace základové spáry drceným kamenivem 
bude prováděna pilotáž pod základový monolitický rošt. Pro sjezd pilotovací soupravy 
do jednotlivých pilotovacích úrovní budou sloužit provizorní již vybudovaný sjezdy do 
stavební jámy S1 a S2. Budou použity vrtané piloty o průměrech 600, 900 a 1200 mm, 
které budou přenášet zatížení od vrchní stavby. Délky vrtaných pilot budou 8 000, 12 
000 a 15 000 mm. Pro provedení pilot byl navržen beton C 25/30 pro prostředí XC2 a 
XA2, při konzistenci S4 (sednutí kužele větší než 160mm, rozlití větší než 530 mm v 
průměru, vodní součinitel w/c maximálně 0,6 a obsah cementu alespoň 375 kg/m3 
betonu). Armokoše pilot budou z oceli R 10505, s charakteristickou mezí kluzu 500 
Mpa, minimální krytí výztuže 75 mm. Jelikož vrtání bude probíhat pod úrovní hladiny 
podzemní vody, je bezpodmínečně nutné vrty důsledně pažit. Pažnice musí být vháněna 
do vrtu souběžně s vrtáním nebo lépe v mírném předstihu, aby nedošlo k navlhčení stěn 
vrtu nebo dokonce k zaplavení vrtu vodou. Únosnost pilot je zajištěna především třením 
na plášti, proto je bezpodmínečně nutno vyloučit jakékoli snížení tření mezi pilotou a 
zeminou působením vody na stěny vrtu piloty. Po dovrtání bude začištěno dno vrtu 
pomocí návrtů začišťovací šapy. Vzhledem k hloubce vrtu a ke geologickým 
podmínkám je možné betonovat piloty betonážní rourou a plnit vrt postupně odspodu za 
postupného vytahování pažnice. Po provedení pilot bude proveden monolitický 
základový rošt (viz. technologický předpis pro provádění velkoprůměrových pilot). 
Postup provádění pilot bude určen schématem, schéma postupu vrtání 
velkoprůměrových pilot a schéma pozic autočerpadla při betonáži pilot. 
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4.2 Materiály, doprava a skladování 
4.2.1 Materiály 
Tabulka 18 Výpis materiálu pro provádění pilot 
 
Tabulka 19 Výpočet kubatur pilot 
 
4.2.2 Doprava a manipulace na stavbě 
4.2.2.1 Primární doprava 
Pro odvoz  vytěženého materiálu z pilot budou sloužit dva nákladních automobilů Tatra 
T815-231S25/340 s objemem korby 9 m3. Ty budou odvážet vytěženou zeminu na 
skládku zeminy do obce Libchavy, vzdálenou od místa staveniště 10,2 km. Objem 
Název Materiál Množství
C 25/30
 Stupeň agresivity prostředí  XA2
 konzistence S4 - čerpatelná
Výztuž piloty Armokoš, R 10505 10,625 t
Pažnice Spojovatelná, průměr 630mm, délka 1,5 m 24 ks
Pažnice Spojovatelná, průměr 920mm, délka 1,5 m 40 ks
Pažnice Spojovatelná, průměr 1220mm, délka 1,5 m 50 ks
Vytěžená zemina 
z vrtu pilot Odvoz zeminy na skládku 462,57 m
3
Vytyčovací 
body
Dřevěné kolíky s označeným 
koncem, délka 0,5 m 44 ks
Distanční tělíska FBRL 80 1120 ks
Beton pro piloty 499,58 m3
Označení piloty Specifikace piloty Výpočet m3
I průměr 0,9m, délka 12m, počet kusů 12 π*0,452*12*12 91,61
II průměr 1,2m, délka 12m, počet kusů 16 π*0,62*12*16 217,15
III průměr 1,2m, délka 15m, počet kusů 8 π*0,62*15*8 135,72
IV průměr 0,6m, délka 8m, počet kusů 8 π*0,32*8*8 18,09
Celkem bez ztratného 462,57 m3
Ztratné 8 %
Celkem se ztratným 462,57*1,08 499,58 m3
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vytěžené zeminy z pilot je  462,57 m3, to je 52 jízd nákladních automobilů na skládku. 
Doprava betonu na staveniště bude zajištěna pomocí autodomíchavače Setter Light line 
AM 9 C o objemu 9 m3 , čerstvá betonová směs bude dovážena  z betonárky Holcim - 
Ústí nad  Orlicí, Moravská 537, vzdálené 2,3 km od místa staveniště. Svařované 
armokoše pilot budou na staveniště dopraveny tahačem Volvo FH12 460 4X2T s 
návěsem MCCT MEGA. Armokoše budou dováženy z armovny Kondor, Semtín 104, 
Pardubice.  Vrtná souprava Bauer BG 15 H bude  na staveniště dopravena tahačem 
Tahač Volvo FH12 460 4X2T s podvalníkem Goldgofer STN-L3 Bau. 
 
 
4.2.2.2 Sekundární doprava 
Pro manipulaci s vyvrtaným materiálem z pilot bude sloužit rypadlo-nakladač 
CATERPILLAR 442E2, který jej bude nakládat na nákladní automobily Tatra T815-
231S25/340 s objemem korby 9 m3. Pro vyložení armokošů z návěsu tahače, bude 
sloužit autojeřáb Liebherr LTM 1025. Po staveništi bude armokoše dále přepravovat 
rypadlo-nakladač CATERPILLAR 442E2 se závěsným hákem. Do vyvrtaných vrtů 
pilot budou armokoše instalovány vrtnou soupravou Bauer BG 15 H. 
 
4.2.3 Skladování 
Vytěžený materiál z vrtů pilot bude odvážen na skládku v obci Libchavy, vzdálenou od 
místa staveniště 10,2 km. Armokoše budou skladovány na zpevněné nekryté skládce, 
skládka bude mít zpevněnou plochu z asfaltového recyklátu uloženého na geotextilii. 
Skládka bude zřízena dle výkresu zařízení staveniště. Armokoše budou skladovány na 
prokladcích, prokladky budou umístěny přibližně metr od konců armokošů a také 
uprostřed armokoše, tak aby nedocházelo k průhybům armokoše. Každý armokoš bude 
viditelně označený štítkem s identifikačními údaji armokoše. Ostatní materiál, jako 
drobné nářadí a pomocný materiál pro provádění pilot  jámy bude uskladněn v krytém, 
suchém, větraném a uzamykatelném skladu. 
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4.3 Předání pracoviště 
Pracoviště převeze stavbyvedoucí nebo mistr stavební výroby zhotovitele vrtaných pilot 
od zhotovitele zemních prací. Při předání pracoviště musí být hotové všechny zemní 
práce spojené s hloubením prvního, druhého a třetího stupně stavební jámy, dále musí 
být provedena stabilizace zeminy pomocí drceného kameniva frakce 0-63 mm o 
mocnosti 300 mm. Tak, aby dosahovalo  hodnot deformačních modulů Edef,2 = 40 MPa a 
Edef,1 = 20 Mpa při zatěžovací zkoušce deskou. Plochy stavebních jam musí být ve 
výškových úrovní -0,250 m, -0,750 a -1,250 m, úroveň pilotovací roviny a dále snížené 
úrovně výtahových šachet úroveň -0,500 a -1,500 m o půdorysných rozměrech 2,4 x 
2,55  m. Všechny tyto plochy musí mít předepsanou rovinatost, hloubku a rozměry. 
Kontrolují mezní odchylky,  pro půdorysnou odchylku jsou to hodnoty od +/- 20 do  +/- 
40 mm. Kontrola se provádí měřením pomocí latě, pásma a nivelačního přístroje. Dále 
se kontroluje výška a rovinatost pilotovací úrovně, která musí být maximálně do +/- 
(40+dmax *10-1) mm, a pro výškovou odchylku to odpovídá + 30 mm a - 50 mm, měřeno 
na 3m lati. Sjezdy do první a třetí úrovně stavební jámy jsou ponechány z předešlých 
výkopových prací. O předání pracoviště bude vyhotoven zápis do stavebního deníku. 
 
4.4 Pracovní podmínky 
4.4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 
Vrtací práce budou probíhat pouze za příznivých klimatických podmínek. Pokud teplota 
klesne pod +5°C, vrtací práce mohou probíhat do okamžiku, kdy přestane být možné 
zeminu rozpojovat. Dále vrtané piloty nemohou být prováděny za nízké viditelnosti  
způsobené mlhou, kdy dohlednost klesne pod 30 m a při větru vyšším jak 10 m.s-1. V 
takových to klimatických podmínkách je stavbyvedoucí povinen přerušit provádění 
vrtaných pilot, jejich pokračování odložit na dobu nezbytně nutnou. Betonáž bude 
probíhat v rozmezí teplot 5°C až 25°C, teplota betonu před uložením musí být větší jak 
+10°C. Pokud by povrchová betonu teplota klesla pod  +5°C je možné pokračovat v 
betonáži, ale to jen v případě technologické úpravy betonu, například použitím cementu 
s rychlejším nárůstem pevnosti, ohřátím vody (lze až na 70–80 °C), avšak vodu o 
teplotě nad 60°C je třeba zamíchat nejprve s kamenivem, lze předehřívat kamenivo 
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popřípadě ohřívat směs v míchačce. Tyto úpravy betonové směsi musí být odsouhlaseny 
statikem. Nesmí však docházet k vysychání povrchu betonu, beton musí být chráněn 
folií nebo vlhčen. Při vlhčení povrchu betonu nesmí teplota vody  klesnout na +5°C a to 
ani teplota okolního prostředí nesmí klesnout pod +5°C. Při přívalových dešťů nebo 
sněžení musíme zabránit styku povrchu betonu s vodou popřípadě sněhem, tak aby 
nedošlo k vymílání cementové složky. 
4.4.2 Vybavenost staveniště 
Po obvodu staveniště bude zřízeno oplocení o výšce 2 m, oplocení bude tvořeno ze 
systémových dílců. Na pracovišti bude vytvořeno sociální zázemí, které bude obsahovat 
šatnu, umývárnu a WC. Dále bude na staveništi vytvořeno zázemí pro stavbyvedoucího 
a mistra pomocí mobilních buněk, které se budou nacházet u vjezdu na staveniště. 
Vjezd na staveniště bude z ulice Dukelská. Přípojná místa energií budou zbudována dle 
výkresu zařízení staveniště, bezpečnostní osvětlení staveniště bude umístěno na 
stožárech a opatřeno časovým spínačem. Skládky zeminy a ornice budou vyznačeny a 
zřízeny dle výkresu zařízení staveniště. Staveništní komunikace bude obousměrná o 
šířce 7 m, sjezdy do 1. a 3. úrovně stavební jámy budou jednosměrné o šířce 3,5 m. Dále 
na staveništi budou umístěny kontejnery pro směsný odpad, stavební suť dále 
kontejnery na recyklovatelný odpad a to na plasty, papír, kovy a také jeden kontejner na 
nebezpečný odpad. 
4.4.3 Instruktáž pracovníků 
Každý pracovním pohybující se po staveništi bude proškolen z BOZP, provozu na 
staveništi, dále o pracovní době, pracovních přestávkách, zamykání skladů a staveniště, 
likvidaci odpadů. Dále pracovníci budou seznámeni s technologickým postupem 
provádění velkoprůměrových pilot daného objektu. Pracovníci budou seznámeny s 
používáním osobních ochranných pracovních pomůcek a o jejich bezpodmínečném 
užívání. O proškolení pracovníků bude proveden zápis do stavebního deníku a protokol, 
který každý pracovník stvrdí podpisem. 
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4.5 Personální obsazení 
Tabulka 20 Personální obsazení pro provádění velkoprůměrových vrtaných pilot 
 
 
4.6 Stroje a pracovní nářadí 
4.6.1 Velké stroje 
Tabulka 21 Velké stroje pro provádění velkoprůměrových vrtaných pilot 
 
 
Počet Název Kvalifikace
1x vedoucí pracovní čety oprávnění, proškolení, poučení
1x obsluha rypadlo-nakladače řidičský a strojnický průkaz
2x řidič nákladního automobilu řidičský průkaz
2x obsluha autodomíchávače řidičský a strojnický průkaz
1x obsluha čerpadla betonu řidičský a strojnický průkaz
1x obsluha vrtné soupravy řidičský a strojnický průkaz
1x obsluha autojeřábu řidičský a strojnický průkaz
1x řidič tahače řidičský průkaz
1x vazač břemen průkaz vazače břemen
2x pomocný pracovník proškolení a poučení
1x železář proškolení a poučení
2x betonář proškolení a poučení
      Název Počet strojů
Vrtná souprava BAUER BG 15 H 1x
Autojeřáb Liebherr LTM 1025 1x
Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 442E2 1x
Nákladní automobil Tatra T815-231S25/340 2x
Autodomíchávač Setter Light line AM 9 C 1x
Čerpadlo betonu  KCP 32RZ5-170 1x
Tahač Volvo FH12 460 4X2T s návěsem MCCT MEGA 1x
Tahač Volvo FH12 460 4X2T s podvalníkem Goldgofer STN-L3 Bau 1x
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4.6.2 Elektrické stroje a nářadí 
Tabulka 22 Elektrické stroje a nářadí pro provádění velkoprůměrových vrtaných pilot 
 
 
4.6.3 Drobné nářadí a pracovní pomůcky 
Tabulka 23 Drobné nářadí a pracovní pomůcky pro provádění velkoprůměrových vrtaných pilot 
 
 
Název
Ponorný vibrátor Tremix VH 48
Ponorné čerpadlo APP KSH-05, 230 V
Úhlová bruska Makita GA9020RF 
Řetězová pila Makita EA3201S
Bourací kladivo Makita HM1317C
Svářecí inventor Omicron Gama 166
Název
Palice 5 kg
Kladivo 1,5 kg
Pákové kleště
Skřípací kleště
Sekera
Krompáč
Rýč
Lopata
Stavební kolečko
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4.6.4 Měřící pomůcky 
Tabulka 24 Měřící pomůcky pro provádění velkoprůměrových vrtaných pilot 
 
 
4.6.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Tabulka 25 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
 
 
Stroje a nářadí je možné používat pouze takové, které svou konstrukcí, provedením a 
technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnosti práce a technickým zařízení. Je 
možné je používat pouze k účelům, pro které jsou určeny a technicky přizpůsobeny v 
souladu s podmínkami výrobce a technickými normami. 
 
4.7 Pracovní postup 
4.7.1 Vytyčení polohy pilot 
Geodet ve stavební jámě vytyčí pomocí teodolitu polohy středů všech pilot budoucího 
objektu. Pomocný pracovník geodeta stabilizuje vytyčenou polohu středů pilot pomocí  
Název
Teodolit + trojnožka
Rotační laser + trojnožka
Měřičská lať
Výtyčky 
Svinovací metr 5 m
Pásmo 20 m
Olovnice
Provázek
Tužka
Značkovací sprej
Název
Pracovní přilba
Reflexní vesta
Pracovní rukavice
Pracovní oděv a obuv
Ochranné brýle
Chrániče sluchu
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dřevěných kolíků, které budou v horní části označeny značícím sprejem. Objekt bude 
osazen celkem na 44 pilotách. 
4.7.2 Vrtání pilot 
Provádění vrtů bude pomocí vrtné soupravy Bauer BG 15 H. Vrty budou prováděny 
technologií rotační náběrového vrtání. Vrty budou paženy spojovatelnými ocelovými 
pažnicemi  délky 1,5 m. Před samotným započetím vrtaní pilot bude provedena kontrola 
vrtné soupravy. Strojník se stavbyvedoucím zkontrolují funkčnost, použitelnost a 
údržbu stroje, dále se provede kontrola pracovních pomůcek. 
Vrtací souprava Bauer BG 15 H bude ustanovena nad dřevěný kolík budoucího středu 
piloty, tak aby se ho hrot vrtného nástroje dotýkal. Vrtací zařízení se musí nacházet ve 
svislé poloze, z důvodu odchylky od svislé osy piloty. Svislou polohu vrtacího zařízení 
budeme kontrolovat pomocí vodováhy, kterou přikládáme na plášť hydraulického 
motoru ve dvou na sebe kolmých směrech minimálně po odvrtání 1m vrtu. Po 
vycentrování svislé polohy můžeme přejít k zavrtání vrtného zařízení. Na vrtné zařízení 
bude napojena ocelová pažnice, která se bude zavrtávat spolu vrtacím zařízením. Po 
zavrtání vrtacího zařízení na určitou hloubku bude spolu s vyvrtanou zeminou vytažen 
vrtací šnek na povrch (nad horní úroveň vrtu), kde bude vytěžená zemina nakládána 
rypadlo-nakladačem CATERPILLAR 442E2 na nákladní automobil Tatra T815-
231S25/340 a odvážena na skládku do obce Libchavy, vzdálené 10,2 km. V průběhu 
vrtání kontrolujeme těženou zeminu a dle předpokladů prováděného inženýrsko-
geologického. V případě pochybností povoláme geologa, který zhodnotí situaci a 
navrhne nápravná opatření, o odlišnostech se provede zápis do stavebního deníku, 
popřípadě vyhotovit zvláštní protokol inženýrsko-geologickou firmou. Při vrtání piloty, 
zaznamenáváme do protokolu o pilotě úroveň změnu kvality nebo druhu horniny, 
úroveň podzemní vody a každou další odchylku oproti předpokladu projektové 
dokumentace. Podzemní voda bude z vrtů odčerpávána ponorným čerpadlem a 
odváděna mimo staveniště. Pokud bude přítok podzemní vody takový, že nebude možné 
podzemní vodu dostatečně odčerpávat. Budeme pilotu betonovat pomocí sypákové 
roury odspoda. Betonová směs znehodnocená stykem s podzemní vodou bude vytlačena 
nad hlavu piloty a odstraněna. 
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4.7.3 Osazení armokošů pilot 
Před osazováním armokošů musí být provedeno začištění dna vrtu. Dno bude začištěno 
dvěma až třemi návrty čistící šapy s rovným dnem. Před návrty čistící šapy, musí dojít 
ke kontrole svislosti, kterou budeme provádět vodováhou, kterou přikládáme na plášť 
hydraulického motoru ve dvou na sebe kolmých směrech. Armokoš před převozem k 
vrtu bude na skládce osazen distančními tělísky, ty zajistí správnou polohu armokoše ve 
vrtu.  Armokoš bude k vrtu dopraven pomocí rypadlo-nakladače se závěsem. Vázat 
armokoš na rypadlo-nakladač může pouze vazač břemen (osoba s průkazem vazače 
břemen). Na zhutněné ploše drceného kameniva dojde k převázaní z rypadlo- nakladače 
na vrtnou soustavu, která osadí armokoš do vrtu. Před samotným osazením musíme 
provézt kontrolu osazení distančních tělísek a zda není armokoš znečištěn zeminou. Po 
osazení vrtu je nutné zajistit polohu armokoše proti posunutí. U vrtů s výpažnicemi se 
armokoš zajistí pomocí dvojice háků z betonářské výztuže zaháknutých o horní hranu 
pažnice. U pilot bez ocelových pažnic se zajistí poloha armokoše, pomocí zatlučených 
kusů betonářské výztuže dlouhé 0,5 m do stěny vrtu, betonářská výztuž se k armkoši 
přikotví pomocí rádlovacího drátu. 
4.7.4 Betonáž pilot 
Po přesném osazení armokoše přejdeme k betonáži piloty. Čerstvá betonová směs bude 
na staveniště dovážena pomocí autodomíchávače Setter Light line AM 9 C. Z 
autodomíchávačů budou odebrány vzorky směsi pro zkoušku sednutí kužele a pro 
zhotovení zkušebních krychlí.  Betonáž piloty by měla nastat v co nejkratším čase po 
vyvrtání piloty, nejdéle však 8 hodin. Betonáž bude prováděna pomocí autočerpadla na 
beton KCP 32RZ5-170.  Betonáž pilot bude probíhat dle schéma pozic autočerpadla při 
betonáži pilot. Autočerpadlo najede k dané pilotě, výložník autočerpadla musí být 
umístěn svisle, tak aby nenarážel do armokoše a nebyl vychýlen oproti projektované 
poloze. Rameno pojízdného čerpadla bude usměrňováno obsluhou čerpadla. Konec 
výložníku musí být před začátkem betonáže maximálně 1,0 m nad dnem vrtu. V 
průběhu betonáže piloty nesmí beton padat z výšky větší než 1,5 m, tak aby 
nedocházelo k rozmělňování směsi. Betonáž piloty musí probíhat plynule a bez 
přerušení. Okamžitě po betonáži se musí vytáhnout pažnice. Před vlastním vytažením 
pažnic musíme zajistit armokoš piloty  proti poklesu pomocí  lana zavěšeného na 
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manipulačním háku vrtné soupravy. Pažnici vytahujeme pomalu za neustálého 
sledování betonové směsi, která klesá s plněním piloty betonem. Proto je třeba hlavu 
piloty dostatečně přebetonovat, tak aby betonová směs neklesla po odpažení pod svoji 
projektovanou úroveň. Betonová směs, která při přebetonování piloty přeteče mimo vrt 
okolo hlavy piloty, musí být odstraněna ještě v čerstvém stavu. Odstranění čerstvé 
betonové směsi provedou pomocní pracovníci pomocí ručních nástrojů. 
Bude-li do vrtu piloty před betonáží vnikat podzemní voda, je nutné použít sypákovou 
rouru, která zajistí plynulou betonáž. Roura bude na spodním konci opatřena zátkou 
(zpětnou klapkou) proti vnikání vody do roury. Roura je nastavovatelná z dílců, spoje 
roury jsou vodotěsné. Roura umožňuje její postupné rozebírání s postupem betonáže. 
Obsluha autočerpadla, najede k vrtu piloty, vyložník autočerpadla musí být umístěn 
svisle, tak aby nenarážel do armokoše a nebyl vychýlen oproti projektované poloze. 
Rameno pojízdného čerpadla bude usměrňováno obsluhou čerpadla. Při betonáži bude 
roura spuštěna až na dno vrtu piloty, poté bude roura vyzvednuta o výšku průměru roury 
a bude započata betonáž piloty. Betonáž musí probíhat plynule, roura bude postupně ze 
shora zkracována a vytahována. Sypáková roura musí být vždy nejméně 1,5 m ponořena 
do betonu z důvodu zabránění sacího efektu. Podzemní voda, která bude betonem 
vytlačována z vrtu bude odčerpávána čerpadlem. 
4.7.5 Dokončovací práce pilot 
Budou upraveny hlavy pilot a odbourána přebetonovaná výšky piloty, popřípadě výška 
piloty, dokud nebude dosaženo zdravého betonu. Při odbourání betonu si pracovníci 
musejí počínat opatrně, tak aby nedošlo k porušení výztuže armokoše piloty. Pomocí 
bourací kladiva pomocní pracovníci beton odstraní. Pokud dojde k porušení výztuže, 
tato výztuž se vyřízne a na její místo se přivaří jiná. Chybějící beton bude nahrazen 
čerstvou betonovou směsí, kdy před doplněním betonovou směsí musí být stávající část 
natřena adhezním můstkem pro dokonalé spojení staré a nové betonové směsi. 
4.7.6 Betonáž hlavy pilot (patky monolitického základového roštu) 
Samostatný technologický předpis, provádění  základového monolitického roštu. 
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4.8 Kontrola jakosti 
4.8.1 Kontrola vstupní 
Kontrolujeme pracoviště pro provádění pilot, zda je dodržena výška pilotovací úrovně, 
rovinatost pilotovací úrovně prvního a třetího stupně stavební jámy, sklony svahů, 
rozměry stavební jámy. Dále stavbyvedoucí kontroluje každý dovezený materiál ke 
spotřebě. Stavbyvedoucí kontroluje množství a stav dovážené výztuže, betonu a pažnic. 
Kontrola výztuže dle dodacích listů a štítků na výztuži. U výztuže dále kontrolujeme její 
skladování, na zpevněné suché ploše, tak aby nedocházelo k ušpinění od zeminy. 
Pažnice musí být nepoškozené, čisté, musí být hladké bez výstupků a bez jakýkoliv 
zbytků betonu. U čerstvé betonové směsi kontrolujeme konzistenci dle zkoušky sednutí 
kužele, pro třídu S4 sednutí kužele  větší jak 160 mm. Stavbyvedoucí spolu se strojníky 
provede kontrolu funkčnosti strojů pro provádění vrtaných pilot. 
4.8.2 Kontrola mezioperační 
Stavbyvedoucí kontroluje bezpečnost na staveništi a používání ochranných pracovních 
pomůcek. Dále kontroluje vytyčené a stabilizované středy jednotlivých pilot. Při vrtání 
vedoucí čety kontroluje pořadí vrtaných pilot, provádí kontrolu svislosti vrtacího 
zařízení vodováhou, kterou přikládá na plášť hydraulického motoru ve dvou na sebe 
kolmých směrech minimálně po odvrtání 1m vrtu. Odchylka osy vrtu vzhledem 
k projektové dokumentaci  je 0,05*d, případně 5% nejmenší délky vrtů, maximálně 
však 100 mm. V průběhu vrtání kontrolujeme těženou zeminu a provádíme ji 
s předpoklady prováděného inženýrsko-geologického průzkumu s ohledem na její 
fyzikální vlastnosti v případě pochybností povoláme geologa, který zhodnotí situace a 
navrhne nápravná opatření. O odlišnostech se provede zápis do stavebního deníku, 
popřípadě vyhotovit zvláštní protokol inženýrsko-geologickou firmou. Vizuálně 
kontroluje zavalování vrtu, čistotu dna, průsak podzemní vody a její případné odčerpání. 
Při vyskytnutí zaplavování vrtu piloty nebo borcení stěn piloty je nutné použít pažnice. 
Dále kontroluje vazače břemen při uvazování armokošů na rypadlo-nakladač a vrtnou 
soupravu. Usazování armokošů do vrtů pilot, tak aby nebyly poškozené a bylo dodržené 
krytí výztuže. Kontrolujeme započetí betonáže nejdéle 8 hodin po vyvrtání piloty. 
Betonáž pilot musí probíhat rovnoměrně a plynule. 
Technologický předpis pro provádění velkoprůměrových vrtaných pilot 
BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ DUKLA, TECHNOLOGICKÁ ETAPA SPODNÍ STAVBA 
RESIDENTIAL COMPLEX NEW DUKLA TECHNOLOGICAL PHASE SUBSTRUCTURE CONSTRUCTION 
66 
4.8.3 Kontrola výstupní 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora provedou kontrolu polohy 
zhotovených pilot. Odchylka osy hlavy piloty musí být do +/- 25 mm od projektované 
osy, odchylka výšky piloty musí být do +/- 50 mm od projektované výšky piloty. 
Konstrukční výztuž musí vyčnívat z piloty na kotevní délku dle projektové 
dokumentace + 100mm a - 50mm, ve vodorovné rovině je odchylka nosných prutů 
maximálně +/- 30mm. Dále kontrolujeme správné začištění hlavy piloty a pevnost 
betonu na dříve odebraných vzorcích. Kontrolujeme i zhutnění betonu v pilotě 
ultrazvukem, kdy zjistíme dutiny a případné trhliny v pilotě. 
Kontroluje se krychelná pevnost betonu v tlaku pokud není stanoveno jinak, pevnost 
betonu v tlaku se zkouší na zkušebních tělesech odebraných z jednotlivých dodávek 
betonu ve stáří 28 dnů. Výsledek zkoušek je zapsán do protokolu o jejich provedení. 
4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Veškeré práce probíhající na staveništi budou prováděny v souladu se zákony a nařízení 
vlády České Republiky: 
- Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
-Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
- Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 
-Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
-Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, v platném znění. 
-Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., které mění NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. Novela byla NV 68/2010 Sb. 
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-Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky. 
Každý pracovník pohybující se po staveništi bude proškolen o BOZP, provozu na 
staveništi, technologickém postupu, pracovní době, pracovních přestávkách, zamykání 
skladů a staveniště. Všechny pracovní úkony budou prováděny pouze odborně 
proškolenými a zdravotně způsobilými pracovníky. O proškolení pracovníků bude 
proveden zápis do stavebního deníku a protokol, který každý pracovník stvrdí 
podpisem. 
Podrobný popis BOZP bude řešen v samostatné příloze. 
 
4.10 Životní prostředí 
Při provádění velkoprůměrových vrtaných pilot je nutné minimalizovat škodlivé vlivy 
na životní prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění místních  
komunikací. Používané stroje a nářadí musí být v dobrém technickém stavu,  tak aby 
nedocházelo k překročení denní hladiny hluku. Znečišťování místních komunikací 
předejdeme mytím automobilů tlakovou vodou, na staveništi je k tomuto účelu zřízena 
speciální odvodněná plocha s odstraňovačem ropných látek. 
Veškeré vzniklé odpady na staveništi budou tříděny, shromažďovány a po té odvezeny 
na skládku  komunálního odpadu nebo recyklovatelné odpady budou odvezeny k 
recyklaci. S odpady, vznikajícími při realizaci stavby a jejím provozu, bude nakládáno v 
souladu se zákony České Republiky a to: 
- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů. 
 
Na stavbě budou kontejnery pro směsný odpad, stavební suť, kovy, papír, plasty a 
nebezpečný odpad. Odpady budou k likvidaci předávány jen firmám, které mají k 
odběru odpadů oprávnění. Při předání odpadu jiné osobě bude vždy vydán doklad o 
předání odpadu. S výjimkou komunálního odpadu, kdy bude pravidelně zasílán 
souhrnný doklad. V případě nebezpečných odpadů bude odběratelskou firmou předán 
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evidenční list pro přepravu nebezpečného odpadu. Způsob likvidace odpadů bude 
zhotovitelem stavby doložen při kolaudačního řízení. 
Tabulka 26 Tabulka odpadů při provádění velkoprůměrových vrtaných pilot 
 
Kód Název Kategorie
170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O
10504 Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu O
170904 Směsné stavební a demoliční odpady O
170101 Beton O
170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
N
170405 Železo a ocel O
170201 Dřevo O
150101 Papírové a lepenkové obaly O
150102 Plastové obaly O
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5.1 Obecné informace o stavbě 
Území stavby se nachází na pozemcích parcel č. 976/78, č. 1391/1, č. 1064/1 
v katastrálním území obce Ústí nad Orlicí. Nadmořská výška parcel se pohybuje od 
369,0 m. n. m. do 374,0 m.n.m.. Místo stavby se nachází na okraji bytové zástavby 
tvořené na jihozápadní straně bytovými domy, na jihovýchodní straně rodinnými 
domky, ze severovýchodní strany stavbu obklopují pole a ze severozápadní strany 
stavba sousedí se zahrádkami k bytovým domům. Před zahájením stavby byla část 
pozemku nevyužívána a část pozemku tvořila zemědělská půda. Na pozemku se 
nenacházejí žádné vzrostlé a chráněné stromy, které by z důvodu stavby musely být 
odstraněny.  Pouze náletové křoviny, které budou odstraněny. Na pozemku se 
nenacházejí žádna důlní díla. Územím stavby prochází inženýrské sítě, viz. výkres 
situace. Stavba je napojena na stávající městskou infrastrukturu, staveniště je přístupné 
po stávajících komunikacích. Sjezd na staveniště bude z ulice Dukelská.  
Objekt bytového domu má obdélníkový půdorys s rozměry 39,14 x 13,54 m. Bytový 
dům je navržen, jako pětipodlažní dům s plochou střechou. Výška střechy nad úrovní 
terénu je 16,4 m. Objekt bude sloužit, jako bytový dům. V 1.NP se budou nacházet 
technické prostory objektu, sklepní kóje pro každý z bytů a čtyři bytové jednotky. 
V dalších nadzemních podlaží se budou nacházet jen bytové jednotky. Ke každá bytové 
jednotce  náleží předzahrádka, terasa nebo balkón. 5.NP ze západní a východní strany 
ustupuje za líc fasády. Užitná zatížení v obytných místnostech uvažujeme 1,5 kN/m2, na 
chodbách a schodištích 3,0 kN/m2. Konstrukce je navržena na zatížení sněhem IV. 
Sněhové oblasti se základní tíhou sněhu 2,0 kN/m2.   
Nosný systém bytového domu je tvořen železobetonovými sloupy, které podporují 
monolitické železobetonové stropní desky, a jsou doplněny zavětrovacími a nosnými 
železobetonovými stěnami ve schodišťové části vč. výtahové šachty. Schodišťová 
ramena jsou navržena, jako prefabrikovaná. Objekt tvoří jeden dilatační blok. Vlivem 
složitých základových poměrů bude objekt založen na železobetonových široko-
profilových vrtaných  pilotách o průměru 600, 900 a 1200 mm v minimální délce 8,0 m. 
Piloty budou rozmístěny pod sloupy, železobetonovými stěnami ve schodišťové části a 
pod šachtami výtahů. Stropní konstrukci tvoří desky tloušťky 200 a 230 mm, které jsou 
doplněny žebry celkové výšky 500 mm. Stropní konstrukce jsou podporovány sloupy 
obdélníkového průřezu 300 x 600 mm a  železobetonovými stěnami schodišťových částí 
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o tloušťce 200 mm, stěny budou zatepleny fasádním zateplovacím systémem. Obvodové 
výplňové zdivo skeletu bude z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D a zatepleno 
fasádním zateplovacím systémem. Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z Porotherm 30 
AKU P+D. Příčky budou tvořeny keramickými tvarovkami Porotherm 11,5 AKU P+D. 
Balkóny budou tvořeny ISO nosníky  s přerušeným tepelným mostem. Zastřešení 
bytového domu plochou střechou s tepelnou izolací a fóliovou krytinou. Zábradlí 
balkónů a teras převážně ocelové pozinkované, dílče plné betonové. 
5.1.1 Obecné informace o technologickém procesu 
Po dokončení zemních prací, které obsahují výkop první a druhé úrovně stavební jámy, 
bude provedeno zpevnění základové spáry pomocí drceného kameniva o mocnosti 300 
mm. Dále bude provedena pilotáž velkoprůměrových vrtaných pilot. Poté bude 
provedena montáž systémového bednění značky Doka, systému Alu-Framax Xlife a 
Framax Xlife, které zle spolu vhodně kombinovat. Bednění lze sestavovat i bez pomoci 
autojeřábu. Po provedení systémového bednění bude provedeno zabednění čel 
základových patek, z důvodu betonáže podkladního betonu základových pásů, patky a 
pásy jsou výškově odskočeny o 200 mm viz. obrázek 3. Podkladní mazanina bude 
provedena  o mocnosti 20 mm a to pouze pod základovými pasy. Jako podkladní beton 
bude použit C 16/20, stupně agresivity prostředí XC2, měkké konzistence S3 se 
sednutím kužele 100-150 mm, podkladní beton nebude vyztužen. Po provedení 
podkladního betonu základových pasů dojde k odbednění čel základových patek. Poté 
můžeme přejít k vyztužování základového monolitického roštu. Jako výztuž do betonu 
bude použita ocel R 10 505 s charakteristickou mezí kluzu 500 Mpa. Minimální krytí 
výztuže zdola 40 mm, jinak 30 mm. Výztuž do monolitického roštu bude dovezena na 
staveniště ve formě armokošů, které se po uložení do bednění spojí v jeden celek 
rádlovacím drátem. Budou použity průměry výztuže 8, 12 a 16 mm.Výztuž v běžných 
metrech o průměru 12 mm a 16 mm bude stykována vystřídaně s přesahem 600 mm. 
Výztuž v běžných metrech o průměru 8 mm bude stykována vystřídaně s přesahem 400 
mm. Armokoše do bednění budou ukládány autojeřábem LIEBHERR LTM 1025. Po 
vyztužení základového roštu přejdeme k betonáži. K betonáži bude použit beton  
C25/30 XC2, měkké konzistence S3 se sednutím kužele 100-150 mm. Čerstvá betonová 
směs bude dovážena z betonárky Holcim-Ústí nad Orlicí, Moravská 537, vzdálená od 
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místa staveniště 2,3 km. Čerstvá betonová směs bude dovážena autodomíchávačů Setter 
Light line AM 9 C o objemu 9 m3. Betonová směs bude ukládána do bednění pomocí 
autočerpadla betonu KCP 32RZ5-170, viz. schéma betonáže monolitického 
základového roštu. 
Základový rošt se skládá z dvou totožných monolitických roštů, které jsou pouze 
výškově odděleny základovým pásem výšky 1,0 m. Z tohoto důvodu je systémové 
bednění Doka napočítáno na půlku monolitického roštu a základový pás. Nejdříve bude 
provedeno systémové bednění monolitického roštu, zabednění čel základových patek, 
betonáž podkladního betonu základových pásů, odbednění čel základových patek, 
armování monolitického základového roštu, betonáž monolitického základového roštu a 
demontáž systémového bednění základového roštu v první výškové úrovni stavební 
jámy, poté bude proveden základový pás ve druhé úrovni stavební jámy. Základový pás 
ve druhé úrovni stavební jámy bude proveden až po dostatečné únosnosti betonu v první 
úrovni monolitického roštu, poté bude provedena montáž systémového bednění 
základového pásu, armování základového pásu, betonáž základového pásu a demontáž 
systémového bednění. Po dostatečné únosnosti betonu základového pásu, bude 
proveden zásyp a hutnění druhé výškové úrovně stavební jámy. Poté bude proveden 
základový monolitický rošt ve třetí stavební úrovni. Bude proveden stejným způsobem, 
jako v první úrovni stavební jámy. 
Postup betonáže monolitického základového roštu bude určen schématem betonáže 
monolitického základového roštu. 
Obrázek 3 2. výšková úroveň 
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5.2 Materiály, doprava a skladování 
5.2.1 Materiály 
Tabulka 27 Beton pro pásy a patky 
 
Tabulka 28 Výpočet kubatur základových pasů 
 
Beton pro pásy a patky 
C 25/30
Stupeň agresivity prostředí  XC2
Konzistence S3 - velmi měkká
Označení Výpočet Počet m3
1 (13,6+1,35-2*0,9-1,3*2)*0,7*0,45 3,3233
2 6,1*0,7*0,45 1,9215
3 5,9*0,7*0,45 1,8585
4 2*(0,45+0,9+1,7)*0,7*0,6 2,562
5 4,4*0,7*0,45 1,386
6 (0,9+1,825+1,425+2,8+1,425+1,825+0,9+3,2)*0,7*0,9 9,009
7 2*3,15*0,7*0,6 2,646
8 4,7*0,7*0,45 1,4805
9 5,9*0,7*0,45 1,8585
10 5,7*0,7*0,45 1,7955
11 (1,15+3,05+2,7+3,05)*0,4*(0,45+0,15) 2,388
12a (1,15+3,05+2,7+3,05)*0,2*1,4 2,786
12b (1,3+1,3+1,3+0,9)*0,2*1,0 0,96
13 5,9*0,7*0,45 1,8585
14 5,7*0,7*0,45 1,7955
15 2*(1,7+0,9+0,45)*0,7*0,6 2,562
16 4,4*0,7*0,45 1,386
17 (0,9+1,825+1,425+2,8+1,425+1,825+0,9+3,2)*0,7*0,9 9,009
18 2*3,15*0,7*0,6 2,646
19 4,7*0,7*0,45 1,4805
20 6,1*0,7*0,45 1,9215
21 5,9*0,7*0,45 1,8585
22 (1,35+1,6+4,35+3,25)*0,7*0,45 3,3232
Celkem m3 61,82
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Tabulka 29 Výpočet kubatur základových patek 
 
Tabulka 30 Beton pro výtahové šachty 
 
Tabulka 31 Výpočet kubatur pro 2 výtahové šachty: 
 
Tabulka 32 Podkladní beton základových pasů 
 
Označení Výpočet Počet m3
A 8*0,9*0,9*0,9 5,832
B 24*1,3*1,3*0,9 36,504
C 2(2*(0,4+1,75)*1,15*0,4+2*1,6*1,15*0,4+1,75*1,6*0,4) 9,14
Celkem m3 51,47
Beton pro výtahové šachty
C 25/30
Stupeň agresivity prostředí  XC2
Konzistence S3 - velmi měkká
Označení Výpočet Počet m3
Dno šachty 2*(2,4*2,55*0,4) 4,896
Stěny A 2*(2*2,55*0,4*0,75) 3,06
Stěny B 2*(2*1,6*0,4*0,75) 1,92
Celkem m3 9,879
Podkladní beton
C 16/20
Stupeň agresivity prostředí XC2
Konzistence S3 - velmi měkká
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Tabulka 33 Výpočet kubatur pro podkladní beton základových pasů 
 
  
Označení Výpočet Počet m3
1 (13,6+1,35-2*0,9-1,3*2)*0,2*0,45 0,9495
2 6,1*0,2*0,45 0,549
3 5,9*0,2*0,45 0,531
4 2*(0,45+0,9+1,7)*0,2*0,6 0,732
5 4,4*0,2*0,45 0,396
6 (0,9+1,825+1,425+2,8+1,425+1,825+0,9+3,2)*0,2*0,9 2,574
7 2*3,15*0,2*0,6 0,756
8 4,7*0,2*0,45 0,423
9 5,9*0,2*0,45 0,531
10 5,7*0,2*0,45 0,513
13 5,9*0,2*0,45 0,531
14 5,7*0,2*0,45 0,513
15 2*(1,7+0,9+0,45)*0,2*0,6 0,732
16 4,4*0,2*0,45 0,396
17 (0,9+1,825+1,425+2,8+1,425+1,825+0,9+3,2)*0,2*0,9 2,574
18 2*3,15*0,2*0,6 0,756
19 4,7*0,2*0,45 0,423
20 6,1*0,2*0,45 0,549
21 5,9*0,2*0,45 0,531
22 (1,35+1,6+4,35+3,25)*0,2*0,45 0,9495
Celkem m3 16,859
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Výpis prvků systémového bednění DOKA: 
Tabulka 34 Výpis prvků systémového bednění DOKA 
 
Tabulka 35 Materiály pro provádění základového monolitického roštu 
 
5.2.2 Doprava a manipulace na stavbě 
5.2.2.1 Primární doprava 
Doprava betonové směsi na staveniště bude zajištěna pomocí autodomíchavače Setter 
Light line AM 9 C o objemu 9 m3   z betonárky Holcim - Ústí nad  Orlicí, Moravská 
Název prvku Počet kusů Hmotnost ks [kg] Hmotnost celkem [kg]
Rámový prvek Framax Xlife 1,35x2,7m 10 210,0 2100,0
Univerzální prvek Framax Xlife 0,9x2,7m 17 148,0 2516,0
Univerzální prvek Framax Xlife 0,9x1,35m 20 79,3 1586,0
Rámový prvek Framax Xlife 0,6x1,35m 13 50,5 656,5
Rámový prvek Framax Xlife 0,45x1,35m 14 41,0 574,0
Rámový prvek Framax Xlife 0,3x1,35m 20 31,8 636,0
Vnitřní roh Framax Xlife 1,35m 44 51,2 2252,8
Vnější roh Framax 1,35m 31 23,5 728,5
Vyrovnávací hranol 5x12cm, 1,35m 29 3,9 113,1
Vyrovnávací hranol 10x12cm, 1,35m 34 7,8 263,5
Rychloupínač Framax RU 338 3,3 1115,4
Uni upínač Framax 126 5,8 730,8
Trubka z umělé hmoty 22mm 2,50m 128 0,5 57,6
Kotevní tyč 20,0mm pozinkovaná 0,5m 224 1,3 291,2
Kotevní tyč 20,0mm pozinkovaná 1,0m 122 2,5 305,0
Kotevní matka s podložkou 20,0 B 692 2,0 1384,0
15310,4
Název prvku Počet kusů Hmotnost ks [kg] Hmotnost celkem [kg]
Univerzální prvek Alu-Framax Xlife 0,75x0,90m 21 27,0 567,0
15877,4
Hmotnost prvků [kg]
Bednění Alu-Framax Xlife
Celková hmotnost prvků  [kg]
Bednění Framax Xlife
Název Materiál Množství
Zásypy
Zemina pro zásypy uskladněná na 
staveništní skládce 183,76 m
3
Podrobné vytyč. body Dřevěné kolíky s označeným 
koncem, délka 0,5 m Dřevěné kolíky - 50 ks
Výztuž pásů a patek Ocel R 10 505 10.989,34 kg
Vyznačení průběhu 
monolitického roštu Reflexní sprej 2 ks
Odbedňovací 
přípravek
Forbiol pro dřevo a ocel 1 balení - 40 kg
Spojování výztuží Rádlovací drát 1,4 mm 3 balení - 150 kg
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537, vzdálené 2,3 km od místa staveniště. Výztuž do betonu ve formě armokošů, bude 
dovezena z armovny Kondor, Semtín 104, Pardubice. Systémové bednění DOKA bude 
dovezeno na stavbu, půjčovny systémového bednění firmy Doka, Kšírová 265, Brno-
Horní Heršpice. Armokoše a bednění budou na staveniště dopraveny tahačem Volvo 
FH12 460 4X2T s návěsem MCCT MEGA. 
 
 
5.2.2.2 Sekundární doprava 
Pro vyložení armokošů a systémového bednění z návěsu tahače, bude sloužit autojeřáb 
LIEBHERR LTM 1025. Betonářská výztuž a systémové bednění bude po staveništi 
přemísťováno pomocí rypadlo-nakladače CATERPILLAR 442E2 se závěsným hákem, 
menší a lehčí prvky mohou být přemísťovány ručně. Armokoše do bednění bude 
umísťovat autojeřáb LIEBHERR LTM 1025 . Čerstvou betonovou směs bude do 
systémového bednění dopravovat pojízdné čerpadlo betonu KCP 32RZ5-170. Zeminu 
urcčenou pro zásypy bude ze staveništní skládky k místu zpracování  dopravovat 
rypadlo-nakladač CATERPILLAR 442E2. 
5.2.3 Skladování 
Armokoše budou skladovány na zpevněné nekryté skládce, skládka bude mít zpevněnou 
plochu z asfaltového recylátu. Skládka bude zřízena dle výkresu zařízení staveniště. 
Armokoše budou skladovány na prokladích, prokladky budou umístěny přibližně metr 
od konců armokošů a také uprostřed armokoše. Každý armokoš bude viditelně označený 
štítkem s identifikačními údaji armokoše. Systémové bednění bude skladováno na 
zpevněné ploše z drceného kameniva ve třetí úrovni stavební jámy. Zemina pro použití 
do zásypů je uložena na staveništní skládce zeminy. Ostatní materiál, jako drobné nářadí 
a pomocný materiál pro provádění železářských prací a pro provádění systémového 
bednění bude uskladněn v krytém, suchém, větraném a uzamykatelném skladu. 
 
5.3 Předání pracoviště 
Pracoviště převeze stavbyvedoucí nebo mistr stavební výroby zhotovitele základových 
prací od technického dozoru investora. Při předání pracoviště musí být všechny zemní 
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práce spojené s hloubením stavební jámy, dále musí být provedena stabilizace zeminy 
pomocí drceného kameniva frakce 0-63 mm o mocnosti 300 mm. Tak, aby dosahovalo  
hodnot deformačních modulů Edef,2 = 40 MPa a Edef,1 = 20 Mpa při zatěžovací zkoušce 
deskou. Plochy stavebních jam musí být ve výškových úrovní -0,250 m, -0,750 a  
 -1,250 m, dále snížené úrovně výtahových šachet úroveň -0,500 a -1,500 m o 
půdorysných rozměrech 2,4 x 2,55 m. Všechny tyto plochy musí mít předepsanou 
rovinatost, hloubku a rozměry. Kontrolují mezní odchylky,  pro půdorysnou odchylku 
jsou to hodnoty od +/- 20 do  +/- 40 mm a pro výškovou odchylku + 30 mm a  max. - 50 
mm. Kontrola se provádí měřením pomocí latě, pásma a nivelačního přístroje. Dále se 
kontroluje výška a rovinatost pilotovací úrovně, která musí být maximálně do +/-
(40+dmax *10-1) mm, měřeno na 3m lati. Dále musí být zhotoveny velkoprůměrové 
vrtané piloty, které musí mít správnou polohu a výškovou úroveň hlavy.  Z pilot musí 
být vytažena kotevní výztuž pro navázání výztuže základových patek.  Osa zhlaví piloty 
musí být +/- 25mm od projektované osy. Nosná výztuž musí vyčnívat z piloty na 
kotevní délku dle projektové dokumentace + 100 mm a -50 mm, ve vodorovné rovině je 
poloha nosných prutů s odchylkou maximálně +/-30 mm. Sjezdy do první a třetí úrovně 
stavební jámy jsou ponechány z předešlých prací. O předání pracoviště bude vyhotoven 
zápis do stavebního deníku. 
 
5.4 Pracovní podmínky 
5.4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 
Práce na monolitickém základovém roštu budou probíhat pouze za příznivých 
klimatických podmínek. Betonáž podkladního betonu, základových pasů a patek bude 
probíhat v rozmezí teplot 5°C až 25°C, teplota betonu před uložením musí být větší jak 
+10°C. Pokud by povrchová betonu teplota klesla pod  +5°C je možné pokračovat v 
betonáži, ale to jen v případě technologické úpravy betonu, například použitím cementu 
s rychlejším nárůstem pevnosti, ohřátím vody (lze až na 70–80 °C), avšak vodu o 
teplotě nad 60°C je třeba zamíchat nejprve s kamenivem, lze předehřívat kamenivo 
popřípadě ohřívat směs v míchačce. Tyto úpravy betonové směsi musí být odsouhlaseny 
statikem. Nesmí však docházet k vysychání povrchu betonu, beton musí být chráněn 
folií nebo vlhčen. Při vlhčení povrchu betonu nesmí teplota vody  klesnout na +5°C a to 
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ani teplota okolního prostředí nesmí klesnout pod +5°C. Při přívalových dešťů nebo 
sněžení musíme zabránit styku povrchu betonu s vodou popřípadě sněhem, tak aby 
nedošlo k vymílání cementové složky. Montážní a betonážní  prováděny za nízké 
viditelnosti  způsobené mlhou, kdy dohlednost klesne pod 30 m a při větru vyšším jak 
10 m.s-1 .V takových to klimatických podmínkách je stavbyvedoucí povinen přerušit 
provádění vrtaných pilot, jejich pokračování odložit na dobu nezbytně nutnou. 
5.4.2 Vybavenost staveniště 
Po obvodu staveniště bude zřízeno oplocení o výšce 2 m, oplocení bude tvořeno ze 
systémových dílců. Na pracovišti bude vytvořeno sociální zázemí, které bude obsahovat 
šatnu, umývárnu a WC. Dále bude na staveništi vytvořeno zázemí pro stavbyvedoucího 
a mistra pomocí mobilních buněk, které se budou nacházet u vjezdu na staveniště. 
Vjezd na staveniště bude z ulice Dukelská. Přípojná místa energií budou zbudována dle 
výkresu zařízení staveniště, bezpečnostní osvětlení staveniště bude umístěno na 
stožárech a opatřeno časovým spínačem. Skládky zeminy a ornice budou vyznačeny a 
zřízeny dle výkresu zařízení staveniště. Staveništní komunikace bude obousměrná o 
šířce 7,5 m, sjezdy do 1. a 3. úrovně stavební jámy budou jednosměrné o šířce 3,5 m. 
Dále na staveništi budou umístěny kontejnery pro směsný odpad, stavební suť dále 
kontejnery na recyklovatelný odpad a to na plasty, papír, kovy a také jeden kontejner na 
nebezpečný odpad. 
5.4.3 Instruktáž pracovníků 
Každý pracovním pohybující se po staveništi bude proškolen z BOZP, provozu na 
staveništi, dále o pracovní době, pracovních přestávkách, uzamykání skladů a 
staveniště, likvidaci odpadů. Dále pracovníci budou seznámeni s technologickým 
postupem provádění základového monolitického roštu daného objektu. Pracovníci 
budou seznámeny s používáním osobních ochranných pracovních pomůcek a o jejich 
bezpodmínečném užívání. O proškolení pracovníků bude proveden zápis do stavebního 
deníku a protokol, který každý pracovník stvrdí podpisem. 
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5.5 Personální obsazení 
Tabulka 36 Personální obsazení pro provádění základového monolitického roštu 
 
 
5.6 Stroje a pracovní nářadí 
5.6.1 Stroje 
Tabulka 37 Stroje pro provádění základového monolitického roštu 
 
  
Počet Název Kvalifikace
1x vedoucí čety středoškolské vzdělaní s maturitou
1x obsluha rypadlo-nakladače řidičský a strojnický průkaz
2x obsluha autodomíchávače řidičský a strojnický průkaz
1x obsluha čerpadla betonu řidičský a strojnický průkaz
1x řidič tahače řidičský průkaz
2x vazač břemen průkaz vazače břemen
3x železář proškolení a poučení
3x betonář proškolení a poučení
3x pomocný pracovník proškolení a poučení
Název Počet strojů
Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 442E2 1x
Autodomíchávač Setter Light line AM 9 C 1x
Čerpadlo betonu KCP 32RZ5-170 1x
Autojeřáb Liebherr LTM 1025 1x
Tahač Volvo FH12 460 4X2T s podvalníkem Goldgofer STN-L3 Bau 1x
Tahač Volvo FH12 460 4X2T s návěsem MCCT MEGA 1x
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5.6.2 Elektrické stroje a nářadí 
Tabulka 38 Elektrické stroje a nářadí pro provádění základového monolitického roštu 
 
5.6.3 Drobné nářadí a pracovní pomůcky 
Tabulka 39 Drobné nářadí a pracovní pomůcky pro provádění základového monolitického roštu 
 
Název
Ponorný vibrátor Tremix VH 48
Vibrační lišta Enar QXE 2 m
Úhlová bruska Makita GA9020RF 
Řetězová pila Makita EA3201S
Akumulátorové kombinované kladivo Makita BHR202RFE
Svářecí inventor Omicron Gama 166
Vysokotlaká myčka Karcher K 6.800
Hutnící pěch Amann AVS 68-4
Název
Palice 5 kg
Kladivo 1,5 kg
Pákové kleště
Skřípací kleště
Sekera
Pila
Zednická lžíce
Zednická naběračka
Rýč
Lopata
Hrábě
Stavební kolečko
Pístový zádový postřikovač 12 l
Pomůcky pro vázání břemen
Technologický předpis pro provádění monolitického základového roštu 
BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ DUKLA, TECHNOLOGICKÁ ETAPA SPODNÍ STAVBA 
RESIDENTIAL COMPLEX NEW DUKLA TECHNOLOGICAL PHASE SUBSTRUCTURE CONSTRUCTION 
82 
5.6.4 Měřící pomůcky 
Tabulka 40 Měřící pomůcky pro provádění základového monolitického roštu 
 
5.6.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Tabulka 41 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
 
Stroje a nářadí je možné používat pouze takové, které svou konstrukcí, provedením a 
technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnosti práce a technickým zařízení. Je 
možné je používat pouze k účelům, pro které jsou určeny a technicky přizpůsobeny v 
souladu s podmínkami výrobce a technickými normami. 
 
5.7 Pracovní postup 
5.7.1 Dočištění hlav pilot a pláně 
Pro správnou rovinatost podkladního betonu je nutné, aby byly začištěny hlavy pilot do 
patřičné výškové úrovně a měli správnou polohu, to by mělo být hotovo již z předání 
pilot, ale je nutné to překontrolovat a popřípadě znovu začistit pomocí bourací kladiva. 
Pokud dojde k porušení výztuže kotevní výztuže pilot bude tato výztuž vyříznuta a na 
Název
Rotační laser + trojnožka
Měřičská lať
Svinovací metr 5 m
Pásmo 20 m
Olovnice
Provázek
Tužka
Značkovací sprej
Vodováha 2m
Vodováha 0,5m
Název
Pracovní přilba
Reflexní vesta
Pracovní rukavice
Pracovní oděv a obuv
Ochranné brýle
Chrániče sluchu
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její místo se přivaří jiná.  Pomocní pracovníci pomocí lopat, hrábí, krompáč srovnají do 
patřičné rovinatosti pláň z drceného kameniva pod budoucími základovými pasy a 
patkami. 
5.7.2 Montáž  vnější strany systémového bednění 
Pro bednění monolitického základového roštu bude použito systémové bednění Doka 
systému Alu-Framax Xlife a Framax Xlife, které lze spolu vhodně kombinovat. Budou 
použity formáty panelů systému Alu-Framax Xlife 0,75 x 0,9 m.  Systému Framax Xlife 
budou použity tyto rozměry panelů, v šířkách 1,35 m, 0,9 m, 0,6 m, 0,45 m a 0,3 m v 
délkách panelů 1,35 m a 2,7 m.  Před montáží bednění proběhne kontrola množství, 
kompletnosti a neporušenosti jednotlivých prvků bednění. Bednění musí být opatřeno 
odbedňovacím přípravkem, který bude důkladně nanesen na každou část bednění, která 
přijde do styku s betonem. Odbedňovací přípravek bude nanášen nástřikem 
rozprašovače, a to před umístěním všech panelů a rohů do systému bednění, aby 
nedošlo k nechtěnému nanesení přípravku na výztuž. Geodet vytyčí podle půdorysu 
základů, rohy objektu. Všechny tyto body budou stabilizovány dřevěným kolíkem, které 
budou v horní části označeny značícím sprejem. Mezi kolíky bude napnut provázek a 
reflexním sprejem bude pod provázkem vyznačen přesný průběh základů. Montáž 
systémového bednění bude prováděna dle montážní příručky firmy Doka. Jednotlivé 
prvky budou ručně nebo pomocí autojeřábu umístěny na zhutněnou plochu drceného 
kameniva. Pracovníci začnou s montáží bednění ze severovýchodního rohu budoucího 
objektu, tak že osadí nejprve vnější stranu bednění, kterou zapřou pomocí dřevěné 
fošny, tak aby svislá a ve stabilní poloze. Pod každý plošný pás bude zasunut spodní 
děrovací pás, který bude sloužit k stabilizaci celého bednění a ukotvení dolní hrany 
bednění, tak aby nedocházelo k jejímu posunu.  
 
 
 
 
Obrázek 4 Podepření vnější strany bednění 
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A- Připevňovací dřevěný profil 
B- Napínací svorka Framax 
C- Dřevěná fošna 
 
Na geodetem vyznačený polygon obrysu základů, budeme doplňovat vnitřní stranu 
bednění. Ze skládky bednění bude konkrétní prvek bednění přemístěn buď ručně nebo 
rypadlo-nakladačem se závěsným hákem k autojeřábu a poté autojeřábem Liebherr 
LTM 1025 na místo určení, to platí především u těžkých prvků. Na  předem vyznačený 
polygon se vnitřním spodním lícem hrany bednění umístí bednící panel, zajistíme jeho 
směrovou i svislou polohu. Dále panel pomocí základového upínače zasuneme do 
spodního děrovaného pásu, který nám zajistí polohu bednění na spodní hraně. Při výšce 
bednění do 0,9 m  sepneme vnější stranu s vnitřní  stranou bednění pomocí kotevní tyče 
o průměru 15 mm a křídlové matky, mezi strany bednění musíme vložit rozpěrný hranol 
o správné délce, tak aby byla zajištěna správná šířka základového pasu.  Na jeden panel 
systémového bednění Doka musí být vždy dva prvky kotvení. Při výšce bednění do 1,35 
m sepneme bednění úplně stejně jako u bednění při výšce 0,9 m s tím rozdílem, že 
základový upínač neprobíhá přes celou výšku bednění, ale je ukončen po 0,9 m svorkou 
Framax s kotevní matkou. 
Spojování jednotlivých panelů v podélném směru se provádí pomocí rychloupínače RU 
Framax. Prvky lze spojovat v libovolné výšce, ale v jednom spoji musí být minimálně 
vždy dva rychloupínače. K obvodové drážce panelů, přitlačíme rychloupínač a kladivem 
zaboucháme klín rychloupínače, tak zajistíme polohu rychloupínače. Klíny 
rychloupínače nemažeme.  
Pokud nám na základový pás nevyjde přesný počet panelů, musíme dobedňovat pomocí 
vyrovnávacích dřevěných hranolů Doka, o průřezu 5 x 12 cm, 10 x 12 cm. Vyrovnávací 
hranoly spojujeme se systémovým bedněním pomocí upínače pro vyrovnání Framax, 
který umožňuje spojit až dva dřevěné hranoly o celkovém průřezu do 20 cm. Při výšce 
bednění do 1,35 m musí být ve spoji umístěny minimálně dva upínače pro vyrovnání 
Framax. 
Vytvoření vnitřních rohů v bednění bude vytvořeno pomocí vnitřního rohu Doka 
Framax 0,2 x 0,2 x 1,35 m, spojení vnitřního rohu s plošným panelem bude pomocí 
rychloupínače RU Framax. 
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Vytvoření vnějších rohů bednění bude vytvořeno pomocí vnějšího rohu Doka Framax 
0,1 x 0,1 x 1,35 m, spojení vnějšího rohu s plošným panelem bude pomocí 
rychloupínače U Framax, to v případě pokud za rohem nebudou následovat vyrovnávací 
dřevěné hranoly. V případě že se za rohem budou nacházet vyrovnávací vnější panely, 
ke spojení použijeme upínač pro vyrovnání Framax. Vnější roh také budeme tvořit 
přiražením plošným panelů na sraz a spojením pomocí rychloupínače RU Framax. 
 
 
 
 
Výška bednění do 0,9 m 
A- Základový upínač Framax 
B- Kotevní tyč 15,0 mm 
C- Kotevní matka s podložkou 15,0 
D- Děrovaný pás Doka 
E- Rozpěrný hranol 
Obrázek 5 Řez bedněním Doka Framax Xlife při výšce bednění  do 0,9 m 
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Obrázek 6 Pohled na bednění Doka Framax Xlife při výšce bednění do 0,9 m 
 
 
Obrázek 7 Kotvení spodní hrany bednění Doka Framax Xlife 
A- Základový upínač Framax 
B- Děrovaný pás Doka 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 8 Kotvení systém 15,0 Doka 
 
A- Kotevní tyč 15,0 mm 
B- Kotevní matka s podložkou 15,0 
C- Trubka z umělé hmoty 22, mm 
D- Univerzální kónus 22 mm 
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Výška bednění do 1,35 m 
A- Základový upínač Framax 
B- Svorka Framax 
C- Kotevní matka s podložkou 
D- Děrovaný kotevní pás Doka 
E- Držák kotevní tyče Framax 
F- Kotevní tyč 15,0 mm 
G- Rozpěrný hranol 
a - max. výška betonáže 1,2 m 
 
Obrázek 9 Řez bedněním Doka Framax Xlife při výšce bednění  do 1,35 m 
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Obrázek 10 Pohled na bednění Doka Framax Xlife při výšce bednění do 1,35 m 
 
 
Detaily spojování panelů 
Obrázek 11 Pomocí rychloupínače RU Framax 
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Obrázek 12 Vyrovnání 0-20cm, pomocí upínače pro vyrovnání Framax 
 
5.7.3 Zabednění čel pasů 
Z důvodu výškového odskočení základových pasů od základových patek, které je od 
dolního okraje patky 0,2 m. Provedeme podkladní beton základových pásů o mocnosti 
0,2 m. Do zhotoveného systémového bednění budeme provádět bednění čel 
základových pásů a to pomocí systémových plošných panelů Doka Framax Xlife 0,7 x 
0,9 m nebo 0,9 x 1,35 m. 
Plošné panely budou vloženy do prostoru budoucí základové patky, plochou která má 
přijít do styku s betonem bude osazena směrem dovnitř bednění. Panely s bedněním 
budeme spojovat pomocí upínače pro vyrovnání Framax v horním líci bednění a v ploše 
pomocí kotevního systému s kotevní tyčí. Po připevnění čelního panelu je nutné provézt 
vizuální kontrolu těsnosti spoje, tak aby nikde nebyla průhledná díra, přes kterou by 
mohla protékat čerstvá betonová směs. 
5.7.4 Provedení podkladního betonu 
Po začištění pláně a provedení systémového bednění provedeme betonovou podkladní 
vrstvu o tloušťce 200 mm pod základovými pasy. Bude použit beton třídy C 16/20, 
konzistence S3 - měkká, stupeň agresivity prostředí XC2. Podkladní beton nebude 
vyztužen. Betonová směs bude do bednění ukládána pomocí ramene autočerpadla KCP 
32RZ5-170, které budou usměrňovat dva betonáři. Betonáři si zřídí dočasné tzv. terče 
ve vzdálenostech cca 1,5 -2 m od sebe. Terče si srovnají do požadované výšky, to docílí 
pomocí rotačního laserového nivelačního přístroje a latě s nastavenou požadovanou 
výškou. Poté budou vyplňovat mezery mezi terči, betonáři budou rozhrnovat čerstvou 
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betonovou pomocí lopat a hrábí. Hutnění betonové směsi se bude provádět pomocí 
vibrátoru, vibrovat čerstvou betonovou směs budeme do doby dokud na povrch směsi 
nevystoupí cementové mléko. Vedoucí čety kontroluje pomocí rotačního laserového 
nivelačního přístroje a latě výšku podkladního betonu. Před započetím železářských 
prací od provedení  podkladního betonu musí být alespoň dvou denní technologická 
přestávka. 
 
5.7.5 Betonáž desek výtahových šachet 
Pro betonáž desek bude použit beton C25/30, konzistence S3, stupeň agresivity 
prostředí XC2. Množství betonu celkem je 4,896 m3, pro každou desku je spotřeba 
2,448 m3. Čerstvá betonová směs bude ukládána do šachty pomocí ramene autočerpadla 
KCP 32RZ5-170, rameno budou usměrňovat dva betonáři. Šachta bude betonována ve 
dvou vrstvách a mocnosti 200 mm. První vrstva bude zhutněna ponorným vibrátorem 
Tremix VH 48. A to tak dokud na povrch čerstvé betonové směsi nebude pronikat 
cementové mléko. Ukládání betonové směsi na předchozí nezhutněnou vrstvu betonu je 
přísně zakázáno. Po řádném zhutnění první vrstvy můžeme přistoupit k betonáži druhé 
vrstvy. Při betonáži druhé vrstvy si betonáři uprostřed a v rohách výtahových šachet 
zřídí terče o požadované výšce, kterou určí vedoucí pracovní čety pomocí rotačního 
nivelačního přístroje a měřičské latě s přesně nastavenou výškou. Poté se pomocí 
ramene autočerpadla vyleje zbylá betonová směs do desky, kterou betonáři pomocí 
hrábí a lopat rozhrnou do požadované rovinatosti. Poté bude vrstva zhutněna pomocí 
vibrační lišty Enar QXE .A to tak dokud na povrch čerstvé betonové směsi nebude 
pronikat cementové mléko. 
5.7.6 Ukládání armokošů do bednění 
Armokoše do bednění ukládají železáři dle výkresu jednotlivých pasů. Armokoše 
základových pasů jsou na staveniště dopraveny z armovny, jednotlivé armokoše budou 
v bednění spojovány rádlovacím drátem. Před ukládáním armokošů se rozmístí po ploše 
podkladního betonu pasů distanční lišty podélně a to dvě vedle sebe, tak aby bylo 
dodrženo minimální krytí nosné výztuže 40 mm zespoda. Vzájemně se distanční lišty 
svážou rádlovacím drátem, tak aby byla zajištěna jejich poloha. Armokoše do bednění 
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bude dopravovat autojeřáb Liebherr LTM 1025. Armokoše přemisťujeme ve stejné 
poloze, jako se budou nacházet v bednění, armokoš bude zakotven na obou koncích 
pomocí ocelového lana s háky. Po umístění armokoše do prostoru bednění a zajištění 
správné polohy odváže vazač břemen zvedací závěsy. Vázat břemena může jenom 
vazač břemen, tj. osoba s průkazem vazače břemen. Při umísťování armokoše na přesné 
místo určení napomáhají dva pracovníci. Po usazení armkoše na distanční lišty musí být 
výztuž v běžných metrech o průměru 12 mm a 16 mm stykována vystřídaně s přesahem 
600 mm, výztuž o průměru 8 mm stykována vystřídaně s přesahem 400 mm. Vázat 
výztuž mohou pouze železáři. Armokoše musí být do bednění ukládány čisté, zbavené 
mastnot, neznečištěné zeminou to by mělo za následek snížení přilnavosti a soudržnosti 
s betonem. Po uložení armokoše do části bednění musí být zajištěna jeho správná 
poloha (dle výkresu), ale musí se také stabilizovat tak, aby se během montáže 
systémového bednění a betonáže neposouval a nedeformoval. 
5.7.7 Betonáž základových pasů a patek 
Nejdříve budeme betonovat první a druhou úroveň stavební jámy, po dvou dnech od 
provedení betonáže první a druhé úrovně provedeme bednění a betonáž základové zdi 
mezi první a druhou úrovní stavební jámy. Po provedení zásypů a dalších již dříve 
zmíněných postupů budeme betonovat třetí úroveň monolitického roštu. 
Před zahájením betonáže musí stavbyvedoucí, technický dozor investora a statik provést  
kontrolu bednění a železářských prací, zkontrolovat jejich správnost a výsledek kontroly 
zapíší do stavebního deníku. K betonáži monolitického roštu bude použit beton C 25/30 
XC2, měkké konzistence S3 se sednutím kužele 100-150 mm. Celkové množství pro 
betonáž bude 113,23 m3. Beton bude dodáván z betonárky Holcim, Ústí nad Orlicí 
vzdálené od staveniště 2,3 km. Betonová směs bude na staveniště dovážena 
autodomíchávači Setter Light line AM 9 C objemu 9 m3. Čerstvá betonová směs bude 
do bednění ukládána pomocí ramena autočerpadla betonu KCP 32RZ5-170. Rameno 
budou usměrňovat dva betonáři. Při betonáži je nutné dodržet výšku shozu betonové 
směsi max. 1,5 m, tak aby nedošlo k rozmísení betonové směsi. Dále betonáž musí 
probíhat plynule bez výraznějším přerušení, čerstvá betonová směs musí být ukládána, 
tak, aby nedošlo k posunutí výztuže. Dále  musí být směs ukládána ve vodorovných 
souvislých vrstvách. Betonáž bude postupovat po 3 vrstvám, u patek tyto vrstvy budou 
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mít mocnost 300 mm. U základových  pasů, které jsou výškově odsazeny o 200 mm, 
budou tyto o mocnost 100 mm, 300 mm a 300 mm. Každá vrstva musí být náležitě 
zhutněna ponorným vibrátorem Tremix VH 48. A to tak dokud na povrch čerstvé 
betonové směsi nebude pronikat cementové mléko. Ukládání betonové směsi na 
předchozí nezhutněnou vrstvu betonu je přísně zakázáno. Při hutnění musíme dodržovat 
tyto zásady: 
vpichy ponorných vibrátorů se nesmějí umístit vícekrát do jednoho místa, vzdálenost 
vedlejšího vpichu nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poloměru účinku vibrátoru, 
vibrátor musí vnikat do předchozí vrstvy do hloubky 50 – 100 mm a dále při provádění 
vibrování nesmí dojít ke styku vibrátoru s bedněním.  Poslední vrstva vyrovnána a 
vyhlazena do požadované výšky, kterou bude kontrolovat vedoucí pracovní čety pomocí 
rotačního laseru s měřící latí. 
5.7.8 Ochrana čerstvé betonové směsi 
K dosažení projektovaných vlastností betonu je nutné ošetřování a ochrana čerstvé 
betonové směsi. Mladý beton je nutné po dobu hydratace, minimálně však 12 hodin, 
ochlazovat a zvlhčovat a to za předpokladu doby tuhnutí nepřekročí 5 hodin a teplota 
povrchu betonu bude větší jak +5°C. Pokud není dodržena min. teplota +5°C, kryjeme 
beton před okolním prostředím folií. Nesmí docházet k vysušování povrchu z tohoto 
důvodu vlhčíme vodou nebo ošetřujeme přípravkem. Minimální teplota vody při vlhčení 
+5°C a minimální teplota okolního prostředí +5°C. Dále se kolem bednění snažíme 
vyloučit pohyb tak aby nevznikali vibrace a rázy na bednění. 
5.7.9 Odbednění monolitického roštu 
Před započetím odbedňovacích prací musí beton dosáhnout dostatečné pevnosti,  tak 
aby vzdoroval napětí, tato pevnost je určena na 70% konečné předepsané krychelné  
pevnosti betonu.  
Nejprve se uvolní a odstraní rozpěry bednění, dále se z vnější strany odstraní podpírací 
fošny. Poté se uvolní matky kotevních tyčí a tyče vytáhnout. Dále budou odstraněny 
jednotlivé upínače panelů a to rychloupínače RU Framax, u kterých vytlučeme klín 
nahoru a upínače se rozevře. U upínačů pro vyrovnání povolíme pojistku a upínač 
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rozevřeme. Poté můžeme přejít k odstraňování plošných panelů, které musíme 
vyháknout ze spodního děrovacího pásu.  
Při odbedňování musíme zvýšit pozornost, tak aby nedošlo k poškození základových 
konstrukcí, dále musíme vyloučit vzniku napětí v základovém roštu.  
Jednotlivé panely bednění musí být náležitě očištěny od zbytků betonové směsi pomocí 
vysokotlaké myčky Karcher K 6.800. 
 
5.7.10 Zásyp monolitického základového roštu a základového pásu 
druhé výškové úrovně 
Zásypy se budou týkat zásypu po provedení základového pásu ve druhé výškové úrovni 
stavební jámy a vytvoření rovné, stabilní a zhutněné plochy pro třetí úroveň 
základového roštu a dále zásypů monolitického roštu. 
Zásyp po provedení základového pásu ve druhé výškové úrovni. Zásyp bude tvořen ze 
zeminy ponechané na staveništi a drceného kameniva, frakce 0-63 m o mocnosti 300 
mm. Zemina pro zásyp bude dovezena z místa skládky zeminy pomocí rypadlo-
nakladače Caterpillar 442E2, rypadlo-nakladač pomocí rozhrne zeminu do vrstvy cca 
300 mm a poté se zemina zhutní vibračním pěchem Amann Avs 68-4. Tento postup 
budeme opakovat ještě jednou a poté začneme se zásypem drceným kamenivem. Drcené 
kamenivo bude dovezeno z betonárky Holcim nákladními automobily T815-
231S25/340.  Ty kamenivo dovezou přímo k místu zpracování a tam ho také složí. Poté 
rypadlo-nakladač Caterpillar 442E2, rozprostře kamenivo do vrstvy cca 20 cm a 
následuje zhutnění vibrační deskou Lumag RP 160 HPC. Poté provedeme ještě jednu 
vrstvu drceného kameniva, tak aby výška dosypaného a zhutněného kameniva byla 
stejná s výškovou úrovní třetí stavební jámy. Zhutněný podklad z drceného kameniva 
musí být upraven tak, aby bylo dosaženo alespoň hodnot deformačních modulů Edef,2 = 
40 MPa a Edef,1 = 20 Mpa při zatěžovací zkoušce deskou. 
Po dosažení dostatečné pevnosti základového monolitického roštu je možné provézt 
zásypy zeminou. Zemina, která bude použita pro zásypy monolitického základového 
roštu se nachází na staveništní skládce zeminy. Zemina bude dopravována na místo 
určení pomocí rypadlo-nakladače Caterpillar 442E2, pomocí lopaty zeminu rozprostře a 
nasype kolem pasů. Poté bude zemina zhutněna vibračním pěchem Amann Avs 68-4 do 
požadovaného zhutnění a výšky zásypu. 
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5.8 Kontrola jakosti 
5.8.1 Kontrola vstupní 
Stavbyvedoucí překontroluje práce provedené před prováděním monolitického 
základového roštu. U zemních prací kontroluje mezní odchylky,  pro půdorysnou 
odchylku jsou to hodnoty od +/- 20 do  +/- 40 mm a pro výškovou odchylku je to od +/- 
25 do +/- 50 mm. Kontrola se provádí měřením pomocí latě, pásma a nivelačního 
přístroje. Dále překontroluje velkoprůměrové vrtané piloty, které musí mít správnou 
polohu a výškovou úroveň hlavy.  Z pilot musí být vytažena kotevní výztuž pro 
navázání výztuže základových patek.  Osa zhlaví piloty musí být +/-25mm od 
projektované osy. Nosná výztuž musí vyčnívat z piloty na kotevní délku dle projektové 
dokumentace + 100mm a -50 mm, ve vodorovné rovině je poloha nosných prutů 
s odchylkou maximálně +/-30 mm. Stavbyvedoucí dále kontroluje množství a stav 
dovážené výztuže, betonu a systémového bednění. 
Armokoše kontroluje dle dodacích listů a štítků na výztuži. Dále kontrolujeme její 
skladování, na zpevněné suché ploše, tak aby nedocházelo k ušpinění od zeminy.  
U dodávky čerstvé betonové směsi, musí být při přejímce každého autodomíchávače 
předán dodací list, který je zároveň dokladem o jakosti a množství dodané směsi. 
Pověřený pracovník kontroluje  shodu údajů na dodacím listě s objednávkou, čas 
zpracovatelnosti betonové směsi, teplotu betonové směsi při nízkých teplotách a provádí 
odběr betonové směsi pro zkoušku krychelné pevnosti.  
Při dodávce systémového bednění pověřená osoba kontroluje dle dodacího listu, zda je 
systémové bednění dodáno dle objednávky. Kontroluje druh bednění, počet  
plošných panelů a jejich rozměry, počet spojovacího materiálu a dále případné poruchy 
na deskách. 
5.8.2 Kontrola mezioperační 
Stavbyvedoucí kontroluje bezpečnost na staveništi a používání ochranných pracovních 
pomůcek. Před zahájením betonáže musí stavbyvedoucí, technický dozor investora a 
statik provést  kontrolu systémového bednění a osazení armokošů. Kontrolují jejich 
správné navázání, polohu a správné krytí výztuže, armokoš nesmí znečištěn zeminou 
nebo mastnotou, aby nedošlo ke zmenšení přilnavosti a soudržnosti s betonovou směsí. 
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Výsledek kontroly bude zapsán do stavebního deníku.  V průběhu betonáže 
monolitického roštu stavbyvedoucí kontroluje, aby čerstvá betonová směs nedopadala z 
výšky vyšší než 1,5 m, betonáž musí probíhat plynule a směs musí být ukládána ve výše 
zmíněných vodorovných vrstvách. Dále kontroluje správné zhutnění prováděných 
vrstev. Kontrolujeme, aby nedocházelo při zhutňování ponornými vibrátory k umístění 
jednotlivých vpichů vícekrát do jednoho místa a vzdálenost vedlejšího vpichu byla 
maximálně 1,4 násobek viditelného poloměru účinku vibrátoru. Při vibrování nesmí 
dojít ke styku vibrátoru a bednění. U systémového bednění kontrolujeme nástřik 
odbedňovacím prostředkem, správnost montáže podle technického listu výrobce, 
umístění plošného dílce do bednění a spojení jednotlivých dílců. Dále kontrolujeme 
svislost jednotlivých dílců a stabilitu celého bednícího systému. 
5.8.3 Kontrola výstupní 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem budou kontrolovat rozměry pasů a patek, 
které přeměří pásmem a metrem, dále pak jejich vodorovnost s tolerancí +/- 5 mm na 
2m lati a výšková úroveň pasů a patek, která musí být do +/- 4 mm. Povrch pasů a patek 
nesmí být znehodnocen prasklinami, dutinami či jinak porušen. 
 
5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Veškeré práce probíhající na staveništi budou prováděny v souladu se zákony a nařízení 
vlády České Republiky: 
- Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
-Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
- Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 
-Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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-Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, v platném znění. 
-Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., které mění NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. Novela byla NV 68/2010 Sb. 
-Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky. 
Každý pracovník pohybující se po staveništi bude proškolen o BOZP, provozu na 
staveništi, technologickém postupu, pracovní době, pracovních přestávkách, uzamykání 
skladů a staveniště. Všechny pracovní úkony budou prováděny pouze odborně 
proškolenými a zdravotně způsobilými pracovníky. O proškolení pracovníků bude 
proveden zápis do stavebního deníku a protokol, který každý pracovník stvrdí 
podpisem. 
Podrobný popis BOZP bude řešen v samostatné příloze. 
 
5.10 Životní prostředí 
Při provádění základového monolitického roštu je nutné minimalizovat škodlivé vlivy 
na životní prostředí. Používané stroje a nářadí musí být v dobrém technickém stavu,  tak 
aby nedocházelo k překročení denní hladiny hluku. 
Veškeré vzniklé odpady na staveništi budou tříděny, shromažďovány a po té odvezeny 
na skládku  komunálního odpadu nebo recyklovatelné odpady budou odvezeny k 
recyklaci. S odpady, vznikajícími při realizaci stavby a jejím provozu, bude nakládáno v 
souladu se zákony České Republiky a to: 
- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů. 
 
Na stavbě budou kontejnery pro směsný odpad, stavební suť, kovy, papír, plasty a 
nebezpečný odpad. Odpady budou k likvidaci předávány jen firmám, které mají k 
odběru odpadů oprávnění. Při předání odpadu jiné osobě bude vždy vydán doklad o 
předání odpadu. S výjimkou komunálního odpadu, kdy bude pravidelně zasílán 
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souhrnný doklad. V případě nebezpečných odpadů bude odběratelskou firmou předán 
evidenční list pro přepravu nebezpečného odpadu. Způsob likvidace odpadů bude 
zhotovitelem stavby doložen při kolaudačního řízení.  
Tabulka 42 Tabulka odpadů při provádění monolitického základového roštu 
 
Kód Název Kategorie
170904 Směsné stavební a demoliční odpady O
170101 Beton O
170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky
N
170405 Železo a ocel O
170201 Dřevo O
150101 Papírové a lepenkové obaly O
150102 Plastové obaly O
  
98 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 
V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb 
  
Faculty Of Civil Engineering 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
 
6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR´S THESIS 
 
AUTOR PRÁCE   Martin Záleský 
AUTHOR 
 
VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. JITKA VLČKOVÁ 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
 
 
Brno 2013
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ DUKLA, TECHNOLOGICKÁ ETAPA SPODNÍ STAVBA 
RESIDENTIAL COMPLEX NEW DUKLA TECHNOLOGICAL PHASE SUBSTRUCTURE CONSTRUCTION 
99 
V této části jsou vypsána rizika a jejich bezpečnostní opatření, které je nutné na 
staveništi dodržovat. Každý pracovník pohybující se po staveništi bude proškolen o 
BOZP. Všechny pracovní úkony budou prováděny pouze odborně proškolenými a 
zdravotně způsobilými pracovníky. O proškolení pracovníků bude proveden zápis do 
stavebního deníku a protokol, který každý pracovník stvrdí podpisem. 
 Veškeré práce probíhající na staveništi budou prováděny v souladu se zákony a 
nařízení vlády České Republiky: 
- Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
-Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
- Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 
-Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
-Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, v platném znění. 
-Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., které mění NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. Novela byla NV 68/2010 Sb. 
-Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky. 
 
Dále jsou zmíněna rizika a bezpečnostní opatření, která se týkají provádění spodní 
stavby bytového domu Nová Dukla, Ústí nad Orlicí. Rizika a opatření se týkají 
staveniště, provádění zemních a přípravných prací, betonáže základového roštu,  
železářských prací, manipulačních prací a nebezpečných látek. 
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Zdroj rizika Identifikace rizika
Stroj, zařízení, stavba, činnost, 
látka, nebezpečná situace
Charakteristika nebezpečí, 
způsob ohrožení
1
Vniknutí cizí osoby na 
staveniště Pád do stavební jámy Poranění
Stabilní oplocení staveniště min. do výšky 1,8m. Označení 
cedulemi nepovoleným vstup zakázán. Osvětlení staveniště 
v noci světlem na fotobuňku. Vjezd na staveniště pro 
vozidla musí být označeny dopravními značkami 
provádějícimi místní úpravu provozu vozidel po staveništi. 
Vjezd opatřen cedulí, zákaz vjezdu nepovalaným osobám.
2 Pohyb osob po staveništi
Pád zaměstnance (nebo jiné 
osoby) při chůzi, práci či jiném 
pohybu po komunikacích a po 
pracovišti,  poranění o 
skladovaný materiál, šlápnutí na 
hřebík 
Zhmožděniny, odřeniny, 
zlomeniny končetin
Udržování komunikací v bezpečném stavu, nezastavování 
komunikací materiálem, prokazatelné určení přístupových 
cest, udržování pořádku na pracovišti, prkna a materiál 
obsahující vyčnívající hřebíky ihned odhřebíkovat nebo 
hřebíky zahnout tak, aby nemohly způsobit poranění. 
Armaturu skladovat tak, aby svými konci nemohla 
způsobit zranění, přesahující konce zřetelně označit.
p.č.
Druh stavební práce, 
činnosti Bezpečnostní opatření
Staveniště
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3 Pohyb osob po staveništi
 
Pád zaměstnance (nebo jiné 
osoby) při chůzi, práci či jiném 
pohybu po komunikacích a po 
pracovišti na náledí či zasněženém 
povrchu, Přiražení osoby vlivem 
samovolného zavření (otevření) 
křídel vjezdu nebo dveří či jejich 
pád na osobu (vypadnutí křídel) 
 Zhmožděniny, odřeniny, 
zlomeniny končetin, poranění 
páteře, rozbití lebky, otřes 
mozku
Udržování staveništních komunikací v bezpečném stavu, 
pravidelné průběžné odklízení sněhu, udržování namrzlých 
komunikací posypem vhodným inertním materiálem 
v zimním období, a to nejpozději 30 min. před začátkem 
pracovní směny. Dbát maximální pozornosti při chůzi po 
neošetřených komunikacích. Zajištění křídel vjezdu a dveří 
proti samovolnému zavření či otevření (např. dřevěný klín). 
Umožnit snadné zavírání a otevírání křídel vrat a dveří, 
správné provedení a udržování závěsů vrat a dveří.
4 Pohyb osob po staveništi Nebezpečné otvory a jámy, pád 
osob do prohlubní, šachet, jam.
Pohmožděniny,odřeniny, 
zlomeniny končetin
Zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů a jam o 
hloubce více než 25 cm. Zakrytím dostatečně únosnými 
poklopy, přikrytím, nápadnou překážkou nebo zábradlím. 
Poklopy musí být zajištěny proti horizontálnímu posunu.
5 Pohyb strojů po 
staveništi
Zasažení osob elektrickým 
proudem při poškození 
elektrického kabelu přejetím 
jakýmkoliv vozidlem nebo 
stavebním strojem, při použití 
poškozeného kabelu
Úraz elektrickým proudem,  
spáleniny
Elektrické kabely a ostatní pohyblivé přívody chránit proti 
mechanickému poškození vyvěšením, překrytím nebo 
zakopáním. Neponechávat přívodní kabely volně položené 
bez krytí. Pravidelně provádět kontroly pohyblivých 
přívodů, nepoužívat a vyřazovat poškozené přívody. 
Používat rozvaděčů elektrické energie rozmístěných po 
areálu. Zbytečně nevést prodlužovací přívody přes 
komunikace.
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6
Pohyb osob a strojů po 
staveništi
 Dopravní nehoda nehoda při 
pohybu vozidel v areálu, srážka 
osoby vozidlem nebo jiným 
stavebním strojem při pohybu po 
staveništi
Pohmožděniny, odřeniny, 
zlomeniny končetin, poranění 
páteře, vnitřní zranění, smrt
Vyřešení vnitrostaveništní dopravní situace, seznámení 
pracovníků s místními podmínkami dopravy a provozem 
pracovních strojů na staveništi. Vjezd do areálu musí být 
označen bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem 
vstupu do areálu nepovolaným osobám, musí být udržován 
bezpečný stav komunikací v areálu. Řidiči a osoby 
pohybující se po staveništi musí dbát zvýšené opatrnosti. 
Každý pracovník bude používat rerflexní vestu. Obsluha 
strojů musí mít příslušnou kvalifikaci a to průkaz strojníka. 
Osoby se nebudou pohybovat v dráze pohybujícícho 
stroje. Řidič musí mít dobrý výhled z kabiny.  Dodržovat 
stanovenou rychlost v areálu a to 10 km/h. Pohybovat se 
pouze po určených komunikacích.  Nepoužívat mobilní 
telefony bez handsfree za jízdy – zákaz držení mobilního 
telefonu v ruce. Zákaz požívání alkoholických nápojů a 
jiných návykových látek (drog) před jízdou a během jízdy.  
Při každém pohybu vozidla a stavebního stroje (nejenom 
couvání) dá obsluha zvukové znamení před zahájením 
úkonu. Zákaz ponechávání klíčů v zapalování stroje při 
pracovních přestávkách či jakémkoliv jiném vzdálení 
obsluhy od stroje.
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7
Pohyb strojů po 
staveništi
Ohrožení zaměstnanců a ostatních 
osob při couvání a otáčení
Zlomeniny končetin, poranění 
páteře, proražení lebky, otřes 
mozku, krvácení, vnitřní 
zranění, smrt
Dodržování pokynů vedoucího pracoviště a strojníka. Při 
každém pohybu stroje (nejenom couvání) dá obsluha 
zvukové znamení před zahájením úkonu. Navádění stroje 
řádně a prokazatelně poučenou osobou, používání reflexní 
vesty. Zákaz ponechávání klíčů v zapalování stroje při 
pracovních přestávkách či jakémkoliv jiném vzdálení 
obsluhy od stroje.
8
Pohyb strojů při výjezdu 
ze staveniště
Dopravní nehoda při výjezdu 
vozidel z areálu na veřejnou 
provozovanou komunikaci
Pohmožděniny, odřeniny, 
zlomeniny končetin, poranění 
páteře, vnitřní zranění, smrt
Před výjezdem na komunikaci vždy zastavit a dát přednost 
v jízdě. V případě špatného výhledu, kdy by výjezd 
vozidla mohl ohrozit bezpečnost vlastní i bezpečnost 
silničního provozu zajistit výjezd vozidel pomocí poučené 
osoby (zaměstnanec používá reflexní vestu).
9
Působení povětrnostních 
a přírodních vlivů
Úpal, přehřátí v letním 
období, oslnění, zánět 
spojivek, prochladnutí 
pracovníka v zimním obdodí
Pracovníkům budou poskytnuty osobní ochranné pracovní 
pomůcky. V letním období budou pracovníkům 
poskytnuty nápoje, procovníci musí dodržovat pracovní 
přestávky. Proti slunečnímu záření budou používat sluneční 
brýle popřípadě stínící zástěny. V zimním období budou 
pracovníkům podávány teplé nápoje, pracovníci boudou 
mít k dispozici vytápěnou buňku.
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10 Odstraňování křovin Křovinořezy, motorové pily Poranění, pořezání, seknutí
Řádné a prokazatelné seznámení zaměstnanců s návody k 
obsluze a údržbě a zakázanými manipulacemi u 
používaných nářadí a nástrojů. Pracovníci musí dbát 
zvýšené pozornosti a opatrnosti, používání osobních 
ochranných pracovních pomůcek.
11 Výkop stavební jámy Pád strojů do stavební jámy, 
převrácení, ztráta stability stroje
Pohmožděniny, odřeniny, 
zlomeniny končetin, poranění 
páteře, vnitřní zranění, smrt
Stavební stroje nebudou zatěžovat okraj výkopu s 
ohledem na smykový klín zeminy, dle projektové 
dokumentace.  Vzdálenost stroje od okraje výkopu je 
nutné přizpůsobit únosnosti zeminy, třídě a soudržnosti 
zatěžované zeminy s ohledem na provozní hmotnost a 
dynamické účinky vyvolané provozem stroje.
12 Výkop stavební jámy Sesuv svahových výkopů
Pohmožděniny, odřeniny, 
zlomeniny končetin, poranění 
páteře, vnitřní zranění, smrt
Sklony svahu výkopů určuje zhotovitel dle geologického 
průzkumu a provozních podmínek. Vzniklý svah je 
zakázáno podkopávat. Za nepříznivých povětrnostních 
podmínek, při kterých může být ohrožena stabilita svahu 
(přívalové deště) musí být vyloučena přítomnost osob. 
13 Pohyb pracovníků kolem 
výkopu
Nezajištění výkopů proti pádu 
osob do nich, nedostatečné 
zajištění, neoznačení, vstupování 
nepovolaných osob
Pohmožděniny, zlomeniny 
končetin
Okraj výkopu bude zajištěn proti pádu pracovníků ve 
vzdálenosti min. 1,5m od hrany výkopu plastovou páskou.
14 Střet rypadla s osobou
Zachycení osoby rypadlem při 
provádění zemních prací – 
výkopy
Pohmožděniny, odřeniny, 
zlomeniny končetin, poranění 
páteře, vnitřní zranění, smrt
Zákaz vstupu a pohybu osob v nebezpečném pásmu stroje 
(maximální dosah pracovního nářadí stroje) zvětšeném o 2 
metry. Obsluha rýpadla nesmí těžit, pokud se jakákoliv 
osoba nachází v nebezpečném pásmu stroje zvětšeném o 2 
metry. Obsluhu rypadla provádí jen osoba s odbornou 
způsobilostí.
Zemní a přípravné práce
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15 Pohyb pracovníků ve 
výkopu
Zasypání, zavalení pracovníka 
zeminou
Pohmožděniny, zlomeniny 
končetin,  vnitřní zranění, smrt
Pracovník pohybující se vy výkopu  musí mít na sobě 
ochrannou přilbu a reflexní vestu, dále je pracovník při 
vstupu do stavební jámy povinen o tom informovat druhou 
osobu.  Ze stěn výkopu byly odstraněny nebo zajištěny, 
balvany a části, které by se mohli sesouvat. Na horní hraně 
výkopu musí být odstraněn veškerý materiál a to do 
vzdálenosti 1 m od hrany výkopu. Tak aby nebyla 
přitěžována hrana výkopu. Ve výkopu hlubším, jak 1,5 m 
nesmí pracovník vykonávat práci bez dozoru.
16
Ohrožení pracovníků 
špatným stavem 
pracovního nářadí
Provádění zemních prací, nářadí 
ve špatném technickém stavu
Poškození částí těla nářadím 
při provádění zemních prací
Používat pracovní nářadí pouze v dobrém technickém 
stavu a k pracím, ke ktreým je nástroj určen.
17
Přerušení inženýrských 
síti
 Zasažení pracovníků či jiných 
osob při poškození podzemních 
vedení (výbuch plynu, elektrický 
proud, zásah proudem vody)
Pohmožděniny, odřeniny, 
zlomeniny, popáleniny, smrt
Dodržování ochranných pásem – elektro, voda. Řádné 
vytyčení a vyznačení podzemních sítí a vedení. Ve 
sporných místech provádět ručně kopané sondy než 
započnou práce strojem. Každé porušení – narušení 
vedení okamžitě hlásit poruchovým společnostem.
18
Nákládání materiálu na 
nákladní vozidlo
 Zasažení pracovníka pádem 
materiálu při nakládání na vozidlo
Pohmožděniny, odřeniny, 
zlomeniny, popáleniny, smrt
Zákaz vstupu a pohybu osob v nebezpečném dosahu 
stroje a pod nakladačem. Zákaz nakládání materiálu přes 
kabinu vozidla, pokud se v ní zdržuje řidič nebo jiná 
osoba, nebo nad hlavami jiných zaměstnanců – osob. 
Používání ochranné přilby. Zákaz vstupu a pohybu osob 
pod naloženou lžící, zákaz ponechávání naložené lžíce nad 
výkopem. Naplněnou lžíci vždy v mezičase položit na terén 
tak, aby nemohl materiál či lžíce nikoho ohrozit. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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19 Provádění zásypů
Zasypání pracovníků při 
provádění zásypů
Pohmožděniny, odřeniny, 
tržné rány, zlomeniny, vnitřní 
zranění, smrt
Zákaz zdržování se za vozidlem při najíždění vozidla se 
zásypovým materiálem a při vysypávání materiálu. 
Navádět vozidlo se zásypovým materiálem osobou náležitě 
a prokazatelně poučenou. Zahájit zasypávání výkopu 
pouze na pokyn určené osoby, která musí být stále 
v zorném poli řidiče a nesmí se zdržovat za vozidlem. 
20
Hutnění násypů 
vibračním válcem
Ohrožení osob při hutnění 
vibračním válcem
Zlomeniny končetin, vnitřní 
zranění, smrt
Obsluha stroje řádně a prokazatelně poučená, musí mít 
průkaz strojníka. Při uvádění stroje do chodu vyloučit 
přítomnost osob v nebezpečném prostoru vibrační válce, 
při hutnění a pojezdech válce se nesmí nacházet žádná 
osoba v nebezpečné zóně válce. 
21 Betonářské práce
Ztráta únosnosti a prostorové 
stability a tuhosti bednění a 
podpěrných konstrukcí
Pohmožděniny, odřeniny, 
tržné rány, zlomeniny, vnitřní 
zranění
Před  započetím bednících prací ze systémového bednění 
zpracovat projekt bednění, případně může provézt 
stavbyvedoucí nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu 
bednícíh dílců i spojovacího materiálu. Musí být zajištěna 
dostatečná únosnost a úhlopříčné ztužení podpěrných 
konstrukcí bednění v podélné i příčné rovině. Bednění 
musí být provedeno, tak aby bylo těsné, únosné a 
prostorově tuhé. Před zahájením betonářských prací řádně 
prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry a zjištěné závady odstranit.
Betonářské práce
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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22 Betonářské práce
Deformace betonové kontrukce, 
snížení a ztráta únosnosti a 
stability betonové konstrukce, 
havárie
Pohmožděniny, odřeniny, 
tržné rány, zlomeniny, vnitřní 
zranění
V průběhu montáže bednění pověřená osoba kontroluje 
rovinnatost a svislost sestavených dílců, správnost osazení 
prostupů, dodržení krytí armatury a provedení spojů. Při 
spínání systémového bednění utěsnit všechny otvory v 
rámci lícní strany, které nebyly využity pro sepnutí. 
Přejímka uložené armatury a bednění od pověřené osoby, 
v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat 
až po jejich odstranění. Odbedňovat konstrukce s nosnou 
funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz 
předčasného odbedňování).
23 Betonářské práce
Působení vibrací ponorného 
vibrátoru při zhutňování betonové 
směsi
Pohmožděniny
Nutné používání chráněné rukojeti na ohebné hřídeli. 
Dodržování podmínek stanovené v návodu k používání 
(dodržování klidových bezpečnostních  přestávek apod.)
24 Betonářské práce
Poškození vibrátoru, úraz 
elektrickým proudem
Pohmožděniny, popáleniny, 
smrt
Elekrický hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je 
ohebný hřídel spojen s hnacím motorem a ponorným 
vibrátorem. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru 
a její vytažení je prováděno jen za chodu vibrátoru. 
25
Ruční vodorovná 
doprava stavebními 
kolečky
Pád po uklouznutí pracovníka při 
dopravě materiálu, zejména kdy 
pracovník musí vyvinout sílu s 
horizontální složkou 
Pohmožděniny, zlomeniny 
končetin
Úprava pojízdného plochy, vyrovnání a zpevnění 
manipulační plochy. Dodržení max. přípustného sklonu 
dočasných šikmých pojezdových ploch ve sklonu cca 1:5. 
Kolečka nepřetěžovat, plnit je jen cca na 3/4 objemu 
korby.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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26
Ruční vodorovná 
doprava stavebními 
kolečky
Pád pracovníka po sjetí koleček 
mimo pojezdovou trasu
Pohmožděniny, zlomeniny 
končetin
Nutné dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a 
prvků (lávky, šikmé rampy) v šířce 60 cm. Spohlivé 
zajištění prvků proti posunu.
27
Manipulace s betonovou 
směsí Zasažení očí betonovou směsí
Poleptání oční rohovky, 
ztráta zraku
Použítí osobních ochrných pracovních pomůcek k ochraně 
zraku. Při zasažení oka betonovou směsí, musíme zajistit 
dostatečné množství čisté vody pro vyplachování 
zasaženého oka.
28 Nůžky (stříhačky) betonářské oceli
Zranění rukou, sevření ruky do 
nebezpečného pracovního 
prostoru nástroje
Ustříhnutí prstů, zhmožděniny Stříhat pouze pruty o průměru, který odpovídá konstrukci 
nůžek. Nestříhat pruty kratší než 0,3m
29 Nůžky (stříhačky) betonářské oceli Pád odstřižených prutů
Zlomeniny prstů, zranění 
nohou
Odstřižené pruty vždy jistit, tak aby nedošlo k pádu prutu. 
Používání OOPP (pevná pracovní obuv s vyztuženou 
špičkou).
30
Nůžky (stříhačky) 
betonářské oceli
Poranění,  odření částí těla o 
vyčnívající ostré části ocelových 
prutů
Odřeniny
Zvýšení pozornosti. Správné ukládání a manipulace s 
jednotlivými pruty i vyrobenou armaturou. Udržování 
volných manipulačních uliček. Používání OOPP.
31 Železářské pracoviště
Zakopnutí o materiál (betonářská 
ocel, odřezky) následný pád 
osoby, napíchnutí na trčící výztuž
Pohmožděniny, zlomeniny 
končetin
Na pracovišti musí být dodržován pořádek, včasné 
odklízení a odstraňování odpadu.  Ochrana vyčnívající 
výztuže, chráničkami výztuže, tak aby nemohlo dojít k 
napíchnutí na vyčnívající výztuž. Udržování volných 
manipulačních prostor.
Železářské práce
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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32 Železářské pracoviště
Pořezání částí těla o ostré 
betonářské oceli, pruty, armatury 
při ruční manipulaci
Odřeniny
Pracovnící jsou povini používat OOPP (rukavice). 
Dodržování pracovních postupů při manipulaci s 
materiálem.
33 Manipulační práce jeřábu
Přiražení nebo přitlačení osoby 
autojeřábem nebo jeho částí k 
pevné konstrukci a přejetí koly
Pohmožděniny,  zlomeniny 
končetin, poranění páteře, 
vnitřní zranění, smrt
Autojeřáb nesmí na stavbě pojíždět se zavěšeným 
břemenem, to za žádných okolností. Autojeřáb smí být 
používán pouze pokud je zajištěna jeho stabilní poloha, 
musí být zapatkovaný. Pracovníci musí doržovat bezpečné 
vzdálenosti od autojeřábu i samotného břemen.
34 Manipulační práce jeřábu
Pád břemene, zachycení a 
zasažení pracovníka břemenem, 
vysmeknutí smyčky lana z háku 
jeřábu
Pohmožděniny,  zlomeniny 
končetin, poranění páteře, 
vnitřní zranění, smrt
Zavěšovat břemena na nosný hák jeřábu a jiné vazačské 
práce, smí pouze kvalifikovaná osoba tj. osaba průkazem 
vazače. Vázací prostředky musí být ve správném 
technickém stavu. Zákaz zdržování se v prostoru možného 
pádu zevěšeného a usazovaného břemena. Před zvedáním 
břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze. Od 
břemene manipulovaného jeřábem  zachováváme 
dostatečný odstup, používat vodící lana apod.
35 Vápno
Poškození organismu při styku s 
okem a kůží. Dráždí horní cesty 
dýchací. 
Poleptání oční rohovky, 
ztráta zraku, na kůží po styku 
pupínky, pálení v nose, kaše, 
masivní inhalace vede až k 
zánětu plic
Při zasažení očí co nejrychleji vyplachovat oko velkým 
množstvím vlažné vody , proud vody směřovat od 
vnitřního koutku k zevnímu. Proplachovat nejméně 10-15 
minut. Nadýchaní vápna: postiženého vynést ze 
zamořeného prostředí, absolutní klid, vhodné vdechovat 
kyslík a přivolat lékaře. Zasažení kůže: co nejdříve začít 
oplachovat postižené místo vlažnou vodou nejméně 10-15 
minut. Postiženého dopravit k lékaři.
Nebezpečné látky
Manipulační práce
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Nákladní automobil Tatra T815-231S25/340 
Použití: Odvoz zeminy na skládku, přívoz drceného kameniva 
Kvalifikace pro práci: Řidičské oprávnění kategorie C 
Tabulka 43 Nákladní automobil Tatra T815-231S25/340 
 
Obrázek 13 Nákladní automobil Tatra T815-231S25/340 
 
  
Motor TATRA T3D-928-30, EURO 5, 325 kW, 2 100 Nm/1 100ot/min
Převodovka TATRA 14 TS 210L synchronizovaná
Kabina 2dveřová, sedadla 2
Rozvor 440 + 1 320 mm
Max. tech. přípustná hmotnost 28500 kg
Stoupavost při 28 500 kg 30,00%
Užitečné zatížení 16300 kg
Max. rychlost 85 km/hod (s omezovačem rychlosti)
Nástavby Třístranně sklopná korba, objem 9 m3
Návrh strojní sestavy 
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Rypadlo CATERPILLAR 315 D L 
Použití: Výkop stavební jámy 
Kvalifikace pro práci: Řidičské oprávnění kategorie C, průkaz strojníka 
Tabulka 44 Rypadlo CATERPILLAR 315 D L 
 
Tabulka 45 Vysvětlivky k obrázku 13 Rypadlo CATERPILLAR 315 D L 
 
Obrázek 14 Rypadlo CATERPILLAR 315 D L 
 
Výkon motoru 86 kW
Max. rychlost pojezdu 5,6 km/h
Objem lopaty 0,94 m3
Tažná síla 157 kN
Přepravní výška: 2920 mm
Přepravní délka: 8250 mm
Obrysový poloměr otočné nástavby: 2500 mm
Rozvor pásového podvozku: 3170 mm
Délka pásu: 3970 mm
Světlá výška: 460 mm
Rozchod pásů: 1990 mm
Přepravní šířka: 2490 mm
Výška vršku kabiny: 2870 mm
Světlá výška protizávaží: 1030 mm
Vysvětlivky k obrázku:
Návrh strojní sestavy 
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Tabulka 46 Vysvětlivky k obrázku 14 Rypadlo CATERPILLAR 315 D L 
 
1. Maximální hloubkový dosah: 5720 mm
2.Maximální dosah na opěrné rovině: 8430 mm
3. Maximální výškový dosah: 8740 mm
4. Maximální výsypná výška: 6140 mm
5. Minimální výsypná výška: 2680 mm
6. Max. hloubkový dosah při vodorovném dnu 2,5 m: 5470 mm
7. Maximální hloubkový dosah při svislé stěně: 4920 mm
Vysvětlivky k obrázku:
Návrh strojní sestavy 
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Obrázek 15 Rypadlo CATERPILLAR 315 D L 
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Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 442E2 
Použití: Odvoz ornice na staveništní skládku ornice, manipulace s armokoši 
Kvalifikace pro práci: Řidičské oprávnění kategorie C, průkaz strojníka 
Tabulka 47 Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 442E2 
 
Tabulka 48 Vysvětlivky k obrázku 15 Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 442E2 
 
Výkon motoru: 71 / 74,5 kW
Objem lopaty nakladače: 1,03 m3
Objem lopaty rýpadla: 0,08 - 0,29 m3
Max. hloub. dosah / max. dosah:6,5 / 7,2 m
Provozní hmotnost [t]: 7,9  t
A. Celková délka (lopata na zemi), standardní násada 5809 mm
B. Celková přepravní výška, standardní násada 3914 mm
C. Výška k vršku kabiny 2863 mm
D. Výška k vršku výfukového komínku 2779 mm
E. Vzdálenost osy zadní nápravy od přední mřížky 2704 mm
F. Rozvor kol (AWD) 2200 mm
G. Maximální výška závěsného čepu 3340 mm
H. Výsypný úhel při plném zdvihu 45°
I. Dosah při max. úhlu vyklopení 795 mm
J. Max. zaklopení lopaty v úrovni země 39°
K. Hloubkový dosah 91 mm
L. Od masky chladiče po řezný břit lopaty v poloze pro přejezd 1505 mm
M. Maximální výškový dosah 4238 mm
N. Hloubkový dosah, maximum dle SAE 4575 mm
O. Hloubkový dosah při plochém dnu 610 mm, dle SAE , max 4552 mm
P. Vodorovný dosah v úrovni terénu od osy čepu otáčení hloub. zařízení 6022 mm
Q. Dosah při max. zdvihu 1713 mm
R. Šířka přes stabilizační opěry 2368 mm
Vysvětlivky k obrázku:
S univerzální (GP) lopatou
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Obrázek 16 Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 442E2 
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Dozer CATERPILLAR D6T, S RADLICÍ SU STD 
Použití: Sejmutí ornice 
Kvalifikace pro práci: Řidičské oprávnění kategorie C, průkaz strojníka 
 
Tabulka 49 Dozer CATERPILLAR D6T, S RADLICÍ SU STD 
 
 
Tabulka 50 Specifikace radlic 
 
  
Výkon motoru: 149 kW
Měrný tlak: 0,36 - 0,66 bar
Objem radlice: 5,61 m3
Provozní hmotnost: 18 400 až 23 100 kg
Přepravní hmotnost: 14 800 až 19 100 kg
Zdvihový objem: 8,8 l
Palivová nádrž: 424 l
Tlak čerpadla: 6900 kPa
Maximální provozní tlak radlice: 19 300 kPa
Maximální provozní tlak rozrývače: 19 300 kPa
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Tabulka 51 Vysvětlivky k obrázku 15 Dozer CATERPILLAR D6T, S RADLICÍ SU STD 
 
 
Obrázek 17 Dozer CATERPILLAR D6T, S RADLICÍ SU STD 
 
  
1. Rozchod pásů 1880 mm
2. Šířka základního stroje
     Přes radiální čepy 2640 mm
     Bez radiálních čepů (standardní desky pásů) 2440 mm
3. Výška stroje od hrany záběrových lišt desek pásů:
     Po komínek výfuku 3143 mm
     S konstrukcí ROPS 3195 mm
4. Délka pásu ve styku s terénem 2664 mm
5. Délka základního stroje 3860 mm
6. Výška záběrových lišt desek pásů 65 mm
7. Světlá výška 383 mm
8. Výška tažného zařízení 576 mm
Vysvětlivky k obrázku:
STD
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Hutnící válec AMMANN ARX 40 
Použití: Hutnění vrstev drceného kameniva 
Kvalifikace pro práci: Řidičské oprávnění kategorie C, průkaz strojníka 
 
Tabulka 52 Hutnící válec AMMANN ARX 40 
 
Obrázek 18 Hutnící válec AMMANN ARX 40 
 
Provozní hmotnost: 4125 kg
Pracovní šíře: 1340 mm
Odstředivá síla: 52 kN
Frekvence: 45 / 57 Hz
Max.provozní hmotnost: 4700 kg
Statické lineární zatížení: 15,8 kg/cm
Max. rychlost: 10 km/h
Stoupavost s vibrací: 0,3
Stoupavost bez vibrace: 0,4
Šířka běhounu: 1300 mm
Offset: 40 mm
Kategorie tandemový
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Autodomíchavač Setter Light line AM 9 C 
Použití: Doprava čerstvé betonové směsi (betonová směs pro provádění vrtaných pilot, 
 základového roštu) 
Kvalifikace pro práci: Řidičské oprávnění kategorie C, průkaz strojníka 
Tabulka 53 Autodomíchavač Setter Light line AM 9 C 
 
Tabulka 54 Vysvětlivky k obrázku 18 Autodomíchavač Setter Light line AM 9 C 
 
Jmenovitý objem: 9 m3
Geometrický objem: 15660 l
Vodorys: 10240 l
Stupeň plnění: 0,57
Sklon bubnu: 11,2°
Otáčky bubnu: 14 U/min
Přípojka vody: adaptér B 2,5´´ volitelně
Vodní nádrž - TV: 650 l
Vodní nádrž - Č: 800 l
Hm. nástavby: 3510 kg
A. Délka 6781 mm
B. Šířka 2400 mm
C. Průměr bubnu 2300 mm
D. Výška násypky 2482 mm
E. Průjezdná výška 2539 mm
G. Převis 1190 mm
H. Výsypná výška 1084 mm
Vysvětlivky k obrázku:
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Obrázek 19Autodomíchavač Setter Light line AM 9 C 
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Tahač Volvo FH12 460 4X2T 
Použití: Doprava armokošů a systémového bednění na staveniště 
Kvalifikace pro práci: Řidičské oprávnění kategorie C 
Tabulka 55 Tahač Volvo FH12 460 4X2T 
 
Obrázek 20 Tahač Volvo FH12 460 4X2T 
 
 
Palivo: nafta
Počet válců: 6
Zdvihový objem: 12,8 dm3
Točivý moment motoru 2600 Nm
Celková hmotnost soupravy: 60 t
Zatížení nápravy: 13 t
Objem oleje při výměně včetně filtru: 33 l
Chladicí systém, celkový objem: 38 l
Max. výkon při 1450–1900 ot./min: 540 koní
Účinek brzdy VEB+ (2300 ot./min): 375 kW
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Návěs MCCT MEGA 
Použití: Doprava armokošů, systémového bednění 
Tabulka 56 Návěs MCCT MEGA 
 
Obrázek 21 Návěs MCCT MEGA 
 
  
Hmotnost prázdného návěsu 7280 kg
Největší technicky přípustná  hmotnost 39000 kg
Typ podlahy protiskluzové multiplex desky
Typ tahače 955 mm low deck
Flexibilní střecha, možnost nakládky jeřábem
TIR certifikát 
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Podvalník Goldgofer STN-L3 Bau 
Použití: Doprava dozeru, vrtné soupravy 
Tabulka 57 Podvalník Goldgofer STN-L3 Bau, technická data při 80km/h 
 
Obrázek 22 Podvalník Goldgofer STN-L3 Bau 
 
  
Celková hmotnost návěsu: 50000 kg
Zatížení točnice: 20000 kg
Zatížení náprav: 3 x 10000 kg
Pohotovostní hmotnost v základním provedení: 10580 kg
Nosnost: 39420 kg
Ložná plocha za labutím krkem: 8400 x 2500 mm
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Vrtná souprava Bauer BG 15 H 
Použití: Provádění vrtaných pilot 
Kvalifikace pro práci: Průkaz strojníka 
Tabulka 58 Vrtná souprava Bauer BG 15 H 
 
Obrázek 23 Vrtná souprava Bauer BG 15 H 
 
Vrtací zařízení: KDK 145 KL
Max. rychlost pojezdu: 1,8 km/h
Provozní výška: 18000 mm
Typ podvozku: UW 45
Šířka přepravní/pracovní: 3000/4000 mm
Délka pásů: 4,71 m
Šířka pásů: 600 mm
Provozní hmotnost: 47500 kg
Max. rychlost vrtání: 38 U/min
Výkon motoru: 168 kW
Rychlost dolů/nahoru 7,0/7,0 m/min
Vysoká rychlost dolů/nahoru 28,0/28,0 m/min
Max. průměr vrtu: 1500 mm
Max. hloubka vrtání: 41000 mm
Max. stoupání přední/zadní/boční 15°/5°/+/-5°
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Obrázek 24 Vrtná souprava Bauer BG 15 H 
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Autojeřáb Liebherr LTM 1025 
Použití: Vykládka armokošů, systémového bednění, případná manipulace s ním 
Kvalifikace pro práci: Řidičské oprávnění kategorie C, průkaz jeřábníka 
Tabulka 59 Autojeřáb Liebherr LTM 1025 
 
Obrázek 25 Autojeřáb Liebherr LTM 1025 
 
Délka: 9 660 mm
Šířka: 2 500 mm
Výška: 3 540 mm
Provozní hmotnost: 24 000 kg
Motor: Liebherr D 916 T
Výkon motoru: 170 kW
Maximální rychlost: 71 km/h
Nosnost max.: 25t / 3m
Vyložení max.: 30m
Výška max.: 41m
Počet náprav: 2
Průjezdnost (v/š): 3,54m / 2,5m
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Obrázek 26 Autojeřáb Liebherr LTM 1025, diagram únosnosti 
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Čerpadlo betonu  KCP 32RZ5-170 na podvozku VOLVO 
Použití: Betonáž vrtaných pilot, betonáž podkladních pásů, betonáž základového roštu 
Kvalifikace pro práci: Řidičské oprávnění kategorie C, průkaz strojníka 
Tabulka 60 Specifikace výložníku, Čerpadlo betonu  KCP 32RZ5-170 na podvozku VOLVO 
 
Tabulka 61 Specifikace čerpadla, Čerpadlo betonu  KCP 32RZ5-170 na podvozku VOLVO 
 
Svislý dosah výložníku: 31,6 m
Vodorovný dosah výložníku: 27,7 m
Dosah výložníku od kabiny: 25,4 m
Výška pro rozevření výložníku: 5,4 m
Rotace výložníku: 370°
Vodní čerpadlo: GRUNDFOS
Tlak/dodávka: 20 bar/120 l/min
Vnitřní průměr potrubí: 125 mm
Přední opěry – rozpětí: X – 6,18 m
Zadní opěry – rozpětí: X – 7,15 m
Maximální váha nástavby: 20 500 kg
Specifikace výložníku:
Max. dodávka směsi: 170 m3/h
Regulace dodávky: 20–170 m3/h
Hlavní pracovní válec: 230 x 2100 mm
Hlav. prac. vál. provedení: Tvrdochrom
Počet zdvihů: 32/min
Tlak na straně táhla: 72 bar
Kapacita násypky: 0,6 m3
Mazací systém násypky: Cent. mazání
Rozměr S-trubice: 200 x 180 mm
Prac. tlak. hydrauliky: 350 bar
Specifikace čerpadla:
Návrh strojní sestavy 
BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ DUKLA, TECHNOLOGICKÁ ETAPA SPODNÍ STAVBA 
RESIDENTIAL COMPLEX NEW DUKLA TECHNOLOGICAL PHASE SUBSTRUCTURE CONSTRUCTION 
130 
Obrázek 27 Čerpadlo betonu  KCP 32RZ5-170 na podvozku VOLVO 
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Vibrační lišta Enar QXE 2 m 
Použití: Hutnění čerstvé betonové směsi podkladního betonu 
Tabulka 62 Vibrační lišta Enar QXE 2 m 
 
 
Obrázek 28 Vibrační lišta Enar QXE 2 m 
 
  
Motor: elektromotor 230 V
Hmotnost: 12,5 kg
Výkon: 100 W
Odstředivá síla: 70 Kpa
Délka: 2 m
Otáčky motoru: 3000 ot/min.
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Vibrační deska Lumag RP 160 HPC 
Použití: Hutnění drceného kameniva při stabilizaci základové spáry 
Tabulka 63 Vibrační deska Lumag RP 160 HPC 
 
Obrázek 29 Vibrační deska Lumag RP 160 HPC 
 
Motor :  OHV  Benzín bezolovnatý
Objem palivové nádrže : 6 l
Výkon motoru (kW/PS) : 4,1 / 5,5 kW/PS
Délka desky : 650 mm
Šířka desky : 500 mm
Odstředivá síla : 30 kN
Max posuv : 25 m/min
Počet vibračních úderů : 4500 vpm
Účinná hloubka hutnění : 50 cm
Max dovolené naklonění motoru : 20 stupňů
Úroveň hladiny zvuku LWA : 104 dB(A)
Hmotnost : 158 kg
Velikost : 880/580/890 mm (d/š/v)
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Hutnící pěch Amann AVS 68-4 
Použití: Hutnění zeminy při zásipech 
Tabulka 64 Hutnící pěch Amann AVS 68-4 
 
 
Obrázek 30 Hutnící pěch Amann AVS 68-4 
 
  
Výkon: 2,2kW
Typ motoru: Honda GX 100
Provozní hmotnost: 68kg
Odstředivá síla: 13kN
Typ paliva: benzin
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Úhlová bruska Makita GA9020RF 
Použití: Pro zkracování  a práci s výztuží 
Tabulka 65 Úhlová bruska Makita GA9020RF 
 
Obrázek 31 Úhlová bruska Makita GA9020RF 
 
  
Příkon: 2200 W
Otáčky naprázdno: 6600 min–1
Průměr kotouče: 230 mm
Vřetenový závit: M14 × 2
Hmotnost: 5,8 kg
Rozměry: 473/250/140 mm (d /š /v)
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Řetězová pila Makita EA3201S 
Použití: Pro práci se dřevem, výroba laviček, krácení hranolů k systémovému bednění 
Tabulka 66 Řetězová pila Makita EA3201S 
 
Obrázek 32 Řetězová pila Makita EA3201S 
 
  
Obsah motoru: 32 ccm
Délka lišty: 32cm
Výkon: 1350 W
Objem palivové nádrže: 400 ml
Objem olejové nádrže: 280 ml
Rychloupínání: ano
Mazání řetězu: automatické
Hmotnost: 4,2 kg
Doběhová brzda: ano
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Bourací kladivo Makita HM1317C 
Použití: Odbourání přebetonovaných hlav pilot, odbouraní nechtěného betonu 
Tabulka 67 Bourací kladivo Makita HM1317C 
 
Obrázek 33 Bourací kladivo Makita HM1317C 
 
  
Příkon: 1510 W
Upínání: šestihran 30 mm
Počet příklepů: 730 – 1.450 min-1
Síla příklepu: 33,8 J
Hodnota vibrací: 8,5 m/s2
Hmotnost: 17 kg
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Ponorný vibrátor Tremix VH 48 
Použití: Hutnění čerstvé betonové směsi podkladního betonu a základových pasů a 
patek 
Tabulka 68 Ponorný vibrátor Tremix VH 48 
 
Obrázek 34 Ponorný vibrátor Tremix VH 48 
 
Ponorné čerpadlo APP KSH-05, 230 V 
Použití: Odčerpání spodní vody z vrtů pilot 
Tabulka 69 Ponorné čerpadlo APP KSH-05, 230 V 
 
Obrázek 35 Ponorné čerpadlo APP KSH-05, 230 V 
  
Průměr hlavice: 48 mm
Délka hlavice: 370 mm
Délka ohebné hřídele: 1/2/3/4 m
Hmotnost: 5,1 kg
Otáčky: 12500 ot/min
Pohon čerpadla: elektromotor 230 V
Počet zapnutí za hodinu max.: 20
Výkon elektromotoru: 0,4 kW
Max. průtok: 7,2 m3/h
Max. dopravní výška: 18 m
Vhodnost použití do vrtů: ano
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Svářecí inventor Omicron Gama 166 
Použití: Sváření výztuže 
Tabulka 70 Svářecí inventor Omicron Gama 166 
 
Obrázek 36 Svářecí inventor Omicron Gama 166 
 
  
Napětí: 230 V
Proud. rozsah: 10-160 A /35%-160A / 60%-120A / 100%-95A
Jištění: 16 A
Napětí naprázdno: 80-90 V
Rozměry: 130/215/285 mm (d/v/š)
Elektrody: 1-4 mm
Váha: 5,2 Kg
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Křovinořez Dolmar MS-4200 E 
Použití: Odstranění náletových křovin 
Tabulka 71 Křovinořez Dolmar MS-4200 E 
 
Obrázek 37 Křovinořez Dolmar MS-4200 E 
 
   
Obsah: 40,2 cm3
Výkon: 1,4 kW
Hmotnost:  7,8 kg
Palivová nádrž: 960 ml
Typ pohonu: benzinový
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Vysokotlaká myčka Karcher K 6.800 
Použití: Čištění systémového bednění 
Tabulka 72 Vysokotlaká myčka Karcher K 6.800 
 
Obrázek 38 Vysokotlaká myčka Karcher K 6.800 
 
Tlak max.:  20 - 150/2-15 bar/Mpa
Průtok max.: 550 l/h
Max. teplota přívodní vody: 60 °C
Příkon: 2,5 kw/h
Hmotnost bez příslušenství: 19,7 kg 
Rozměry: 377/461/968 mm (d/ š/ v) 
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Tabulka 73 Kontrolní a zkušební plán, zemní práce 
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8.1 Převzetí pracoviště 
Staveniště předává stavebník zhotoviteli celé najednou, volné s vyřešenými nároky 
třetích osob. Dále předává platné stavební povolení se schválenou a platnou projektovou 
dokumentací. Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují, zda se shodují geodetické 
body přebrané při převzetí staveniště s projektovou dokumentací. Jde minimálně o dva 
polohové body a jeden výškový bod. Kontrola se provádí opakovaným měřením bodů s 
přibližně stejnou přesností.  
8.2 Kontrola PD 
Kontroluje se kompletnost a správnost projektové dokumentace. Projektová 
dokumentace musí být odsouhlasena investorem a autorizovaným projektantem. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a o kontrole provede zápis do stavebního deníku.  
8.3 Odstranění náletových křovin 
Mistr kontroluje kvalitu odstranění křovin, jejich naštěpkování a odvezení na skládku. 
Na staveništi se nenacházejí stromy ani keře, které stojí v chráněném území, případně 
jsou dokonce označeny jako památné. 
8.4 Vytyčení stávajících sítí 
Stavbyvedoucí, technický dozor a odpovědný geodet kontrolují, zda prochází přes 
staveniště inženýrské sítě, kontrolují vyznačení trasy těchto sítí i na přilehlých 
pozemcích dotčených stavbou z důvodu plánování přesunu sítí nebo jejich ochrany. 
Kontrola se provádí vizuálně a také přeměřením pomocí pásma. 
8.5 Připravenost staveniště 
Dle projektové dokumentace kontroluje stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem 
investora, zda je objednatelem zajištěn přístup na staveniště a příjezdová cesta. Cesty 
musí být označeny informační tabulkou zákazu vstupu, pozor stavba, výjezd vozidel 
stavby, vstup povolen pouze v helmě, ochranné obuvi a ochranné vestě apod. Kontrola 
nainstalovaného osvětlení staveniště, a zda je dostačující. Stavbyvedoucí, technický 
dozor, případně i mistr kontrolují oplocení staveniště pomocí pásma a nivelačního 
přístroje dle PD, dále kontrolují souvislé nepoškozené oplocení na hranici staveniště do 
výšky nejméně 2 m. 
8.6 Klimatické podmínky 
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Stavbyvedoucí kontroluje klimatické podmínky na staveništi před zahájením prací. 
Technologický předpis stanovuje, za jakých podmínek nelze práce na staveništi 
provádět nebo jaká opatření je nutno provést, aby práce mohli pokračovat. Práce musí 
být prováděny za příznivých klimatických podmínek, nesmí tedy dojít k dlouhodobým 
dešťům. V průběhu prací nesmí dojít k rozbahnění, promrznutí či jiným změnám 
pracovní plochy. Zemní práce nemohou být vykonávány za snížené viditelnosti a to 
pokud viditelnost klesne pod 30 m. Pokud tyto podmínky nastanou, budou práce 
přerušeny a zahájeny v nejbližším možném termínu, až budou podmínky přípustné. 
8.7 Stroje pro zemní práce 
Mistr a strojník kontrolují technický stav, jako je například hladina provozních kapalin, 
ošetření důležitých součástek promazáním, funkčnost výstražných signálů a popřípadě 
jiná různá mechanická poškození. Po ukončení prací mistr kontroluje, zda jsou stroje 
zaparkovány na vhodném místě, ve stabilní a bezpečné poloze, opatřeny nádobami na 
zachytávání olejů a jiných kapalin, zabrzděny a uzamčeny. 
8.8 Sejmutí ornice 
Mistr kontroluje sejmutí ornice, tj. zda byla odebrána pouze ornice a v celé své tloušťce, 
která je uvedena v geologickém průzkumu. Kontrola se provádí vizuálně a měřením v 
průběhu a na konci této činnosti. Mistr dále kontroluje ornici před jejím přesunem na 
skládku nebo uložením na deponii, zda neobsahuje větší kameny, silné kořeny, případně 
jiné nevhodné předměty, které se dostaly do půdy vlivem stavební činnosti. 
8.9 Vytyčení stavební jámy 
Mistr kontroluje vytyčení stavební jámy geodetem dle projektové dokumentace. Geodet 
vyznačí body stavební jámy včetně vyznačení objektu dočasnými vytyčovacími kolíky. 
Kontrola se provádí vizuálně a následně i teodolitem. Dále  kontroluje přenesení 
dočasných geodetických bodů na lavičky. Lavičky musejí být zřízeny v rozích a podél 
objektu a také tam, kde dochází ke změně výškové úrovně. Kontroluje vzdálenost 
laviček od hrany stavební jámy či rýhy, tato vzdálenost je min. 1m(2m) od hrany. 
Vzdálenost laviček mezi sebou je dle normy 20-50 m s přihlédnutím ke členitosti terénu 
a případným jiným překážkám. Kontrola se provádí vizuálně a následně i teodolitem. V 
průběhu stavby se provádí kontrola všech geodetických značek, zda-li nedošlo k jejich 
poškození. 
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8.10 Výkop 1. a 2. stupně stavební jámy 
Mistr kontroluje vzdálenost pojezdu strojů od hrany výkopu, tak aby nedošlo k sesuvu 
stěny výkopu nadměrným zatížením, minimálně 0,75 m od hrany výkopu. Při provádění 
výkopových prací se nesmí nikdo zdržovat v ohroženém prostoru, který je stanoven 
maximálním dosahem zařízení zvětšeným o 2m. Šířka jízdního pruhu na odvoz zemin, 
při jednosměrném provozu je 3,5 m. Doporučený sklon jízdní dráhy je 5%, maximální 
12%. Pro fyzické osoby pracující ve výkopu musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
šikmých ramp. Dále se kontroluje shoda s projektovou dokumentací a to přeměřením 
skutečného stavu výkopů, pomocí měřících přístrojů. Při výkopu jámy jsou tolerovány 
pro půdorysnou odchylku hodnoty od +/- 20 do  +/- 40 mm, rovinatost +30 mm a - 50 
mm, měřeno na 3 m lati.  
8.11 Inženýrsko-geologický průzkum 
Mistr a geolog průběžně kontrolují, shodu s geologickým průzkumem, který je součástí 
projektové dokumentace. Kontroluje mocnost, složení a uspořádání jednotlivých vrstev, 
hladinu podzemní vody a jiné parametry, které je nutné v danou chvíli ověřit.  
8.12 Zabezpečení výkopu 
Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaných osob musí být okraje výkopu 
zajištěny v místech, kde se vnější okraj komunikace blíži k okraji výkopu na vzdálenost 
méně než 1,5 m. Okraje výkopu nesmí být zatíženy ve vzdálenosti do 0,5 m od hrany 
výkopu. 
8.13 Kontrola svahování jam 
Kontrolu provádí mistr vizuálně a měřením v průběhu provádění výkopových prací a i 
po jejich dokončení. Při výkopu jámy jsou tolerovány tyto odchylky délková a šířková 
do +/- 50 mm, rovinatost +30 mm a - 50 mm, měřeno na 3 m lati. Dále kontroluje 
vizuálně stabilitu, a neporušenost svahovaných stěn. 
8.14 Stabilizace drceným kamenivem 
Mistr kontroluje frakci dováženého drceného kameniva, jeho rovnoměrné rozprostírání 
ve stavební jámě. Zásyp bude prováděn po dvou stejnoměrných vrstvách, tak aby 
výsledná mocnost celkové vrstvy byla 300 mm. Při zhutňování se kontroluje tloušťka 
hutněné vrstvy, počet jízd hutnícího válce a výsledné zhutnění, tak aby zhutnění 
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dosahovalo hodnot deformačních modulů Edef,2 = 40 MPa a Edef,1 = 20 Mpa při 
zatěžovací zkoušce deskou. Odchylka konečné výšky stavební jámy po zhutnění může 
být maximálně +/-(40+dmax *10-1) mm, měřeno na 3m lati je odchylka + 30 mm a - 50 
mm. 
 
8.15 Závěrečná kontrola zemních prací 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují shodu provedení výkopů s projektovou 
dokumentací. Kontrolují mezní odchylky,  pro půdorysnou odchylku jsou to hodnoty od 
+/- 20 do  +/- 40 mm a pro výškovou odchylku je to od +/- 30 do +/- 50 mm. Kontrola 
se provádí měřením pomocí latě, pásma a nivelačního přístroje. Dále se zkontroluje 
hloubka základové spáry, která má být v nezámrzné hloubce, to je minimálně 0,8 m. V 
našem případě bude sestaveno bednění ve výkopu, musejí být dodrženy pracovní 
prostory v rozmezí 0,3 až 0,5 m při svahování výkopu. Dále stavbyvedoucí a technický 
dozor kontrolují, zda základová spára neobsahuje velké kameny, hroudy hlíny a zda 
není zmrzlá. Základová spára musí být srovnaná a nesmí být nijak mechanicky 
poškozená. Při zjištění případných nedostatků je nutno poškozenou vrstvu odstranit a 
nahradit ji novou. 
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Tabulka 74 Kontrolní a zkušební plán, vrtané piloty 
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*Norma není platná, ale doporučuji ji použít jako informativní 
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9.1 Kontrola PD 
Kontroluje se kompletnost a správnost projektové dokumentace. Projektová 
dokumentace musí být odsouhlasena investorem a autorizovaným projektantem. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a o kontrole provede zápis do stavebního deníku.  
 
9.2 Kontrola zemních prací 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují shodu provedení výkopů s projektovou 
dokumentací. Kontrolují mezní odchylky,  pro půdorysnou odchylku jsou to hodnoty od 
+/- 20 do  +/- 40 mm a pro výškovou odchylku je to od +/- 25 do +/- 50 mm. Kontrola 
se provádí měřením pomocí latě, pásma a nivelačního přístroje. Dále se kontroluje 
výška a rovinatost pilotovací úrovně, která musí být maximálně do +/-(40+dmax *10-1) 
mm, měřeno na 3m lati. 
 
9.3 Jakost materiálu 
Výztuž: Skladování na zpevněná suché ploše, proložení prokladky, každá výztuž musí být  
označena štítky – čitelné, označení typu vložky, množství a váha svazku. Kontrola množství 
armokošů, správnost rozmístění jednotlivých prvků, geometrické rozměry, pevnost, 
nepoškozenost, čistota, druhu a ceny prutů dle dodacích listů a odpovídající projektové 
dokumentaci. Všechny dodací listy musí být archivovány (platí u všech materiálů). 
Pažnice: Kontroluje se dodávané množství pažnic, geometrické rozměry, nepoškozenost, 
čistota. Jednotlivé pažnice musí být hladké bez výstupků a bez jakýkoliv zbytků sterého betonu. 
 
9.4 Kontrola vrtné soupravy 
Mistr se strojníkem vrtné soupravy kontrolují funkčnost, použitelnost a údržbu stroje, dále zda 
ze stroje neunikají žádné provozní kapaliny. Provádí se kontrola pracovních pomůcek. 
Požadované listiny od vrtné soupravy: technické listy stroje, údaje o únosnosti a vlastní 
hmotnosti – ověření břemene, stav zařízení a správné plnění jeho funkce, osvědčení o pevnosti 
lana, montážních částí a háků, souhlas s užíváním. 
 
 
 
Kontrolně zkušební plán pro provádění velkoprůměrových vrtaných pilot 
BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ DUKLA, TECHNOLOGICKÁ ETAPA SPODNÍ STAVBA 
RESIDENTIAL COMPLEX NEW DUKLA TECHNOLOGICAL PHASE SUBSTRUCTURE CONSTRUCTION 
154 
9.5 Kontrola vytyčení pilot 
Stavbyvedoucí, geodet  a technický dozor investora kontrolují polohu vytyčených středů každé 
piloty, pomocí měřícího zařízení. Odchylka od projektované polohy středu maximálně 20 mm v 
úrovni hlavy piloty. Osy pilot jsou stabilizovány dřevěnými kolíky, v horní časti označeny 
reflexním sprejem. 
 
9.6 Kontrola provádění vrtů pilot 
Mistr a technický dozor investora kontrolují svislost vrtacího zařízení pomocí 
vodováhy, kterou přikládáme na plášť hydraulického motoru ve dvou na sebe kolmých 
směrech maximálně po odvrtání 1m vrtu. Dále vizuální kontrolou kontrolují zavalování 
vrtu, čistotu dna, vnikání podzemní vody, pokud voda vniká, kontrolujeme i její 
odčerpání. Maximální odchylka osy vrtu k projektové dokumentaci  je 0,05 x d, 
případně 5% nejmenší délky vrutů, maximálně však 100 mm (kdy d je průměr piloty). 
Svislost vrtu při maximální vodorovné odchylce osy od svislice je 2% z délky vrtu, 
maximálně však +/-25mm. 
 
9.7 Kontrola pažení vrtů 
Pažnice do vrtu musí být osazeny čisté, nepoškozené, hladké a bez jakýchkoliv zbytků 
betonu. Dále kontrolujeme správný průměr pažnice pro danou pilotu. Pažnice musí být  
do vrtu osazeny svisle. 
 
9.8 Inženýrsko-geologický průzkum 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují složení a vrstvení zeminy po 
délce prováděné piloty a druh základové horniny v patě piloty. V průběhu vrtání 
kontrolujeme těženou zeminu a porovnáváme ji s předpoklady prováděného inženýrsko-
geologického průzkumu s ohledem na její fyzikální vlastnosti. V případě pochybností 
povoláme geologa, který zhodnotí situaci a navrhne nápravná opatření. O odlišnostech 
se provede zápis do stavebního deníku, popřípadě inženýrsko-geologická firma 
vyhotoví zvláštní protokol. 
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9.9 Kontrola armokoše před osazením 
Mistr kontroluje užití správného armokoše na dané pilotě, nepoškozenost při 
manipulaci, čistotu a osazení distančními tělísky.  
 
9.10 Kontrola usazení armokoše 
Armokoše se musí zavěšovat , ukládat a rozpírat tak, aby při betonáži byla zajištěna 
jejich správná poloha. Úroveň horní hrany armokoše po vybetonování musí být rovna 
navrhované hodnotě s maximální odchylkou +/- 150 mm.  Výškové osazení hlavní 
nosné výztuže + 100mm, - 50mm. Rozmístění konstruktivní (rozdělovací) výztuže  +/- 
60 mm. Vázání výztuže a zajištění proti posunutí, v délce nesvařovaných přesahů 
výztuže +2 profily výztuže, toto platí hlavně u kotevní výztuže z hlav pilot. 
 
9.11 Kontrola kvality betonové směsi 
Mistr dle dodacího listu kontroluje množství betonové směsi, čas výroby směsi, čas 
příjezdu betonové směsi na staveniště a dále bližší specifikování betonové směsi jako, 
konzistenci, stupeň agresivity prostředí, přísady. Maximální doba zpracovatelnosti 
směsi je při teplotě menší jak 0°C a větší, jak 25°C je 45 minut. Při teplotě od 0°C do 
25°C je doba zpracovatelnosti 90 minut. Provádíme zkoušku konzistence čerstvé 
betonové směsi, sednutím kužele, dle ČSN EN 12350-1, pro S4 sednutí kužele větší jak 
160 mm. Vzorky odebíráme z počátku z každého autodomíchávače, pokud vzorky 
vyhovují postupně z každého třetího autodomíchávače. Případně mohou být použity 
další zkoušky jako Stupně zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4, zkouška VeBe dle ČSN 
EN 12350-1 nebo zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5. Musí být použita minimálně 
jedna z těchto zkoušek. Dále budou odebrány vzorky směsi pro zkoušku krychelné 
pevnosti betonu v tlaku. Odebereme cca 0,3 m3   což je asi 1,5 násobku množství 
potřebného pro výrobu zkušebních krychlí o hraně 150 mm. Zkušební krychle se naplní 
betonovou směsí, řádně zhutní, opatří se popisným štítkem s datem a časem odebraní 
vzorku a označením směsi. Zkušební krychle jsou ponechána v prostředí o stálé teplotě 
20°C +/- 5°C a to min. 16 hodin a max. 3 dny. Poté se vzorky uloží do vody o teplotě 
20°C +/- 2°C nebo do prostředí s relativní vlhkostí vzduchu větší jak 95% a teplotě 
20°C +/- 2°C. V tomto prostředí setrvají až do doby pevnostních zkoušek. 
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9.12 Kontrola betonáže piloty  
S betonáží piloty se musí začít co nejdříve po vyvrtání pilot, nejdéle však do 8 hodin. 
Mistr kontroluje klimatické podmínky při betonáži. Betonáž bude probíhat v rozmezí 
teplot 5°C až 25°C, teplota betonu před uložením musí být větší jak +10C°. V případě, 
že do vrtu vniká podzemní voda kontroluje se použití sypákové roury. Kontrolujeme 
plynulost betonáže, maximální výšku shozu do roury 1,5m. Dále se kontroluje jakost 
betonové směsi, znečištění betonu zeminou a dosaženou výškovou úroveň piloty. 
 
9.13 Ošetřování mladého betonu 
Mladý beton je nutné po dobu hydratace, minimálně však 12 hodin, ochlazovat a 
zvlhčovat a to za předpokladu doby tuhnutí nepřekročí 5 hodin a teplota povrchu betonu 
bude větší jak +5°C. Pokud není dodržena min. teplota +5°C, kryjeme beton před 
okolním prostředím folií. Nesmí docházet k vysušování povrchu z tohoto důvodu 
vlhčíme vodou nebo ošetřujeme přípravkem. Minimální teplota vody při vlhčení +5°C a 
minimální teplota okolního prostředí +5°C. 
 
9.14 Odbourání hlavy piloty 
Pokud není stanoveno jinak v projektové dokumentaci, nadbetonování nebo odbourání 
hlavy piloty musí být provedeno, tak aby konstrukční spoj po úpravě měl maximální 
odchylku + 40 mm až - 70 mm oproti návrhu. 
 
9.15 Kontrola provedení piloty 
Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora kontrolují pomocí geodetického 
zařízení odchylku osy piloty v hlavě od projektované polohy. Osa zhlaví piloty musí být 
+/- 25mm od projektované osy. Výztuž musí vyčnívat z piloty na kotevní délku dle 
projektové dokumentace + 100mm a - 50 mm, ve vodorovné rovině je poloha nosných 
prutů s odchylkou maximálně +/-30mm. Dále kontrolujeme správné začištění hlavy 
piloty a pevnost betonu na dříve odebraných vzorcích. Kontrolujeme zhutnění betonu 
v pilotě ultrazvukem, kdy zjistíme dutiny a případné trhliny v pilotě. 
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9.16 Zatěžovací zkoušky pilot, kontrola pevnosti betonu v 
tlaku 
Statické zátěžové zkoušky: kontrolujeme sedání zhotovené piloty vyvozené 
hydraulickými lisy.  Dynamické zatěžovací zkoušky: měříme kmity, které snímáme 
v úrovni hlavy piloty při úderu břemene, kvalitu provedené piloty vyhodnotíme podle 
frekvence a amplitudy vzniklých kmitů. Výsledek zkoušek je zapsán do protokolu o 
jejich provedení.  
Kontroluje se krychelná pevnost betonu v tlaku pokud není stanoveno jinak, pevnost 
betonu v tlaku se zkouší na zkušebních tělesech odebraných z jednotlivých dodávek 
betonu ve stáří 28 dnů. O výsledku zkoušek bude vyhotoven protokol. 
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Tabulka 75 Kontrolní a zkušební plán, monolitický základový rošt 
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*Norma není platná, ale doporučuji ji použít jako informativní
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10.1 Kontrola PD 
Kontroluje se kompletnost a správnost projektové dokumentace. Projektová 
dokumentace musí být odsouhlasena investorem a autorizovaným projektantem. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a o kontrole provede zápis do stavebního deníku.  
 
10.2 Kontrola zemních prací 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují shodu provedení výkopů s projektovou 
dokumentací. Kontrolují mezní odchylky,  pro půdorysnou odchylku jsou to hodnoty od 
+/- 20 do  +/- 40 mm a pro výškovou odchylku je to od +/- 25 do +/- 50 mm. Kontrola 
se provádí měřením pomocí latě, pásma a nivelačního přístroje. Dále se kontroluje 
výška a rovinatost pilotovací úrovně, která musí být maximálně do +/-(40+dmax *10-1) 
mm, měřeno na 3m lati. 
 
10.3 Kontrola provedení pilot 
Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora kontrolují pomocí geodetického 
zařízení      odchylku osy piloty v hlavě od projektované polohy. Osa zhlaví piloty musí 
být +/- 25mm od projektované osy. Výztuž musí vyčnívat z piloty na kotevní délku dle 
projektové dokumentace + 100mm a -50 mm, ve vodorovné rovině je poloha nosných 
prutů s odchylkou maximálně +/- 30mm. Dále kontrolujeme správné začištění hlavy 
piloty. 
 
10.4 Jakost materiálu 
Výztuž: Skladování na zpevněná suché ploše, proložení prodkladky, každá výztuž musí 
být  označena štítky – čitelné, označení typu vložky, množství a váha svazku. Kontrola 
množství armokošů, správnost rozmístění jednotlivých prvků, geometrické rozměry, 
pevnost, nepoškozenost, čistota, druhu a ceny prutů dle dodacích listů a odpovídající 
projektové dokumentaci. Všechny dodací listy musí být archivovány (platí u všech 
materiálů). 
Systémové bednění Doka: Mistr kontroluje neporušenost bednění. Dále kontroluje 
množství a prvků, shodu dle projektové dokumentace a dodacího listu. Skladování 
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plošných panelů na čisté, odvodněné ploše, mále prvky jako upínače a kotvy budou 
uskladněny v uzamykatelném, suchém a větraném skladu. 
 
10.5 Kontrola technických stavů strojů 
Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují 
technický stav jako je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 
promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných signálů, různá 
jiná mechanická poškození nebo zda ze strojů neunikají provozní kapaliny. Těžká stroje 
musí být zaparkovány na vhodném předem určeném místě, ve stabilní a bezpečné 
poloze, opatřeny nádobami na provozních kapalin, zabrzděna a uzamčena. 
 
10.6 Klimatické podmínky 
Mistr kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, případně před 
započetím prací a provádí záznam denní záznam do stavebního deníku. Technologický 
předpis stanovuje, za jakých podmínek není možné pracovat nebo jaká opatření je nutno 
provést, aby se pokračovat mohlo. Dále práce nemohou být prováděny za nízké 
viditelnosti  způsobené mlhou, kdy dohlednost klesne pod 30 m a při větru vyšším jak 
10 m.s-1. 
 
10.7 Kontrola vytyčení polohy bednění 
Mistr kontroluje správné vytyčení polohy bednění dle projektové dokumentace a 
označení polohy bednění, tak aby nedošlo k sestavení na jiném místě. 
 
10.8 Kontrola bednění 
Stavbyvedoucí kontroluje provedené bednění a jeho případné odchylky horní hrana 
bednění +/-10 mm, svislost bednění +/- h/200 (max. 30 mm), vnitřní hrany opěrných 
prvků při použití distančních prvků musí být  + 3 mm a  - 0,0 mm. Bednění musí 
prostorově tuhé. Spoje bednění mezi plošnými prvky musí být dostatečně těsné. Vnitřní 
povrch bednění musí být čistý, bez prachových částic a mastnoty. Na čistý vnitřní 
povrch bednění provedeme nástřik odbedňovacím přípravkem. Odbedňovací přípravky 
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se musí vybrat a používat tak, aby nepůsobily škodlivě na beton, výztuž nebo bednění a 
neměly škodlivé účinky na životní prostředí. Pokud není stanoveno jinak, nesmějí mít 
odbedňovací prostředky škodlivý účinek na jakost povrchu betonu, jeho barvu, nebo na 
navrhované následné nátěry. Odbedňovací prostředky se musí používat podle návodu k 
použití výrobku.  
 
10.9 Kontrola podkladního betonu 
Mistr a technický dozor investora kontrolují tloušťku a rovinatost podkladní betonové 
vrstvy dle projektové dokumentace.  Tloušťka podkladního betonu bude 200 mm s 
odchylkou +/- 5 mm na dvou metrové lati. Během betonáže mistr kontroluje, aby byla 
dodržena maximální výška shozu 1,5 m. Dále také kontroluje dodržení minimálně 
dvoudenní technologické přestávky před prováděním navazujících konstrukcí. 
 
10.10 Kontrola armokošů před usazením 
Mistr kontroluje užití správného armokoše na dané místo v konstrukci, nepoškozenost 
při manipulaci a čistotu armokoše na povrchu se nesmějí uvolňovat produkty koroze a 
škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, beton nebo na soudržnost mezi 
nimi. 
 
10.11 Kontrola usazení armokošů  
Stavbyvedoucí, technický dozore investora a statik kontrolují správné uložení 
armokošů, jejich krytí a průměry v konstrukci. Správné stykování výztuží armokošů v 
běžných metrech o průměru 12 mm a 16 mm bude stykována vystřídaně s přesahem 600 
mm. Výztuž v běžných metrech o průměru 8 mm bude stykována vystřídaně s přesahem 
400 mm.  Manipulovat s výztuží jen, tak aby nedošlo k jejich zakřivení a deformaci. 
Mezní odchylky v uložení výztuže od polohy předepsané v projektové dokumentaci 
nesmí překročit 20% hodnoty vyznačené v projektové dokumentaci, maximálně však 
+/- 30 mm. 
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10.12 Kontrola kvality betonové směsi 
 Mistr dle dodacího listu kontroluje množství betonové směsi, čas výroby směsi, čas 
příjezdu betonové směsi na staveniště a dále bližší specifikování betonové směsi jako, 
konzistenci, stupeň agresivity prostředí, přísady. Maximální doba zpracovatelnosti 
směsi je při teplotě menší jak 0°C a větší, jak 25°C je 45 minut. Při teplotě od 0°C do 
25°C je doba zpracovatelnosti 90 minut. Provádíme zkoušku konzistence čerstvé 
betonové směsi, sednutím kužele, dle ČSN EN 12350-1,  bude použit beton C 25/30 
XC2, měkké konzistence S3 se sednutím kužele 100-150 mm. Vzorky odebíráme z 
počátku z každého autodomíchávače, pokud vzorky vyhovují postupně z každého 
třetího autodomíchávače. Případně mohou být použity další zkoušky jako Stupně 
zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4, zkouška VeBe dle ČSN EN 12350-1 nebo zkouška 
rozlitím dle ČSN EN 12350-5. Musí být použita minimálně jedna z těchto zkoušek. 
Dále budou odebrány vzorky směsi pro zkoušku krychelné pevnosti betonu v tlaku. 
Odebereme cca 0,3 m3   což je asi 1,5 násobku množství potřebného pro výrobu 
zkušebních krychlí o hraně 150 mm. Zkušební krychle se naplní betonovou směsí, řádně 
zhutní, opatří se popisným štítkem s datem a časem odebraní vzorku a označením směsi. 
Zkušební krychle jsou ponechána v prostředí o stálé teplotě 20°C +/- 5°C a to min. 16 
hodin a max. 3 dny. Poté se vzorky uloží do vody o teplotě 20°C +/- 2°C nebo do 
prostředí s relativní vlhkostí vzduchu větší jak 95% a teplotě 20°C +/- 2°C. V tomto 
prostředí setrvají až do doby pevnostních zkoušek. 
 
10.13 Kontrola betonáže základového roštu 
Mistr kontroluj se klimatické podmínky při betonáži. Betonáž bude probíhat v rozmezí 
teplot 5°C až 25°C, teplota betonu před uložením musí být větší jak +10C°. 
Kontrolujeme plynulost betonáže, maximální výšku shozu do bednění 1,5m. Dále se 
kontroluje jakost betonové směsi a  tloušťky vrstev při betonáži. Vibrovat čerstvou 
betonovou směs budeme ponorným vibrátorem, tloušťka uložené vrstvy by neměla být 
větší než 1.3 násobek délky ponorného vibrátoru,  vpichy ponorných vibrátorů se 
nesmějí umístit vícekrát do jednoho místa, vzdálenost vedlejšího vpichu nesmí překročit 
1,4 násobek viditelného poloměru účinku vibrátoru, vibrátor musí vnikat do předchozí 
vrstvy do hloubky 50 – 100 mm a dále při provádění vibrování nesmí dojít ke styku 
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vibrátoru s bedněním. Zhutňování považujeme za ukončené ve chvíli, kdy na povrchu 
vystoupí voda neboli cementové mléko. Poslední vrstva vyrovnána a vyhlazena do 
požadované výšky, kterou bude kontrolovat vedoucí pracovní čety pomocí rotačního 
laseru s měřící latí.   
 
10.14 Ošetřování mladého betonu 
Mladý beton je nutné po dobu hydratace, minimálně však 12 hodin, ochlazovat a 
zvlhčovat a to za předpokladu doby tuhnutí nepřekročí 5 hodin a teplota povrchu betonu 
bude větší jak +5°C. Pokud není dodržena min. teplota +5°C, kryjeme beton před 
okolním prostředím folií. Nesmí docházet k vysušování povrchu z tohoto důvodu 
vlhčíme vodou nebo ošetřujeme přípravkem. Minimální teplota vody při vlhčení +5°C a 
minimální teplota okolního prostředí +5°C. 
 
10.15 Odbednění základového roštu 
Začít s odbedňováním můžeme až po dosažení dostatečné pevnosti dané statikem nebo 
beton musí dosáhnout 70% konečné předepsané krychelné pevnosti betonu. Při 
odbedňování musíme zvýšit pozornost, tak aby nedošlo k poškození základových 
konstrukcí, dále musíme vyloučit vzniku napětí v základovém roštu. Jednotlivé panely 
bednění musí být náležitě očištěny od zbytků betonové směsi a uloženy na skládku pro 
další použití nebo odvoz. 
 
10.16 Kontrola přesnosti provedených základů 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují shodu provedení 
základů s projektovou dokumentací. Kontrolují se rozměry základů, úhly styku pásů, 
rovinatost a povrch jednotlivých základových konstrukcí. Dále se přeměří rozměry 
konstrukcí s vodorovnost s tolerancí +/- 5 mm na 2m lati a výšková úroveň pasů a 
patek, která musí být do +/- 4 mm. Povrch pasů a patek dále kontrolujeme vizuálně, 
povrch nesmí být znehodnocen prasklinami, dutinami či jinak porušen. Odchylky od 
rozměrů dále závisí od délky prvku, při l<1m odchylka 4mm, při 1m< l > 4m odchylka 
6 mm, při 4m< l >10 m odchylka 12 mm. 
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10.17 Kontrola čistoty základu 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují čistotu provedených 
základových konstrukcí případné odstranění bahna nebo zeminy. 
 
10.18 Kontrola pevnosti betonu monolitického základového 
roštu 
Kontroluje se krychelná pevnost betonu v tlaku pokud není stanoveno jinak, pevnost 
betonu v tlaku se zkouší na zkušebních tělesech odebraných z jednotlivých dodávek 
betonu ve stáří 28 dnů. O výsledku zkoušek bude vyhotoven protokol. 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
Rozpočet 0001 
Nová Dukla, Bytový 
dům, Objekt A JKSO    
Objekt 
Název 
objektu     SKP    
ST 01 Bytový soubor Nová Dukla 
  
Měrná 
jednotka   
Stavba 
Název 
stavby     
Počet 
jednotek 0 
0001 
Bytový soubor Nová Dukla, 
Bytový dům A 
Náklady na 
m.j. 0 
Projektant     
Typ 
rozpočtu   
Zpracovatel projektu   0     
Objednatel         
Dodavatel     
Zakázkové 
číslo  ST 01 
Rozpočtoval   Počet listů   
ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY             
 
 
   
   
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
  HSV celkem 
5 307 
231 
Ztížené výrobní 
podmínky   0 
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka     0 
R 
M práce 
celkem 0 
Přesun stavebních 
kapacit   0 
N 
M dodávky 
celkem 0 
Mimostaveništní 
doprava   0 
ZRN celkem 
5 307 
231 Zařízení staveniště   
148 
602 
      Provoz investora     0 
HZS 0 
Kompletační činnost 
(IČD)   0 
ZRN+HZS 
5 307 
231 
Ostatní náklady 
neuvedené   0 
ZRN+ost.náklady+HZS 
5 455 
833 
Ostatní náklady 
celkem   
148 
602 
Vypracoval   Za zhotovitele   
Za 
objednate
le   
Jméno :   Jméno : Jméno :   
Datum :   Datum : Datum :   
        
Podpis :   Podpis:   Podpis:   
          
Základ pro DPH 15,0 %     5 455 833 Kč 
DPH 15,0 %    818 375 Kč 
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Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 
DPH   0,0 %    0 Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM     
6 274 208 
Kč 
 
Stavba : 
0001 Bytový soubor Nová Dukla, Bytový 
dům A 
Rozpoče
t : 0001   
Objekt : 
ST 01 Bytový soubor Nová 
Dukla 
  
Nová Dukla, Bytový dům, 
Objekt A 
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 
  Stavební díl     HSV PSV 
Dodávk
a Montáž HZS 
1 Zemní práce   964 997 0 0 0 0 
2
2 Piloty   2 713 634 0 0 0 0 
2
7 Základy   787 222 0 0 0 0 
6
3 
Podlahy a podlahové 
konstrukce 41 841 0 0 0 0 
9
9 Staveništní přesun hmot 799 537 0 0 0 0 
  CELKEM  OBJEKT   5 307 231 0 0 0 0 
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 
Název VRN   
  
Kč % 
Základn
a 
  Kč 
Ztížené výrobní 
podmínky   0 0,0 
5 307 
231   0 
Oborová přirážka   0 0,0 
5 307 
231   0 
Přesun stavebních 
kapacit   0 0,0 
5 307 
231   0 
Mimostaveništní 
doprava   0 0,0 
5 307 
231   0 
Zařízení staveniště   0 2,8 
5 307 
231   148 602 
Provoz investora   0 0,0 
5 307 
231   0 
Kompletační činnost 
(IČD)   0 0,0 
5 307 
231   0 
Rezerva rozpočtu   0 0,0 
5 307 
231   0 
  
CELKEM VRN 
        
148 602 
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Položkový rozpočet  
 
Stavba : 
0001 Bytový soubor Nová Dukla, Bytový 
dům A 
Rozpoč
et: 0001   
Objekt : ST 01 Bytový soubor Nová Dukla   
Nová Dukla, Bytový dům, 
Objekt A 
P.č
. 
Číslo 
položky Název položky MJ 
množstv
í 
cena / 
MJ celkem (Kč) 
Díl
: 1 Zemní práce 
        
1 111203201R
00 
Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 1000 m2  
m2 300,00 49,40 14 820,00 
    30*10 300,00     
2 115101201R
00 
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l  
h 12,00 70,80 849,60 
    8 pilot, doba čerpání z vrtu cca 1,5 hodiny:8*1,5 12,00     
3 115101221R
00 
Čerpání vody na výšku 10 - 25 m, přítok do 500 l  
h 90,00 97,20 8 748,00 
    36 pilot, doba čerpání z vrtu cca 2,5 hodiny:36*2,5 90,00     
4 121101102R
00 
Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m  
m3 965,67 45,20 43 648,18 
    Plocha:67,495*45,1*0,3 913,21     
    Cesta:34,505*3,5*0,3 36,23     
    Kruh. výseč:54,1*0,3 16,23     
5 131301103R
00 
Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 10000 m3  
m3 1 007,78 97,40 98 158,20 
    Jáma 1. výšková úroveň:18,55*16,15*(1,26+0,75)/2 301,08     
    Jáma 2. výšková úroveň:1,35*16,15*(1,45+1,41)/2 31,18     
    Jáma 3. výšková úroveň:21,2*16,15*(1,71+1,14)/2 487,89     
    Výtahová šachta 2x:2*(2*2,15*0,45) 3,87     
    Mezisoučet 824,02     
    Svah 1a:(18,55*1,26*0,75)/2 8,76     
    Svah 1b:(16,15*1,26*1,26)/2 12,82     
    Svah 1c:(11,05*1,26*0,95)/2 6,61     
    Svah 1d:(4*0,85*0,75)/2 1,28     
    Svah 2a:1,35*1,45*1,41 2,76     
    Svah 3a:(21,2*1,71*1,44)/2 26,10     
    Svah 3b:(16,15*1,44*1,44)/2 16,74     
    Svah 3c:(13,1*1,71*1,34)/2 15,01     
    Svah 3d:(4,6*1,14*1,24)/2 3,25     
    Sjezd do 1. výškové úrovně:9,5*3,5*(0,95+0,85)/2 29,93     
    Sjezd do 2. výškové úrovně:13,4*3,5*(1,34+1,24)/2 60,50     
    Mezisoučet 183,77     
6 131301109R
00 
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4  
m3 1 007,78 37,70 37 993,47 
    Jáma 1. výšková úroveň:18,55*16,15*(1,26+0,75)/2 301,08     
    Jáma 2. výšková úroveň:1,35*16,15*(1,45+1,41)/2 31,18     
    Jáma 3. výšková úroveň:21,2*16,15*(1,71+1,14)/2 487,89     
    Výtahová šachta 2x:2*(2*2,15*0,45) 3,87     
    Mezisoučet 824,02     
    Svah 1a:(18,55*1,26*0,75)/2 8,76     
    Svah 1b:(16,15*1,26*1,26)/2 12,82     
    Svah 1c:(11,05*1,26*0,95)/2 6,61     
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    Svah 1d:(4*0,85*0,75)/2 1,28     
    Svah 2a:1,35*1,45*1,41 2,76     
    Svah 3a:(21,2*1,71*1,44)/2 26,10     
    Svah 3b:(16,15*1,44*1,44)/2 16,74     
    Svah 3c:(13,1*1,71*1,34)/2 15,01     
    Svah 3d:(4,6*1,14*1,24)/2 3,25     
    Sjezd do 1. výškové úrovně:9,5*3,5*(0,95+0,85)/2 29,93     
    Sjezd do 2. výškové úrovně:13,4*3,5*(1,34+1,24)/2 60,50     
    Mezisoučet 183,77     
7 162301101R
00 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m  
m3 183,77 51,80 9 519,03 
    Svah 1a:(18,55*1,26*0,75)/2 8,76     
    Svah 1b:(16,15*1,26*1,26)/2 12,82     
    Svah 1c:(11,05*1,26*0,95)/2 6,61     
    Svah 1d:(4*0,85*0,75)/2 1,28     
    Svah 2a:1,35*1,45*1,41 2,76     
    Svah 3a:(21,2*1,71*1,44)/2 26,10     
    Svah 3b:(16,15*1,44*1,44)/2 16,74     
    Svah 3c:(13,1*1,71*1,34)/2 15,01     
    Svah 3d:(4,6*1,14*1,24)/2 3,25     
    Sjezd do 1. výškové úrovně:9,5*3,5*(0,95+0,85)/2 29,93     
    Sjezd do 2. výškové úrovně:13,4*3,5*(1,34+1,24)/2 60,50     
    Mezisoučet 183,77     
8 162307111R
00 
Vodorov prem vykop horn 1-4 500m  
m3 965,67 37,00 35 729,70 
    Plocha:67,495*45,1*0,3 913,21     
    Cesta:34,505*3,5*0,3 36,23     
    Kruh. výseč:54,1*0,3 16,23     
9 162701105R
14 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 
m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t m3 824,02 169,00 139 259,30 
    Jáma 1. výšková úroveň:18,55*16,15*(1,26+0,75)/2 301,08     
    Jáma 2. výšková úroveň:1,35*16,15*(1,45+1,41)/2 31,18     
    Jáma 3. výšková úroveň:21,2*16,15*(1,71+1,14)/2 487,89     
    Výtahová šachta 2x:2*(2*2,15*0,45) 3,87     
10 162701109R
00 
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km  
m3 824,02 19,10 15 738,77 
    Jáma 1. výšková úroveň:18,55*16,15*(1,26+0,75)/2 301,08     
    Jáma 2. výšková úroveň:1,35*16,15*(1,45+1,41)/2 31,18     
    Jáma 3. výšková úroveň:21,2*16,15*(1,71+1,14)/2 487,89     
    Výtahová šachta 2x:2*(2*2,15*0,45) 3,87     
11 167101102R
00 
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 
m3  m3 1 007,78 56,50 56 939,82 
    Jáma 1. výšková úroveň:18,55*16,15*(1,26+0,75)/2 301,08     
    Jáma 2. výšková úroveň:1,35*16,15*(1,45+1,41)/2 31,18     
    Jáma 3. výšková úroveň:21,2*16,15*(1,71+1,14)/2 487,89     
    Výtahová šachta 2x:2*(2*2,15*0,45) 3,87     
    Mezisoučet 824,02     
    Svah 1a:(18,55*1,26*0,75)/2 8,76     
    Svah 1b:(16,15*1,26*1,26)/2 12,82     
    Svah 1c:(11,05*1,26*0,95)/2 6,61     
    Svah 1d:(4*0,85*0,75)/2 1,28     
    Svah 2a:1,35*1,45*1,41 2,76     
    Svah 3a:(21,2*1,71*1,44)/2 26,10     
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    Svah 3b:(16,15*1,44*1,44)/2 16,74     
    Svah 3c:(13,1*1,71*1,34)/2 15,01     
    Svah 3d:(4,6*1,14*1,24)/2 3,25     
    Sjezd do 1. výškové úrovně:9,5*3,5*(0,95+0,85)/2 29,93     
    Sjezd do 2. výškové úrovně:13,4*3,5*(1,34+1,24)/2 60,50     
    Mezisoučet 183,77     
12 171101103R
00 
Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% 
PS  m3 199,13 58,50 11 649,08 
    16,15*(0,6+20,6+1,35+17,95+0,6)*0,3 199,13     
13 174101101R
00 
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním  
m3 183,77 61,20 11 246,42 
    Svah 1a:(18,55*1,26*0,75)/2 8,76     
    Svah 1b:(16,15*1,26*1,26)/2 12,82     
    Svah 1c:(11,05*1,26*0,95)/2 6,61     
    Svah 1d:(4*0,85*0,75)/2 1,28     
    Svah 2a:1,35*1,45*1,41 2,76     
    Svah 3a:(21,2*1,71*1,44)/2 26,10     
    Svah 3b:(16,15*1,44*1,44)/2 16,74     
    Svah 3c:(13,1*1,71*1,34)/2 15,01     
    Svah 3d:(4,6*1,14*1,24)/2 3,25     
    Sjezd do 1. výškové úrovně:9,5*3,5*(0,95+0,85)/2 29,93     
    Sjezd do 2. výškové úrovně:13,4*3,5*(1,34+1,24)/2 60,50     
14 199000001R
00 
Poplatek za skládku - ornice  
m3 965,67 240,00 231 760,22 
    Plocha:67,495*45,1*0,3 913,21     
    Cesta:34,505*3,5*0,3 36,23     
    Kruh. výseč:54,1*0,3 16,23     
15 199000002R
00 
Poplatek za skládku horniny 1- 4  
m3 183,77 240,00 44 103,60 
16 583419043 Kamenivo drcené frakce  32/63 B Pardubický kraj T 529,29 387,00 204 833,76 
    16,15*(0,6+20,6+1,35+17,95+0,6)*0,3*2,658 529,29     
  
Celkem 
za 1 Zemní práce       964 997,14 
Díl
: 22 Piloty 
        
17 224321212R
00 
Výplň pilot z ŽB V8 B30 z cem. portland. se susp.  
m3 499,32 2 745,00 1 370 634,22 
    
průměr 0.9m, délka 12m, počet 12 , ztratné 
8%:3,14*0,45^2*12*12*1,08 98,89     
    
průměr 1.2m, délka 12m, počet 16 ks, ztratné 
8%:3,14*0,6^2*12*16*1,08 234,40     
    
průměr 1.2m, délka 15m, počet 8 ks, ztratné 
8%:3,14*0,6^2*15*8*1,08 146,50     
    
průměr 0.6m, délka 8m, počet 8 ks, ztratné 
8%:3,14*0,3^2*8*8*1,08 19,53     
18 224361114R
00 
Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505  
t 10,63 34 380,00 365 287,50 
    10,625 10,63     
19 224383111R
00 
Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 650 mm  
m 64,00 813,00 52 032,00 
    průměr 0.6m, délka 8m, počet 8 ks:8*8 64,00     
20 224383122R
00 
Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 20 m, D 
1250mm  m 456,00 2 030,00 925 680,00 
    průměr 1.2m, délka 15m, počet 8 ks:15*8 120,00     
    průměr 1.2m, délka 12m, počet 16 ks:12*16 192,00     
    průměr 0.9m, délka 12m, počet 12 ks:12*12 144,00     
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Celkem 
za 22 Piloty       
2 713 
633,72 
Díl
: 27 Základy 
        
21 273321117R
00 
Železobeton zákl. desek z cem.portladských C 
25/30  m3 4,49 2 490,00 11 175,12 
    Výtah. šachty, dna 2x:2*(2,2*2,55*0,4) 4,49     
22 273361214R
00 
Výztuž základových desek do 12 mm z oceli 10 
505  t 0,32 31 670,00 10 134,40 
23 274321117R
00 
Železobeton zákl. pásů z cem. portladských C 
25/30  m3 66,80 2 490,00 166 320,80 
    1:(13,6+1,35-2*0,9-1,3*2)*0,7*0,45 3,32     
    2:6,1*0,7*0,45 1,92     
    3:5,9*0,7*0,45 1,86     
    4:2*(0,45+0,9+1,7)*0,7*0,6 2,56     
    5:4,4*0,7*0,45 1,39     
    6:(0,9+1,825+1,425+2,8+1,425+1,825+0,9+3,2)*0,7*0,9 9,01     
    7:2*3,15*0,7*0,6 2,65     
    8:4,7*0,7*0,45 1,48     
    9:5,9*0,7*0,45 1,86     
    10:5,7*0,7*0,45 1,80     
    11:(1,15+3,05+2,7+3,05)*0,4*(0,45+0,15) 2,39     
    12a:(1,15+3,05+2,7+3,05)*0,2*1,4 2,79     
    12b:(1,3+1,3+1,3+0,9)*0,2*1,0 0,96     
    13:5,9*0,7*0,45 1,86     
    14:5,7*0,7*0,45 1,80     
    15:2*(1,7+0,9+0,45)*0,7*0,6 2,56     
    16:4,4*0,7*0,45 1,39     
    17:(0,9+1,825+1,425+2,8+1,425+1,825+0,9+3,2)*0,7*0,9 9,01     
    18:2*3,15*0,7*0,6 2,65     
    19:4,7*0,7*0,45 1,48     
    20:6,1*0,7*0,45 1,92     
    21:5,9*0,7*0,45 1,86     
    22:(1,35+1,6+4,35+3,25)*0,7*0,45 3,32     
    Výtah. šachty, stěny A:2*(2*2,55*0,4*0,75) 3,06     
    Výtah šachty, stěny B:2*(2*1,6*0,4*0,75) 1,92     
24 274351215R
00 
Bednění stěn základových pasů - zřízení  
m2 227,58 382,00 86 935,56 
    1:2*((13,6+1,35-2*0,9-1,3*2)*0,7) 14,77     
    2:2*6,1*0,7 8,54     
    3:2*5,9*0,7 8,26     
    4:2*(0,45+0,9+1,7)*0,7+2*(0,9+1,7)*0,7 7,91     
    5:2*4,4*0,7 6,16     
    
6:2*(1,825+1,425+1,4+1,4+1,425+1,825+1,6+1,6)*0,9*0,
9*0,7 14,18     
    7:2*3,15*0,7+2*2,65*0,7 8,12     
    8:4,7*0,7+4*0,7 6,09     
    9:2*5,9*0,7 8,26     
    10:2*5,7*0,7 7,98     
    11:2*(1,15+3,05+2,7+3,05)*0,4 7,96     
    
12:2*(0,45+0,5+3,05+1,3+2,7+1,3+3,05+0,5+0,45+0,35+
1,15)*1,0 29,60     
    13:2*5,9*0,7 8,26     
    14:2*5,7*0,7 7,98     
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    15:2*(1,7+0,9+0,45)*0,7+2*(1,7+0,9)*0,7 7,91     
    16:2*4,4*0,7 6,16     
    
17:2*(1,825+1,425+1,4+1,4+1,425+1,825+1,6+1,6)*0,9*0
,9*0,7 14,18     
    18:2*2,65*0,7+2*(2,65+0,45)*0,7 8,05     
    19:4,7*0,7+4*0,7 6,09     
    20:2*6,1*0,7 8,54     
    21:2*5,9*0,7 8,26     
    22:2*(1,35+1,6+4,35+3,25)*0,7 14,77     
    šachty výtahů :2*(2*1,6*0,4+2*1,75) 9,56     
25 274351216R
00 
Bednění stěn základových pasů - odstranění  
m2 227,58 78,10 17 774,00 
    1:2*((13,6+1,35-2*0,9-1,3*2)*0,7) 14,77     
    2:2*6,1*0,7 8,54     
    3:2*5,9*0,7 8,26     
    4:2*(0,45+0,9+1,7)*0,7+2*(0,9+1,7)*0,7 7,91     
    5:2*4,4*0,7 6,16     
    
6:2*(1,825+1,425+1,4+1,4+1,425+1,825+1,6+1,6)*0,9*0,
9*0,7 14,18     
    7:2*3,15*0,7+2*2,65*0,7 8,12     
    8:4,7*0,7+4*0,7 6,09     
    9:2*5,9*0,7 8,26     
    10:2*5,7*0,7 7,98     
    11:2*(1,15+3,05+2,7+3,05)*0,4 7,96     
    
12:2*(0,45+0,5+3,05+1,3+2,7+1,3+3,05+0,5+0,45+0,35+
1,15)*1,0 29,60     
    13:2*5,9*0,7 8,26     
    14:2*5,7*0,7 7,98     
    15:2*(1,7+0,9+0,45)*0,7+2*(1,7+0,9)*0,7 7,91     
    16:2*4,4*0,7 6,16     
    
17:2*(1,825+1,425+1,4+1,4+1,425+1,825+1,6+1,6)*0,9*0
,9*0,7 14,18     
    18:2*2,65*0,7+2*(2,65+0,45)*0,7 8,05     
    19:4,7*0,7+4*0,7 6,09     
    20:2*6,1*0,7 8,54     
    21:2*5,9*0,7 8,26     
    22:2*(1,35+1,6+4,35+3,25)*0,7 14,77     
    šachty výtahů :2*(2*1,6*0,4+2*1,75) 9,56     
26 274361214R
00 
Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10 505  
t 3,26 32 470,00 105 826,22 
27 274361314R
00 
Výztuž základových pasů nad 12 mm z oceli 10 
505  t 7,73 26 820,00 207 321,28 
28 275321117R
00 
Železobeton zákl. patek z cem. portladských 
C25/30  m3 51,48 2 490,00 128 175,24 
    A, 8 ks:8*0,9^3 5,83     
    B, 24 ks:24*1,3^2*0,9 36,50     
    
C, 2 
ks:2*(2*(0,4+1,75)*1,15*0,4+2*1,6*1,15*0,4+1,75*1,6*0,4
) 9,14     
29 275351215R
00 
Bednění stěn základových patek - zřízení  
m2 114,86 382,50 43 934,26 
    A1, 2 ks:2*(4*0,9*0,9-3*0,45*0,7) 4,59     
    A2, 2 ks:2*(4*0,9*0,9-2*0,45*0,7) 5,22     
    A3, 4 ks:4*(4*0,9*0,9-0,45*0,7*0,6*0,7) 12,43     
    B1, 4 ks:4*(4*1,3*0,9-2*0,45*0,7) 16,20     
    B2, 4 ks:4*(4*1,3*0,9-0,45*0,7-0,95*0,7) 14,80     
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    B3, 8 ks:8*(4*1,3*0,9-2*0,5*0,7) 31,84     
    B4, 4 ks:4*(4*1,3*0,9-0,6*0,7-2*0,5*0,7) 14,24     
    B5, 2 ks:2*(4*1,3*0,9-2*0,8*0,4) 8,08     
    B6, 2 ks:2*(4*1,3*0,9-2*0,45*0,7-0,8*0,4) 7,46     
30 275351216R
00 
Bednění stěn základových patek - odstranění  
m2 114,86 78,10 8 970,63 
    A1, 2 ks:2*(4*0,9*0,9-3*0,45*0,7) 4,59     
    A2, 2 ks:2*(4*0,9*0,9-2*0,45*0,7) 5,22     
    A3, 4 ks:4*(4*0,9*0,9-0,45*0,7*0,6*0,7) 12,43     
    B1, 4 ks:4*(4*1,3*0,9-2*0,45*0,7) 16,20     
    B2, 4 ks:4*(4*1,3*0,9-0,45*0,7-0,95*0,7) 14,80     
    B3, 8 ks:8*(4*1,3*0,9-2*0,5*0,7) 31,84     
    B4, 4 ks:4*(4*1,3*0,9-0,6*0,7-2*0,5*0,7) 14,24     
    B5, 2 ks:2*(4*1,3*0,9-2*0,8*0,4) 8,08     
    B6, 2 ks:2*(4*1,3*0,9-2*0,45*0,7-0,8*0,4) 7,46     
31 24551822 Forbiol prostředek odbedňovací pro ocel i dřevo kg 13,78 47,52 654,98 
    114,86*0,12 13,78     
  
Celkem 
za 27 Základy       787 222,48 
Díl
: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 
        
32 631315511R
00 
Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15  (B 12,5)  
m3 15,91 2 630,00 41 840,67 
    1:(13,6+1,35-2*0,9-1,3*2)*0,2*0,45 0,95     
    2:6,1*0,2*0,45 0,55     
    3:5,9*0,2*0,45 0,53     
    4:2*(0,45+0,9+1,7)*0,2*0,6 0,73     
    5:4,4*0,2*0,45 0,40     
    6:(0,9+1,825+1,425+2,8+1,425+1,825+0,9+3,2)*0,2*0,9 2,57     
    7:2*3,15*0,2*0,6 0,76     
    8:4,7*0,2*0,45 0,42     
    9:5,9*0,2*0,45 0,53     
    10:5,7*0,2*0,45 0,51     
    13:5,9*0,2*0,45 0,53     
    14:5,7*0,2*0,45 0,51     
    15:2*(1,7+0,9+0,45)*0,2*0,6 0,73     
    16:4,4*0,2*0,45 0,40     
    17:(0,9+1,825+1,425+2,8+1,425+1,825+0,9+3,2)*0,2*0,9 2,57     
    18:2*3,15*0,2*0,6 0,76     
    19:4,7*0,2*0,45 0,42     
    20:6,1*0,2*0,45 0,55     
    21:5,9*0,2*0,45 0,53     
    22:(1,35+1,6+4,35+3,25)*0,2*0,45 0,95     
  
Celkem 
za 63 Podlahy a podlahové konstrukce       41 840,67 
Díl
: 99 Staveništní přesun hmot 
        
33 998012023R
00 
Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 
m  t 2 178,57 367,00 799 536,68 
  
Celkem 
za 99 Staveništní přesun hmot       799 536,68 
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12.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich 
zajištění 
Pro provádění etapy spodní stavby bytového domu budu rozhodujícími medii ornice, 
zemina, drcené kamenivo, beton a výztuž.  
Ornice, která bude sejmuta bude ponechána na staveništi na skládce ornice, vyznačena 
dle výkresu zařízení staveniště, pro přepravu ornice na skládku bude sloužit rypadlo-
nakladač Caterpillar 442E, celkové množství přemísťované a skladované ornice je 
965,66 m3. 
Zemina vytěžená z výkopu stavební jámy bude částečně odvážena na skládku, do obce 
Libchavy, vzdálené 10,2 km a částečně ponechána na staveništi na skládce zeminy. 
Zemina ponechaná na staveništi bude sloužit k zásypům stavební jámy. Odvoz bude 
prováděn nákladními automobily Tatra T815-231S25/340 s objemem korby 9 m3. 
Množství odvážené zeminy na skládku 825,04 m3, množství zeminy ponechané na 
staveništi 183,75 m3. Zemina vyvrtaná z vrtaných pilot bude všechna odvezena na 
skládku Libchavy, množství zeminy 462,57 m3. 
Drcené kamenivo bude dováženo pomocí dvou nákladních automobilů Tatra T815-
231S25/340 s objemem korby 9 m3. Kamenivo bude dodáno z betonárky Holcim, 
Vrbová 655, Ústí nad Orlicí vzdálené 2,1 km. Dovážené množství kameniva 199,13 m3. 
Čerstvá betonová směs bude staveniště dovážena autodomíchavači Setter Light line AM 
9 C o objemu 9 m3   z betonárky Holcim, Moravská 537, Ústí nad  Orlicí vzdálené 2,3 
km. Betonová směs pro betonáž vrtaných pilot C 25/30, stupeň agresivity prostředí  
XA2, konzistence S4 - čerpatelná, celkové množství pro betonáž vrtaných pilot bude 
499,58 m3. Dále pro betonáž podkladního betonu bude použit beton C 16/20, stupeň 
agresivity prostředí XC2, konzistence S3 - velmi měkká, o celkovém množství 16,859 
m3. Pro betonáž monolitického základového roštu  a výtahových šachet bude použit 
beton C 25/30, stupeň agresivity prostředí  XC2, konzistence S3 - velmi měkká, o 
celkovém množství 123,169 m3. 
Výztuž vrtaných pilot a monolitického základového roštu bude na staveniště dovezena 
tahačem Volvo FH12 460 4X2T s návěsem MCCT MEGA. Armokoše bude dodány dle 
objednávky, celkové váha armokošů pro vrtané piloty 10,625 t. Celková váha armokošů 
pro provádění monolitického základového roštu 10,989 t. 
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Systémové bednění bude na staveniště dovezeno tahačem Volvo FH12 460 4X2T s 
návěsem MCCT MEGA. Systémové bednění bude dodáno dle objednávky, celková 
váha systémového bednění 15 877,4 kg . 
12.1.1 Dimenzace staveništních přípojek 
Tabulka 76 Vodovodní přípojka 
 
 
 =
ΣPn ∗ Kn
t ∗ 3600
=
A ∗ 1,6 + B ∗ 2,7 + C ∗ 2,0
t ∗ 3600
 
 
Qn =
765 ∗ 1,6 + 6176 ∗ 2,0
8 ∗ 3600
= 0,47	l/s 
Qn – Spotřeba vody v l/s 
Pn – Potřeba vody v l/den (směna) 
Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou potřebu 
t – 8 hodin (směna) 
 
Navržena vodovodní přípojka DN 20 mm, přípojkou lze napojit obytné a hygienické 
buňky. 
 
Potřeba vody Měrná jednotka Počet měrných jednotek Střední norma Potřebné množství vody  [l]
- - - - -
Potřeba vody Měrná jednotka Počet měrných jednotek Střední norma Potřebné množství vody  [l]
Hygienické účely pracovník/směna 9 40 360
Sprchování pracovník 9 45 405
765
Potřeba vody Měrná jednotka Počet měrných jednotek Střední norma Potřebné množství vody [l]
Ošetřování betonu m3 617,58 10 6 175,8
6 175,8
Celkem l 6 940,8
A - Voda pro provozní účely
B - Voda pro hygienické a sociální účely
Množství vody pro hygienické a sociální účely
C - Voda pro technologické účely
Množství vody pro technologické účely
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Tabulka 77 Přípojka nízkého napětí 
 
 
 = 1,1 ∗ 0,5 ∗ 1 + 0,8 ∗ 2 + 3 ! + 0,7 ∗ 1 ! 
 = 1,1 ∗ 0,5 ∗ 18,48 + 0,8 ∗ 50 + 3 ! + 0,7 ∗ 18,48 != 70,4 kW 
Součinitelé: 
0,5 – koeficient náročnosti elektromotorů mechanizačních prostředků 
0,8 – koeficient náročnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient náročnosti vnějšího osvětlení 
 
 
 
12.2 Odvodnění staveniště 
Staveniště je odvodněno přirozeným sklonem terénu a proti vodě ztékají z pole je 
chráněno již vybudovaným odvodňovacím příkopem. 
 
Přístroj Štítkový příkon [kW] Počet ks Celkem [kW]
Úhlová bruska Makita GA9020RF 2,2 2 4,4
Bourací kladivo Makita HM1317C 1,51 2 3,02
Ponorný vibrátor Tremix VH 48 0,92 3 2,76
Ponorné čerpadlo APP KSH-05, 230 V 0,4 2 0,8
Svářecí inventor Omicron Gama 166 5 1 5
Vysokotlaká myčka Karcher K 6.800 2,5 1 2,5
18,48
Vnitřní osvětlení Příkon [kW] Počet ks Celkem [kW]
Kanceláře 20 1 20
Šatna, umývárna, toalety 10 3 30
50
Venkovní osvětlení Příkon [kW] Počet ks Celkem [kW]
Halogenový reflektor 500W Kanlux JEN 0,5 6 3
3
Celkový příkon vnitřního osvěltlení
Instalovaný příkon venkovního osvětlení
Celkový příkon vnitřního osvěltlení
Instalovaný příkon elektromotrů
Celkový příkon elektromotorů
Instalovaný příkon vnitřního osvěltlení
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12.3 Napojeni staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Staveniště je na dopravní infrastrukturu napojeno z ulice Dukelská. Práce na staveništi 
nebudou omezovat provoz v okolí staveniště. Po dokončení stavby bytového domu musí 
zhotovitel  uvézt dotčené komunikace do původního stavu. 
Staveništní rozvody budou řešeny dočasně a to napojením vody přes zbudovanou 
vodoměrnou šachtu, kanalizace bude napojena na revizní šachtu a elektrické vedení 
bude napojeno hlavní staveništní rozvaděč.  
Zásobování staveniště vodou, dočasné napojení na stávající městský vodovodní řád. 
Napojovací bod přes vodoměrnou šachtu, ve které bude osazen vodoměr pro odečítání 
spotřeby vody. Napojovací bod bude dán výkres zařízení staveniště.  
Zásobování staveniště elektrickým proudem. Napojení na rozvod elektrické energie se 
bude nacházet u severní hranice pozemku, napojení bude na nově zbudované vedení. 
Napojení bude přes hlavní staveništní rozvaděč, z hlavního rozvaděče bude elektrický 
proud rozveden po staveništi odběrná místa energie ve staveništních rozvaděčích. V 
hlavním staveništním rozvaděči budou osazeny měrné hodiny pro spotřebu elektrické 
energie. 
 
12.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nemá negativní vliv na okolní zástavbu ani pozemky. Na staveniště 
bude jeden vjezd a výjezd, dopravní řešení v místě staveniště dáno úpravou místního 
dopravního značení. 
 
12.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související 
asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude stabilně  oploceno min. do výšky 2,0 m a to po celém obvodu, tak aby 
se zamezilo vniku  třetím osobám bez oprávnění vstupu. Dále bude značeno cedulemi 
nepovoleným vstup zakázán. Osvětlení staveniště v noci světlem na fotobuňku. Vjezd 
na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel po staveništi. Vjezd bude opatřen cedulí, zákaz vjezdu 
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nepovolaným osobám. Práce a manipulace s materiálem mimo oplocení staveniště je 
zakázána. Na pozemku se nenachází žádné objekty, které budou asanovány nebo 
demolovány. 
Odstranění náletové kultury keřů bude provedeno mimo vegetační období. Náletové 
dřeviny budou odstraněny pomocí motorového křovino řezu, popřípadě motorové pily. 
Všechny odstraněné náletové dřeviny budou rozštěpkovány  a odvezeny na skládku do 
obce Libchavy, vzdálenou 10,2 km. 
 
12.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Pro prostor staveniště budou zabrány parcely č. 976/78, č. 1391/1, č. 1064/1 
v katastrálním území obce Ústí nad Orlicí. Pozemky jsou majitelem investora. V dalších 
etapách výstavby budou řešeny bytové domy B a C. 
 
12.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a 
emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Stavba ani staveniště nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Na staveništi 
budou kontejnery pro směsný odpad, stavební suť, kovy, papír, plasty a nebezpečný 
odpad. Odpady budou k likvidaci předávány jen firmám, které mají k odběru odpadů 
oprávnění. Při předání odpadu jiné osobě bude vždy vydán doklad o předání odpadu. S 
výjimkou komunálního odpadu, kdy bude pravidelně zasílán souhrnný doklad. V 
případě nebezpečných odpadů bude odběratelskou firmou předán evidenční list pro 
přepravu nebezpečného odpadu. Způsob likvidace odpadů bude zhotovitelem stavby 
doložen při kolaudačního řízení. 
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Tabulka 78 Soupis odpadů při provádění spodní stavby: 
 
Všechny stroje budou v rádném technickém stavu, tak aby nehrozil žádný únik 
provozních kapalin. Každý stroj stojící na staveništi po delší dobu bude opatřen vanou 
pro únik provozních kapalin.  V případě úniku provozních kapalin do zeminy, bude tato 
zemina neprodleně odborně odstraněna a nahrazena. 
Na staveništi bude určeno místo k mytí automobilů tlakovou vodou, místo bude 
odvodněno. Povrch bude tvořen hutněným štěrkem 16-32 mm, tl. 150 mm na 
geotextilii. Povrch bude odvodněn kanalizační přípojkou, přípojka bude opatřena 
odstraňovačem ropných látek. 
 
12.8 Bilance zemních prací, požadavky na přesun deponie 
zemin 
Tabulka 79 Bilance zemních prací, požadavky na přesun deponie zemin 
 
Ornice bude skladována na deponii v severní části staveniště o půdorysných rozměrech 
skládky  58,0 x 18,0 x 1,0 m o sklonu svahů 1:1. Zemina vytěžená ze stavební jámy 
Kód Název Kategorie
170904 Směsné stavební a demoliční odpady O
170101 Beton O
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O
170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků obsahující nebezpečné látky N
170405 Železo a ocel O
170201 Dřevo O
150101 Papírové a lepenkové obaly O
150102 Plastové obaly O
200201 Biologický rozložitelný odpad O
170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O
10504 Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu O
název množství m3
ponechání na 
staveniši
odvoz na skládku 
Libchavy
Sejmutí ornice 965,66 965,66 0
Výkop stavební jámy 1008,79 825,04 183,75
způsob nakládání se zeminou
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bude skladována v centrální části staveniště o půdorysných rozměrech skládky 10,0 x 
14,0 x 2,0 m o sklonu svahů 1:1. 
 
12.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při provádění prací je nutné minimalizovat škodlivé vlivy na životní prostředí. Jedná se 
především o prašnost, hlučnost a znečištění místních  komunikací. Používané stroje a 
nářadí musí být v dobrém technickém stavu,  tak aby nedocházelo k překročení denní 
hladiny hluku. 
Stavba bude probíhat tak, aby nedošlo ke znečišťování vzduchu a vody vlivem 
stavebních prací.  
Po dokončení celého bytového celku Nová Dukla dojde k vysázení nové zeleně. 
 
12.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Veškeré práce probíhající na staveništi budou prováděny v souladu se zákony a nařízení 
vlády České Republiky: 
- Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
-Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
- Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 
-Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
-Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, v platném znění. 
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-Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., které mění NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. Novela byla NV 68/2010 Sb. 
-Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky. 
-Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Dle paragrafu § 14, odst. 1, zákona č. 309/2006 Sb. říká, že budou-li na staveništi 
působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
(stavebník) povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP, s přihlédnutím k rozsahu 
a složitosti díla, jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy díla a ve fázi jeho 
realizace. Na staveništi bude působit více, jak jeden zhotovitel, tudíž je nutné zajistit 
koordinátora BOZP. 
 
12.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 
staveb 
Není potřeba provádět žádné úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 
staveb, v blízkosti stavby nenachází žádné stavby. 
 
12.12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Pro stavbu bytového domu bude v místě staveniště doprava značena dopravními 
značkami provádějícími místní úpravu. 
 
12.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
(provádění stavby za provozu, opatření proti účinků 
vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Staveniště bude stabilně oploceno min. do výšky 2,0 m a to po celém obvodu, tak aby se 
zamezilo vniku třetím osobám bez oprávnění vstupu. Dále bude značeno cedulemi 
nepovoleným vstup zakázán. Osvětlení staveniště v noci světlem na fotobuňku. Vjezd 
na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel po staveništi. Vjezd bude opatřen cedulí, zákaz vjezdu 
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nepovolaným osobám. Práce a manipulace s materiálem mimo oplocení staveniště je 
zakázána. 
 
12.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Zahájení:   04/2014  
Ukončení:   04/2016  
Lhůta výstavby:  24 měsíců 
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13.1 Údaje o staveništi 
Staveniště se nachází na okraji města Ústí nad Orlicí, Stavební pozemek je rohovou 
parcelou stávající zástavby, oddělený stávající místní komunikací od rodinných domků 
na jihu a zeleným pásem od bytových domů na západě. Je územním plánem určen k 
bytové zástavbě, dopravně je připojen. Inženýrské sítě se většinou nacházejí na místě. 
Na staveniště je příjezd a přístup po postávající místní komunikací z ulice Dukelská, 
místní komunikace kategorie C3, ulice Dukelská je napojena na ulici Moravská, silnice 
I. třídy. Předpokládané oplocení staveniště bude na hranici pozemku. Na staveništi 
budou zřízeny buňky hygienického zařízení, kancelářské buňky, plechové sklady, 
skládky materiálu a kontejnery na odpad. Na staveništi se nenachází žádné vzrostlé ani 
chráněné stromy, pouze náletové křoviny, které budou odstraněny mimo vegetační 
období. Staveniště neleží v záplavovém území. Terén staveniště je mírně svažitý. 
 
13.2 Koncepce zařízení staveniště 
Příjezd na staveniště bude z ulice Dukelská, vjezd bude vytvořen ze dvou polí plotových 
dílců, které se po ukončení prací na staveništi uzamknou visacím zámkem a řetězem.  
Staveništní komunikace bude obousměrná o šířce 7,5 m, povrch komunikace bude 
tvořen asfaltovým recyklátem, tl. 150 mm na geotextilii, sjezdy do 1. a 3. úrovně 
stavební jámy budou jednosměrné o šířce 3,5 m také zpevněné pomocí asfaltového 
recyklátu. Podklad pro skládky armokošů a systémového bednění bude tvořen také 
drceným kamenivem. Skládky zeminy a ornice nebudou mít žádný zpevněný povrch, 
budou ukládány na rostlý terén. Staveniště bude po obvodě oploceno plotovými dílci o 
výšce 2,0 m, založeno bude na plotových patkách. Automobily se po staveništi budou 
pohybovat pouze po zpevněných komunikacích, případné znečistění nákladních 
automobilů se bude kontrolovat a očišťovat na odstavné ploše před výjezdem ze 
staveniště. Příjezdová komunikace z ulice Dukelská bude pod neustálou kontrolou 
stavby, případné znečištění komunikace bude ihned odstraněno.  
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13.3 Objekty zařízení staveniště 
13.3.1 Objekty provozní 
Vrátnice - BK2 
Kontejner, který bude umístěn u vjezdu na staveniště. Bude sloužit pro evidenci 
pracovníků, automobilů a strojů pohybujících se po staveništi. 
Tabulka 80 Technická data vrátnice - BK2 
 
Obrázek 39 Vrátnice - BK2 
 
šířka: 2 438 mm
délka: 3 000 mm
výška: 2 800 mm
el. přípojka: 380 V/32 A
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Obrázek 40 Vrátnice - BK2, půdorys 
 
Oplocení 
Staveniště bude oploceno po celém svém obvodu, oplocení bude tvořeno plotovými 
dílci  CITY. Neprůhledné mobilní oplocení, zamezuje pohledu na staveniště a přitom 
zachycuje nečistoty unikající ze staveniště. Panely jsou spojovány bezpečnostními 
svorkami. Celková délka oplocení 357,38 m. 
Tabulka 81 Technická data oplocení 
 
Obrázek 41 Oplocení 
 
rám: horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm
výplň rámu: kovový trapézový plech
rozměr pole: 2 160 x 2 070 mm
hmotnost: 38,5 kg
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Skladový kontejner LK1 
Uzamykatelný, suchý  kontejner, který bude sloužit pro skladování méně objemných 
materiálů a dále jako sklad ručního nářadí. Na staveništi se budou nacházet 2 
kontejnery. 
Obrázek 42 Skladový kontejner LK1 
 
Obrázek 43 Skladový kontejner LK1, půdorys 
 
Skládky materiálu 
Na staveništi se bude nacházet skládka ornice a při severním okraji staveniště o 
půdorysných rozměrech 58,0 x 18,0 m a výšky skladování 1,0 m, sklony svahů 1:1. 
Ornice bude uložena přímo na rostlý terén. Skládka zeminy, která bude použita pro 
zásypy se bude nacházet v jihovýchodní části staveniště. Půdorysné rozměry skládky 
10,0 x 14,0 m o výšce skladování zeminy 2,0 m, sklony svahů 1:1. Dále se na staveništi 
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bude skládka armokošů o půdorysných rozměrech 32,2 x 10,5 m, skládka pod armokoši 
musí být upravena asfaltovým recyklátem. 
Vnitrostaveništní komunikace 
Komunikace bude zřízena dle výkresu zařízení staveniště. Povrch komunikace bude 
tvořen drceným kamenivem. Šířka vjezdu na staveniště bude 4,32 m vjezd bude tvořen 
dvěma plotovými dílci. Komunikace bude obousměrná, šířky 7,5 m pouze sjezdy do 
jednotlivých stavebních úrovní budou  šířky 3,5 m. Obratiště automobilů se bude 
nacházet na severní straně staveniště. Poloměry oblouků na staveništní komunikaci 10,0 
m minimální poloměr oblouku je 7,5 m. 
13.3.2 Objekty sociální 
Kancelář stavbyvedoucího a technického dozoru investora - BK1 
Bude sloužit jako buňka stavbyvedoucího a technického dozoru investora. Sendvičová 
konstrukce stěn.  Vnitřní vybavení kontejneru 1 x elektrické topidlo, 3 x el. zásuvka, 
okna s plastovou žaluzií.  
Tabulka 82 Technická data Kanceláře stavbyvedoucího - BK 1 
 
Obrázek 44 Kancelář stavbyvedoucího - BK1 
 
šířka: 2 438 mm
délka: 6 058 mm
výška: 2 800 mm
el. přípojka: 380 V/32 A
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Obrázek 45 Kancelář stavbyvedoucího - BK1, půdorys 
 
Šatna pracovníků - BK1 
Bude sloužit jako šatna pracovníků. Na staveništi budou použity dvě šatny. Sendvičová 
konstrukce stěn.  Vnitřní vybavení kontejneru 1 x elektrické topidlo, 3 x el. zásuvka, 
okna s plastovou žaluzií.  
Tabulka 83 Technická data šatny pracovníků - BK1 
 
Koupelna, WC - SK1 
Vnitřní uspořádání kontejneru zaručuje optimální využití prostoru, kombinace 
toaletního a koupelnového sektoru v jednom kontejneru. Kontejner bude napojen na 
vodovodní  a kanalizační přípojku, tudíž nebude potřeba fekální tank. Vnitřní vybavení 
2 x elektrické topidlo, 2 x sprchová kabina, 3 x umývadlo, 2 x pisoár, 2 x toaleta a 1 x 
boiler 200 litrů. 
Tabulka 84 Technická data Koupelna, WC - SK1 
 
šířka: 2 438 mm
délka: 6 058 mm
výška: 2 800 mm
el. přípojka: 380 V/32 A
šířka: 2 438 mm
délka: 6 058 mm
výška: 2 800 mm
el. přípojka: 380 V/32 A
přívod vody: 3/4"
odpad: potrubí DN 100
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Obrázek 46 Koupelna, WC - SK1 
 
Obrázek 47 Koupelna, WC - SK1 
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13.4 Tísňová telefonní čísla 
Tísňová telefonní čísla budou vyvěšena při vjezdu na staveniště a dále v buňce 
stavbyvedoucího a šatnách pracovníků. 
Tísňová volání    112  
Rychlá záchranná služba   155  
Hasiči      150  
Policie     158  
 
13.5 Shromažďovací místo pracovníků 
V případě nebezpečí nebo ohrožení bezpečnosti pracovníků se bude shromažďovací 
místo nacházet před kanceláří stavbyvedoucího a šatnami pracovníků. 
 
13.6 Osvětlení staveniště 
Po obvodu  a v rozích staveniště budou rozmístěny světelné reflektory, které budou 
staveniště osvětlovat přes noc. Dále budou sloužit jako preventivní opatření proti 
vniknutí cizích osob. Rozmístění reflektorů bude provedeno dle výkresu zařízení 
staveniště. 
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Ve své bakalářské práci jsem řešil stavebně technologický projekt etapy spodní stavby 
bytového domu Nová Dukla, Ústí nad Orlicí. Ve stavebně technologickém projektu byl 
stanoven vhodný postup prací s ohledem na dobu výstavby. Zpracoval jsem 
technologické  předpisy na provádění zemních prací, velkoprůměrových pilot a 
základového monolitického roštu. Dále bylo navržena strojní sestava na provádění 
daných prací, schémata jejich pojezdů, kontrolně zkušební plány, bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci, zařízení staveniště, časový harmonogram prováděných prací a 
položkový rozpočet etapy spodní stavby. Cena spodní stavby vyšla dle programu 
BUILD power na 6 274 208 Kč. Vypracování stavebně technologického projektu 
bytového domu Nová Dukla, Ústí nad Orlicí mě v rámci oboru posunulo o krok vpřed.
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Seznam zkratek: 
apod. - A podobně 
vč. - včetně 
cca - Přibližně 
Sb. - Sbírka zákonů 
vyhl. - vyhláška 
IGP - inženýrsko-geologický průzkum 
OOPP - Osobní ochranné pracovní pomůcky  
PD - Projektová dokumentace 
SV - Stavbyvedoucí 
TDI - Technický dozor investora 
SOD - Smlouva o dílo 
S - Statik 
SD - Stavební deník 
M - Mistr 
TP - Technologický předpis 
STR - Strojník, obsluha stroje 
GE - Geolog 
GD - Geodet 
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